

**SMLOUVA O DÍLO č. 0721100713 ve znění dodatků
č. 1 ze dne 22.07.2022, č. 2 ze dne 22.12.2022, č. 3 ze
dne 07.08.2023 a č. 4 ze dne 04.03.2024**

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku

DODATEK číslo 5

mezi smluvními stranami

Statutární město Brno, městská část Brno-jih

sídlem: Mariánské nám. 13, 617 00, Brno

zastoupené starostou Ing. Davidem Grundem

IČ: 449 92 785

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

UP Constructions s. r. o. (původně UNIVERS projekt, v. o. s.)

sídlem: Pechova 1595/5, 615 00, Brno

zastoupený jednatelem Ing. Zdeňkem Kočím

IČ: 607 24 609

C 126706 vedená u Krajského soudu v Brně

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo č. 0721100713 ve znění dodatků č. 1 ze dne 22.07.2022, č. 2 ze dne 22.12.202, č. 3 ze dne 07.08.2023 a č. 4 ze dne 04.03.2024 se mění a doplňuje takto:

A)

Čl. II. odst. 1

se mění a nově zní takto:

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě **do 31.03.2025** (přičemž položkový rozpočet byl objednateli odevzdán dne 15.12.2021). Smluvní strany se dohodly, že lhůta se může změnit z objektivních důvodů, a to zejména v souvislosti s projednáváním dokumentace s orgány veřejné moci (například vyžádání si souhlasu od dotčených orgánů), které budou zhotovitelem řádně doloženy a objednatelem odsouhlaseny. Celkové prodloužení

lhůty k provedení díla nesmí v případě objektivních důvodů přesáhnout další tři měsíce. Jiné prodloužení lhůty je možné pouze formou číslovaných dodatků této smlouvy.

- B) Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 0721100713 ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 a č. 4 se nemění.
- C) Tento dodatek č. 5 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a jedno si ponechá objednatel.

Smluvní strany vzájemně prohlašují, že dodatek nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek či na nátlak kterékoliv strany, popř. třetích osob. Dodatek č. 5 byl uzavřen vážně a jeho účastníci prohlašují, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Tento dodatek č. 5 podléhá povinnosti ve smyslu z. č. 340/2015 Sb. v platném znění, přičemž tento dodatek č. 5 se zavazuje po jeho podpisu obou smluvních stran zveřejnit v registru smluv objednatel.

Dodatek č. 5 smlouvy o dílo č. 0721100713 byl projednám a schválen na 35/2024 schůzi Rady MČ Brno-jih, konané dne 25.09.2024.

27.9.2024

.....
za objednatele
Ing. David Grund
starosta MČ Brno-jih

za zhotovitele
Ing. Zdeněk Kočí
jednatel