

„ZMĚNOVÝ LIST“ č. 11

Projekt : " Výstavba nadzemních koridorů ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o."

Změnu žádá :	Jméno, funkce, podpis :	Datum :	Strany příloh :
HOCHTIEF CZ a. s.	Ing. Daniel Motýčka	30.07.2024	.
			Příloha č. 1 – Rozpočet - 1 str
			Příloha č. 2 – Návrh - 1 str

Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

Odpočtu výměry zpětného zadláždění chodníku u patky 4A .

Číslo výkresu : D-03-1-22 SITUACE KONEČNÝCH TERÉNÍCH ÚPRAV

Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

Nebude provedeno zpětné zadláždění chodníku před pavilonem V. Zadláždění bude provedeno následně objednatelem v rámci celkové úpravy vstupu do pavilonu V

Popis prací, které budou souviset se změnou :

Nad rámec původního předmětu díla budou provedeny:

- Stavební práce dle přílohy a rozpočtu

Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele :

Celkový cenový dopad změn činí: -22.096,91 Kč bez DPH.

Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

Ne.

„ZMĚNOVÝ LIST“ č. 11

Vyjádření autorského doзору (CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.) : **Ing. Milan Konkol**

Souhlasím / Nesouhlasím

Konečné vyjádření TDI : *Ing. Miroslav Geryk*

Souhlasím / Nesouhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.

Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice v Opavě, p.o.) :

Datum :

Jméno :

Ing. Jan Vaněk, Ph.D., MBA

Podpis :

SOUPIS PRACÍ										
Stavba: Výstavba nadzemních koridů ve slezské nemocnici v Opavě p.o.										
Objekt: ZL 11 - Odpočet dlažby u patky 4A										
Místo: Opava				Datum: 5. 1. 2024						
Zadavatel: Slezská nemocnice v Opavě, p.o.				Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.						
Zhotovitel: HOCHTIEF CZ, a.s.				Zpracovatel: HOCHTIEF CZ, a.s.						
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	J.cena [CZK] Rozpočet SoD	Umístění v rozpočtu SoD	J.cena [CZK] CS ÚRS 2024 01
Náklady soupisu celkem							-22 096,91			
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-22 096,91			
D	5		Komunikace pozemní				-19 903,40			
1	K	596212221	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	-20,750	473,00	-9 814,75	473,00	D.03.1-3 pol.72	-
VV 20,75 Měřeno elektronicky z RDS					-20,750					
2	M	59245213R	dlažba betonová zámková tl. 80mm _ specifikace dle PD a TZ	m2	-22,825	442,00	-10 088,65	442,00	D.03.1-3 pol.73	-
VV 20,75*1,1 *Přepočtené koeficientem množství					-22,825					
D	998		Přesun hmot				-2 193,51			
3	K	998012102	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby nosnou svislou konstrukcí tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	-6,196	354,00	-2 193,51	354,00	D.03.1-3 pol.146	-

ZL 11 - Příloha č.2

