

Dodatek č. 2
KRPJ-143927-26/ČJ-2023-1600MN

Smlouvy o výkonu technického dozoru stavebníka
KRPJ-143927-9/ČJ-2023-1600MN

I.

1. Objednatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina,
se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24, Jihlava
zastoupená: plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem,
náměstkem ředitele pro ekonomiku
IČO: 72052147
DIČ: CZ72052147
bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno
číslo účtu: 27033881/0710
Pověření pracovníci objednatele
ve věcech technických:



dále jen jako "objednatel" na straně jedné

2. Vykonavatel (TDS):

PL Building s.r.o.

se sídlem: Trhová 2301/4, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupená: Ing. Lubošem Petříčkem, jednatelem společnosti
IČO: 07750056
DIČ: CZ07750056
bankovní spojení: Raiffensbank, a.s.
číslo účtu: 1091319002/5500
pověřený pracovník
vykonavatele:



společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 110055

dále jen jako „vykonavatel“ na straně druhé

II.

Dne 29. 4. 2024 byla uzavřena Smlouva o výkonu technického dozoru stavebníka č. j. KRPJ-143927-9/ČJ-2023-1600MN, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29. 8. 2024 pod č. j. KRPJ-143927-19/ČJ-2023-1600MN, jejímž předmětem je výkon TDS při realizaci venkovního multifunkčního sportovního hřiště a stavebního rozdělení lobby baru a restaurace celoprosklenými posuvnými dveřmi v Účelovém zařízení Mánes, Svratka.

III.

Na základě nepředvídatelných objektivních skutečností spočívajících v nepříznivých klimatických podmínkách (přívalové deště, lokální záplavy), při kterých nebylo možno dodržet technologické postupy, došlo k přerušení stavebních prací.

Smluvní strany se vzájemně deklarují záměr naplnit účel a předmět smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto dodatku.

Obě smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly na posunutí termínu dokončení stavebních prací, a to nejpozději do 18. 10. 2024.

IV.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze Smlouvy o výkonu technického dozoru stavebníka ze dne 29. 4. 2024 č. j. KRPJ-143927-9/ČJ-2023-1600MN, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29. 8. 2024 pod č. j. KRPJ-143927-19/ČJ-2023-1600MN, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 2 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
5. Dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

V Jihlavě dne dle data
elektronického podpisu

Ve Žďáře nad Sázavou dne dle data
elektronického podpisu

Za objednatele:

Za vykonavatele:



plk. RNDr. Miloslav Klodner
náměstek ředitele pro ekonomiku
podepsáno elektronicky

Ing. Luboš Petříček
jednatel společnosti
podepsáno elektronicky