

# „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 15

**Projekt :** " Výstavba nadzemních koridorů ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o."

| Změnu žádá :      | Jméno, funkce, podpis : | Datum :    | Strany příloh :                |
|-------------------|-------------------------|------------|--------------------------------|
| HOCHTIEF CZ a. s. | Ing. Daniel Motyčka     | 23.09.2024 | .                              |
|                   |                         |            | Příloha č.1 – Rozpočet - 1 str |
|                   |                         |            | Příloha č.2 – Návrh - 1 str    |
|                   |                         |            | Příloha č.3 – Nabídka - 1 str  |

**Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :**

Jedná se o náklady spojené s doplněním sněhových zábran na střeše.

Číslo výkresu : D-03-1-10 STŘECHA - DETAIL \_F01\_

**Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :**

Z důvodu omezení možnosti pádu sněhu a ledu ze střechy budou v místech nad komunikacemi a chodníky instalovány zachytávače sněhu.

**Popis prací, které budou souviset se změnou :**

Nad rámec původního předmětu díla budou provedeny:

- Stavební práce dle přílohy a rozpočtu

**Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele :**

Celkový cenový dopad změn činí: 470.890,75 Kč bez DPH.

**Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :**

Ne.

**„ZMĚNOVÝ LIST“ č. 15**

Vyjádření autorského dozoru (CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.) : **Ing. Milan Konkol**

*Souhlasím / Nesouhlasím*

Konečné vyjádření TDI : *Ing. Miroslav Geryk*

*Souhlasím / Nesouhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.*

**Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice v Opavě, p.o.) :**

**Datum :**

**Jméno :**

**Ing. Jan Vaněk, Ph.D., MBA**

**Podpis :**

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba nadzemních koridírů ve slezské nemocnici v Opavě p.o.

Objekt:

**ZL 15 - Sněhové zábrany**

Místo:

Opava

Datum:

Zadavatel:

Slezská nemocnice v Opavě, p.o.

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR  
s.r.o.

Zhotovitel:


HOCHTIEF CZ, a.s.

Zpracovatel:

HOCHTIEF CZ, a.s.

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis  | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|--|-----|-----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |  |     |           |              | <b>470 890,75</b> |
| D                             | HSV |           | Práce a dodávky HSV  |     |           |              | 16 000,00         |
| D                             | 9   |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání  |     |           |              | 16 000,00         |
| 1                             | K   | 945412112 | Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 21 m | den | 4,000     | 4 000,00     | 16 000,00         |
| D                             | PSV |           | Práce a dodávky PSV  |     |           |              | 454 890,75        |
| D                             | 764 |           | Konstrukce klempířské  |     |           |              | 454 890,75        |
| 2                             | K   |           | Dodávka prvků sněhového zachytávače TW SZM   | ks  | 1 000,000 | 253,01       | 253 012,05        |
| 3                             | K   |           | Montáž prvků sněhového zachytávače TW SZM včetně příslušenství ( nýty, šrouby )                        | ks  | 1 000,000 | 198,00       | 198 000,00        |
| 4                             | K   | 998764202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m                           | %   | 0,860     | 4 510,12     | 3 878,70          |

| J.cena [CZK]<br>Rozpočet SoD | Umístění v<br>rozpočtu SoD | J.cena [CZK]<br>CS ÚRS 2024 02 |
|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 4 360,00                     | SO 03.5 G pol. 11          | 4 000,00                       |
| -                            | Kalkulace                  | -                              |
| -                            | Kalkulace                  | -                              |
| 2,00                         | D.03.1-3 pol.110           | 0,86                           |



5

5G

5F

5E

5D

3D

3C

5B

5A

3B

3A

2/3

3

2E

2D

2C

2B

2A

1

2

1C

1.1

1A

1B

Směšové zabřevy 44,5 bm

Směšové zabřevy 16 bm

Směšové zabřevy 22 bm

Směšové zabřevy 28 bm

Směšové zabřevy 33 bm

Směšové zabřevy 42,5 bm

Směšové zabřevy 42,5 bm

Ústřední kotelna


S: Výstavba nadzemních koridorů , Slezská nemocnice v Opavě, p.o.  
O: SO-03 Nadzemní koridory  
R: SO-03.1-3 Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení

Mišun & Mišun STŘECHY s.r.o.

| PČ                            | Typ        | Kód                          | Popis   | MJ | Množství  | Jednotková<br>cena | Cena celkem       |
|-------------------------------|------------|------------------------------|---|----|-----------|--------------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |            |                              |   |    |           |                    | <b>410 000,00</b> |
| <b>D</b>                      | <b>764</b> | <b>Konstrukce klempířské</b> |   |    |           |                    | <b>410 000,00</b> |
| 1                             | K          | 764317C02                    | Dodávka a montáž prvků sněhového zachytávače TW SZM včetně příslušenství ( nýty, šrouby ) | ks | 1 000,000 | 410,00             | 410 000,00        |

P

S pozdravem Martin Mišun  
jednatel společnosti  
Mišun & Mišun STŘECHY s.r.o.  
H. Salichové 1672 Frýdek-Místek  
tel:603 892 903 [www: mamstrechy.cz](http://www.mamstrechy.cz)

Podpis:   
Jméno: Martin Mišun  
Funkce: jednatel