

# „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 18

**Projekt :** " Výstavba nadzemních koridorů ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o."

Změnu žádá :	Jméno, funkce, podpis :	Datum :	Strany příloh :
HOCHTIEF CZ a. s.	Ing. Daniel Motyčka	23.09.2024	.
			Příloha č.1 – Rozpočet - 1 str

**Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :**

Jedná se o náklady spojené s úpravou spádu vnitřní rampy.

Číslo výkresu : D-03-1-05\_R01 ZÁKLADY

**Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :**

Na základy pro venkovní VZT jednotky není nutné osazovat zámečnický prvek Z14. Dojde ke snížení nákladů při zachování funkčnosti.

**Popis prací, které budou souviset se změnou :**

Nad rámec původního předmětu díla budou provedeny:

- Stavební práce dle přílohy a rozpočtu

**Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele :**

Celkový cenový dopad změn činí: -33.782,4 Kč bez DPH.

**Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :**

Ne.

**„ZMĚNOVÝ LIST“ č. 18**

Vyjádření autorského dozoru (CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.) : **Ing. Milan Konkol**

*Souhlasím / Nesouhlasím*

Konečné vyjádření TDI : *Ing. Miroslav Geryk*

*Souhlasím / Nesouhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.*

**Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice v Opavě, p.o.) :**

**Datum :**

**Jméno :**

**Ing. Jan Vaněk, Ph.D., MBA**

**Podpis :**

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba nadzemních koridírů ve slezské nemocnici v Opavě p.o.

Objekt:

**ZL 18 - Kolejnice v základech**

Místo:

Opava

Datum:

Zadavatel:

Slezská nemocnice v Opavě, p.o.

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR  
s.r.o.

Zhotovitel:

HOCHTIEF CZ, a.s.

Zpracovatel:

HOCHTIEF CZ, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-33 782,40</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-33 782,40
D	767		Konstrukce zámečnické				-33 782,40
1	K	767316C14	Z-14 - D+M Kolejnice v základech pro uložení VZT, ocelový profil IPE 100	kg	-108,000	230,00	-24 840,00
2	K	767316C15	Z-14 - D+M Kolejnice v základech pro uložení VZT, ocelový profil IPE 100	kg	-36,000	230,00	-8 280,00
3	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	-2,000	331,20	-662,40

J.cena [CZK] Rozpočet SoD	Umístění v rozpočtu SoD	J.cena [CZK] CS ÚRS 2024 01
230,00	D.03.1-3 pol.240	-
230,00	D.03.1-3 pol.241	-
0,02	D.03.1-3 pol.257	0,02