

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Rekonstrukce ŽST Brno – Královo Pole“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dílžďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ, na základě pověření
č. 12-NM ze dne 22. 8. 2023

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3828/2023

číslo jednací: 9638/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5623520029

a

společníci společnosti s názvem „**Kénig**“ založené společenskou smlouvou ze dne 23. 6. 2023:

správce a první společník

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka B 695

zastoupena: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva a Jiřím Procházkou,
MBA, členem představenstva

druhý společník

S u b t e r r a a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 1383



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



zastoupena: Ing. Jaroslavem Čížinským, členem představenstva a Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

třetí společník

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

se sídlem: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

IČO: 25317628, DIČ: CZ25317628

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka B 2144

zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

čtvrtý společník

TRAMO RAIL, a.s.

se sídlem: Železniční 547/4a, Chválkovice, 779 00 Olomouc

IČO: 25369610, DIČ: CZ25369610

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

spisová značka B 1614

zastoupena: Ing. Jiřím Slepíčkou, předsedou představenstva

Bankovní spojení:

bank. spojení: xxx

Korespondenční adresa:

OHLA ŽS, a.s., divize Železnice, Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: SOD00200802 (správce) // 73/2023 (třetí společník) // 90/2023 (čtvrtý společník)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce ŽST Brno – Královo Pole“ (dále jen „Dodatek“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění tak, jak jsou tyto specifikovány ve změnovém listu č. 1, č. 2 a č. 4 a s tím související změně ceny Díla:

Změnový list	Vícepráce	Méněpráce	Rekapitulace
1	294 025,00 Kč	0,00 Kč	294 025,00 Kč
2	13 269 328,49 Kč	13 269 328,49 Kč	0,00 Kč
4	1 771 813,00 Kč	0,00 Kč	1 771 813,00 Kč
Celkem	15 335 166,49 Kč	13 269 328,49 Kč	2 065 838,00 Kč

Cena díla dle Smlouvy vč. dodatku č. 1 bez DPH..... 2 950 453 122,16 Kč

Změna ceny díla dle dodatku č. 2 bez DPH..... 2 065 838,00 Kč

Cena díla, vč. dodatku č. 1 a 2 bez DPH 2 952 518 960,16 Kč

- 1.2 Smluvní strany se dohodly, že přílohou tohoto Dodatku bude i aktualizovaný seznam poddodavatelů. Na základě oznámení Zhotovitele a v souladu s odstavcem 4.4.2 a 4.4.4 písm. a) Smluvních podmínek, Správce stavby odsouhlasil nové poddodavatele tak, jak to vyplývá z aktualizovaného Seznamu poddodavatelů, který je přílohou tohoto Dodatku. Zhotovitel současně prohlašuje, že žádný z nově doplňovaných poddodavatelů nenahrazuje žádného z poddodavatelů, jejichž prostřednictvím Zhotovitel v rámci zadávacího řízení prokazoval chybějící část kvalifikace. Zhotovitel dále prohlašuje, že žádný z poddodavatelů se nebude podílet na činnostech, které musejí být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními prostředky.

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1.1 Změna Smluvní ceny

*Na základě Dodatku č. 2 dochází ke změně Smluvní ceny, která činí bez DPH: **2 952 518 960,16 Kč***

slovy: dvě miliardy devět set padesát dva milionů pět set osmnáct tisíc devět set šedesát korun českých a šestnáct haléřů

2.1.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 2, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku.

2.1.3 Změna Přílohy č. 3 Smlouvy – Seznam poddodavatelů

Příloha č. 3 Smlouvy – Seznam poddodavatelů dle Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 3 Smlouvy – Seznam poddodavatelů dle Dodatku č. 2, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 3.4 Soupis změn Díla v rozsahu dle změnového listu č. 1, 2 a 4 je součástí uvedeného změnového listu.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
- 3.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny – změna dle Dodatku č. 2
- Příloha č. 2 Smlouvy – Seznam poddodavatelů dle Dodatku č. 2

V Olomouci dne dle elektronického podpisu

3.10.2024

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
na základě Pověření č. 12-NM ze dne 22. 8. 2023

V Brně dne dle elektronického podpisu

Zhotovitel 30.9.2024

OHLA ŽS, a.s.

.....
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

30.9.2024

.....
Jiří Procházka, MBA
člen představenstva OHLA ŽS, a.s.

S u b t e r r a a.s.

26.9.2024

.....
Ing. Jaroslav Čížinský
člen představenstva
S u b t e r r a a.s.

26.9.2024

.....
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva S u b t e r r a a.s.

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

23.9.2024

.....
Ing. Pavel Borek
člen představenstva

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

TRAMO RAIL, a.s.

24.9.2024

.....
Ing. Jiří Slepíčka
předseda představenstva
TRAMO RAIL, a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny – změna dle Dodatku č. 2

Rekapitulace ceny pro dodatek 2

Rekonstrukce žst. Brno - Královo Pole

Celková cena po dodatku 2 bez DPH: 2 952 518 960,16

Objekt	Popis	Cena ze smlouvy	Cena celkem po dodatku	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena po dodatku 2
PS 01-28-01A	Část A - úprava SZZ	4 582 621,83	4 582 621,83				4 582 621,83
PS 01-28-01B	Část B - úprava AVV	68 606,26	68 606,26				68 606,26
PS 02-05-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, SpS Brno-Husovice, zařízení DŘT	975 502,45	975 502,45				975 502,45
PS 02-14-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno Kr. Pole, DOK SZDC	6 855 412,96	6 819 335,67				6 819 335,67
PS 02-14-02	zast. Brno Lesná, rozhlasové zařízení, doplnění	1 684 567,98	1 684 567,98				1 684 567,98
PS 02-28-01A	Část A - Úprava TZZ pro 11kV	3 636 805,29	3 636 805,29				3 636 805,29
PS 02-28-01B	Část B - Provozovní TZZ	1 539 101,91	1 555 754,07				1 555 754,07
PS 02-28-01C	Část C - úprava AVV	68 606,26	68 606,26				68 606,26
PS 03-05-01	Žst. Brno-Královo Pole, zařízení DŘT	2 570 940,00	2 577 377,50				2 577 377,50
PS 03-05-03	Žst. Brno-Královo Pole, DDTS SZDC, Silnoproudá zařízení	3 062 215,40	3 062 215,40				3 062 215,40
PS 03-07-01	Žst. Brno-Královo Pole, rozvodná nn	7 953 537,98	7 953 537,98				7 953 537,98
PS 03-08-01	Žst. Brno-Královo Pole, úprava technologie 6kV	8 607 502,07	8 608 162,02				8 608 162,02
PS 03-13-01	Žst. Brno-Královo Pole, trafostanice 22/0,4kV	13 782 339,01	13 782 339,01				13 782 339,01
PS 03-13-03	Žst. Brno-Královo Pole, úprava trafostanice 25/0,4kV pro ZZ	1 884 854,58	1 884 854,58				1 884 854,58
PS 03-14-01	Žst. Brno - Kr. Pole, MK	10 662 107,62	10 746 914,53				10 746 914,53
PS 03-14-02	Žst. Brno - Kr. Pole, Úpravy DOK SZDC	6 316 447,54	6 416 621,17	1	294 025,00		6 710 646,17
PS 03-14-05	Žst. Brno - Kr. Pole, indikátor hovčebnosti, úprava	85 600,00	85 600,00				85 600,00
PS 03-14-06	Žst. Brno - Kr. Pole, telefonní zapojovací, doplnění	879 276,70	886 886,58				886 886,58
PS 03-14-07	Žst. Brno - Kr. Pole, sdělovací zařízení	2 964 694,01	2 972 300,64				2 972 300,64
PS 03-14-08	Žst. Brno - Kr. Pole, EZS a LDP	2 141 810,44	2 141 810,44				2 141 810,44
PS 03-14-09	Žst. Brno - Kr. Pole, ASHS	1 764 819,48	1 764 819,48				1 764 819,48
PS 03-14-10	Žst. Brno - Kr. Pole, rozhlasové zařízení, doplnění	2 191 649,39	2 191 970,65				2 191 970,65
PS 03-14-11	Žst. Brno - Kr. Pole, informační zařízení	18 695 970,22	18 695 970,22				18 695 970,22
PS 03-14-12.1	Žst. Brno - Kr. Pole, dopravní kamerový systém	5 654 847,99	5 654 847,99				5 654 847,99
PS 03-14-12.2	Žst. Brno - Kr. Pole, bezpečnostní kamerový systém	4 731 613,54	4 731 613,54				4 731 613,54
PS 03-14-13	Žst. Brno - Kr. Pole, MRS, úprava	956 330,14	958 129,40				958 129,40
PS 03-14-14	Žst. Brno - Kr. Pole, TRS, úprava a doplnění	114 155,74	117 032,46				117 032,46
PS 03-14-15	Žst. Brno - Kr. Pole, DDTS ZDC	9 572 018,84	9 572 018,84				9 572 018,84
PS 03-28-01A	Část A - Definivní SZZ	208 375 657,55	208 375 657,55				208 375 657,55
PS 03-28-01B	Část B - Provozovní SZZ	104 824 331,83	105 988 488,82	4	1 171 813,00		107 160 301,82
PS 03-28-01C	Část C - úprava AVV	1 348 431,12	1 348 431,12				1 348 431,12
PS 03-40-01 A	Výtahy a eskalátory ve výpravní budově	10 119 873,50	10 119 873,50				10 119 873,50
PS 03-40-01 B	Výtahy na ostrovní nástupiště	5 902 237,00	5 902 237,00				5 902 237,00
PS 04-14-01	T.ú. Brno Kr. Pole - Kuřim, doplnění HDPE trubek	7 017 295,64	7 017 295,64				7 017 295,64
PS 04-14-02	T.ú. Brno Kr. Pole - Kuřim, DOK SZDC	7 593 944,29	7 593 944,29				7 593 944,29
PS 04-14-03	T.ú. Brno Kr. Pole - Kuřim, úpravy TK	6 979 872,93	7 032 573,06				7 032 573,06
PS 04-14-04	zast. Brno Rečkovice, EZS	418 426,71	418 426,71				418 426,71
PS 04-14-05	zast. Česká, EZS	395 448,46	395 448,46				395 448,46
PS 04-14-06	zast. Brno Rečkovice, rozhlasové zařízení, doplnění	181 081,24	181 081,24				181 081,24
PS 04-14-07	zast. Česká, rozhlasové zařízení, doplnění	277 715,08	277 715,08				277 715,08
PS 04-28-01A	Část A - definivní TZZ	71 798 933,92	71 798 933,92				71 798 933,92
PS 04-28-01B	Část B - provozovní TZZ	4 757 481,51	4 772 021,04				4 772 021,04
PS 04-28-01C	Část C - úprava AVV	680 139,08	680 139,08				680 139,08
PS 05-28-01A	Část A - rekonstrukce SZZ	21 800 229,22	21 800 229,22				21 800 229,22
PS 05-28-01B	Část B - provozovní SZZ	226 531,84	226 531,84				226 531,84
PS 05-28-01C	Část C - úprava AVV	68 606,26	68 606,26				68 606,26
PS 95-05-01	ED Brno, doplnění DŘT a fidičního systému	2 020 536,20	2 033 045,47				2 033 045,47
PS 95-08-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Kuřim, dočasná PNTS 6kV, 75 Hz	2 307 929,96	2 326 402,03				2 326 402,03
PS 95-14-01	Žst. Brno - Kr. Pole, přenosový systém, úprava a doplnění	17 152 590,82	17 187 914,12				17 187 914,12
SO 01-33-01 01	Bourané konstrukce	98 983,54	98 983,54				98 983,54
SO 01-33-01 02	Nové konstrukce	920 132,76	920 132,76				920 132,76
SO 02-01-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, trakční vedení	66 994 315,13	66 994 315,13	2	5 145 643,97	5 145 643,97	66 994 315,13
SO 02-01-02	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, ukojení kovových konstrukcí	3 701 151,06	3 701 151,06				3 701 151,06
SO 02-01-03	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, úprava připojení SpS na TV	5 724 071,11	5 724 071,11				5 724 071,11
SO 02-01-04	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, završení kabelu 22 kV na podpěry TV	3 606 230,25	3 606 230,25				3 606 230,25
SO 02-06-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, přeložky rozvodu SZDC	383 832,82	383 832,82				383 832,82
SO 02-06-02	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, SpS Brno-Husovice, DOUO	2 995 800,52	2 995 800,52				2 995 800,52
SO 02-06-42	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, zast. Brno-Lesná, přeložka kabelů nn	298 620,20	298 620,20				298 620,20
SO 02-10-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů	1 956 393,89	1 956 393,89				1 956 393,89
SO 02-10-03.2	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů	93 800,59	93 800,59				93 800,59
SO 02-12-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, kabel VN	21 954 340,98	21 954 340,98				21 954 340,98
SO 02-12-42	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, ochrana kabelů vn E.ON v km 5,988	316 046,82	316 046,82				316 046,82
SO 02-16-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, železniční spodek	39 317 108,85	39 317 108,85				39 317 108,85
SO 02-16-02	Rekonstrukce nástupištní hrany v zast. Brno-Lesná	2 338 311,74	2 338 311,74				2 338 311,74
SO 02-17-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, železniční svršek	93 268 283,26	93 268 283,26				93 268 283,26
SO 02-19-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, most v ev.km 3,070	5 084 021,84	5 084 021,84				5 084 021,84
SO 02-19-03	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, most v ev.km 3,250 přes Svitavu	26 070 813,94	26 197 177,07				26 197 177,07
SO 02-19-04	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, propustek v ev.km 3,388	1 069 204,45	1 069 204,45				1 069 204,45
SO 02-19-06	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, propustek v ev.km 3,453	610 690,24	610 690,24				610 690,24
SO 02-19-11	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, most v ev.km 4,234, ul. Hlaváčova	10 812 137,67	10 812 137,67				10 812 137,67
SO 02-19-18	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, propustek v ev.km 5,072	305 221,95	305 221,95				305 221,95
SO 02-19-22	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, propustek v ev.km 5,686	1 456 332,20	1 456 332,20				1 456 332,20
SO 02-19-30	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, most v ev.km 8,072, podchod na Koc.	3 236 553,33	3 236 553,33				3 236 553,33
SO 02-19-40	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, opěrná zeď v km 4,159 - 4,177	1 239 293,01	1 239 293,01				1 239 293,01
SO 02-19-41	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, opěrná zeď v km 4,597 - 4,678	2 607 453,78	2 607 453,78				2 607 453,78
SO 02-19-42	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, opěrná zeď v km 4,820 - 4,880	8 642 310,86	8 642 310,86				8 642 310,86
SO 02-22-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, vodovod	280 412,55	280 412,55				280 412,55
SO 02-27-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, kanalizace	410 004,45	410 004,45				410 004,45
SO 02-33-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, protihluková opatření	1 324 320,36	1 324 320,36				1 324 320,36
SO 03-01-01	Žst. Brno-Královo Pole, trakční vedení	145 957 579,05	146 205 857,97				146 205 857,97
SO 03-01-02	Žst. Brno-Královo Pole, ukojení kovových konstrukcí	5 208 557,65	5 208 557,65				5 208 557,65
SO 03-01-04	Žst. Brno-Královo Pole, završení kabelu 22kV na podpěry TV	1 274 018,04	1 274 018,04				1 274 018,04
SO 03-06-01	Žst. Brno-Královo Pole, EOY	19 614 637,24	19 614 637,24				19 614 637,24
SO 03-06-02	Žst. Brno-Královo Pole, úprava rozvodů nn	5 065 158,31	5 065 158,31				5 065 158,31
SO 03-06-03	Žst. Brno-Královo Pole, venkovní osvětlení	20 520 211,83	20 520 211,83				20 520 211,83
SO 03-06-04.1	Žst. Brno-Královo Pole, osvětlení podchodu a nástupišť	12 610 246,27	12 610 246,27				12 610 246,27
SO 03-06-04.2	Žst. Brno-Královo Pole, osvětlení podchodu a nástupišť, prodloužení podchodu	561 231,75	561 231,75				561 231,75
SO 03-06-05	Žst. Brno-Královo Pole, DOUO	3 721 782,02	3 721 782,02				3 721 782,02
SO 03-06-06	Žst. Brno-Královo Pole, přeložky rozvodů SZDC	14 345 754,49	14 507 334,79				14 507 334,79
SO 03-06-07	Žst. Brno-Královo Pole, uzemnění výpravní budovy	1 030 416,60	1 030 416,60				1 030 416,60
SO 03-06-08	Žst. Brno-Královo Pole, uzemnění TS 25/0,4kV pro ZZ	242 161,22	242 161,22				242 161,22
SO 03-06-41	Žst. Brno-Královo Pole, úprava veřejného osvětlení	107 674,41	107 674,41				107 674,41
SO 03-14-01	Žst. Brno - Královo Pole, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů SZDC	1 403 935,19	1 404 479,05				1 404 479,05
SO 03-15-01	Žst. Brno-Královo Pole, demolice stávající výpravní budovy	7 964 743,65	7 964 743,65				7 964 743,65
SO 03-15-02.1 A 01	Stavební část VB	149 135 477,04	149 135 477,04				149 135 477,04
SO 03-15-02.1 A 02	Výpis výrobků VB	13 557 539,61	13 557 539,61				13 557 539,61
SO 03-15-02.1 A 03	Pažení stavební jámy VB	6 076 924,21	6 076 924,21				6 076 924,21
SO 03-15-02.1 B	Elektroinstalace	8 097 608,28	8 097 608,28				8 097 608,28
SO 03-15-02.1 C	Zdravotně technické instalace	3 315 431,67	3 315 431,67				3 315 431,67
SO 03-15-02.1 D	Vytápění	4 781 506,13	4 781 506,13				4 781 506,13
SO 03-15-02.1 E	Vzduchotechnika a klimatizace	5 611 296,89	5 611 296,89				5 611 296,89
SO 03-15-02.1 G	Provozovní čekárna	8 688 437,92	8 688 437,92				8 688 437,92
SO 03-15-02.2	Žst. Brno-Královo Pole, nová výpravní budova - dodávka mobiliáře	0,00	0,00				0,00
SO 03-15-03	Žst. Brno-Královo Pole, zastřešení nástupišť	85 834 932,71	85 834 932,71				85 834 932,71
SO 03-15-04	Žst. Brno-Královo pole, zastřešení výstupu z podchodu	8 155 734,49	8 155 734,49				8 155 734,49
SO 03-15-05	Žst. Brno-Královo Pole, kabelovod	66 059 341,18	66 059 341,18				66 059 341,18
SO 03-15-06	Žst. Brno-Královo Pole, orientační systém	2 103 018,34	2 103 018,34				2 103 018,34
SO 03-15-07	Žst. Brno-Královo Pole, demolice garáže MUV	119 283,24	119 283,24				119 283,24
SO 03-16-01	Žst. Brno-Královo Pole, železniční spodek	49 911 580,53	49 911 580,53				49 911 580,53
SO 03-16-02	Žst. Brno-Královo Pole, nástupiště	53 486 293,96	53 486 293,96				53 486 293,96
SO 03-17-01	Žst. Brno-Královo Pole, železniční svršek	333 749 857,00	333 749 857,00				333 749 857,00
SO 03-17-02	Žst. Brno-Královo Pole, úprava vlečky DPMB, a.s.	3 494 642,71	3 494 642,71				3 494 642,71
SO 03-18-01.1	Část A - Žst. Brno-Královo Pole, úprava plochy veřejné nakládky	3 780 381,57	3 780 381,57				3 780 381,57
SO 03-18-01.2	Část B - Žst. Brno-Královo Pole, úprava plochy veřejné nakládky - plocha u VB	9 514 237,92	9 522 861,84				9 522 861,84
SO 03-18-02	Žst. Brno-Královo Pole, úprava komunikace pod mostem v						

Objekt	Popis	Cena za smlouvy	Cena celkem po dodatku	Zl.	Vícepráce	Méněpráce	Cena po dodatku 2
SO 03-19-05	Zst. Brno-Královo Pole, most v ev. km 9,196	4 779 549,29	4 779 549,29				4 779 549,29
SO 03-19-06.1	Zst. Brno-Královo Pole, rampa u koleje 9, rampa	3 707 679,73	3 707 679,73				3 707 679,73
SO 03-19-06.2	Zst. Brno-Královo Pole, rampa u koleje 9, přístupový chodník u VB	3 992 620,77	3 992 620,77				3 992 620,77
SO 03-19-41	Zst. Brno-Královo Pole, zárubní zeď u koleje č. 5a v km 9,210 - 9,800	43 456 773,74	43 456 773,74				43 456 773,74
SO 03-19-42.1	Zst. Brno-Královo Pole, opěrná zeď u koleje č. 7 v km 8,600 - 8,650, zeď	8 623 009,17	8 623 009,17				8 623 009,17
SO 03-19-42.2	Zst. Brno-Královo Pole, opěrná zeď u koleje č. 7 v km 8,600 - 8,650, schodiště	1 450 355,10	1 450 355,10				1 450 355,10
SO 03-19-61	Zst. Brno-Královo Pole, návěstní lávka v km 9,675	4 047 408,17	4 047 408,17				4 047 408,17
SO 03-19-62	Zst. Brno-Královo Pole, návěstní krakorec v km 10,384	3 088 263,25	3 088 263,25				3 088 263,25
SO 03-19-63	Zst. Brno-Královo Pole, kabelová lávka v km 8,366	379 692,96	379 692,96				379 692,96
SO 03-22-01	Zst. Brno-Královo Pole, vodovody	478 503,39	478 503,39				478 503,39
SO 03-27-01.1	Zst. Brno-Královo Pole, kanalizace u VB	2 809 451,09	2 809 451,09				2 809 451,09
SO 03-27-01.2	Zst. Brno-Královo Pole, kanalizace kolejiště	22 693 480,42	22 693 480,42				22 693 480,42
SO 03-33-01	Zst. Brno-Královo Pole, protihluková opatření	1 518 036,88	1 518 036,88				1 518 036,88
SO 04-01-01	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, trakční vedení	86 369 827,69	86 369 827,69	2	8 123 684,52	8 123 684,52	86 369 827,69
SO 04-01-02	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, ukojení kovových konstrukcí	4 765 964,77	4 765 964,77				4 765 964,77
SO 04-01-03	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, zavěšení kabelu 22kV na podpěry TV	8 406 360,29	8 406 360,29				8 406 360,29
SO 04-06-01	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, přeložky rozvodů SZDC	581 369,46	581 369,46				581 369,46
SO 04-06-02	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, zast. Brno-Rečkovice, úprava rozvodů nn	1 603 946,49	1 603 946,49				1 603 946,49
SO 04-06-03	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, zast. Česká, úprava rozvodů nn	1 035 613,10	1 035 613,10				1 035 613,10
SO 04-12-01	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, kabel VN	31 248 848,33	31 248 848,33				31 248 848,33
SO 04-14-01	T.ú. Brno - Královo Pole - Kuřim, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů SZDC	1 199 816,98	1 199 816,98				1 199 816,98
SO 04-14-03.2	Zst. Brno - Královo Pole, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů nedrážních orga	229 426,34	229 426,34				229 426,34
SO 04-15-01.1	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, zast. Rečkovice-technologický domek - demolice	52 278,47	52 278,47				52 278,47
SO 04-15-01.2 A	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, zast. Rečkovice-technologický domek - novostavb	2 225 755,85	2 225 755,85				2 225 755,85
SO 04-15-01.2 B	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, zast. Rečkovice-technologický domek - elektro	252 347,66	252 347,66				252 347,66
SO 04-15-01.2 C	T.ú. Brno-Královo Pole-Kuřim, zast. Rečkovice-technologický domek-novostavba, K	140 344,83	140 344,83				140 344,83
SO 04-15-02 A	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, zast. Česká - stavební část	1 842 199,08	1 842 199,08				1 842 199,08
SO 04-15-02 B	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, zast. Česká-technologický domek - elektro	151 243,77	151 243,77				151 243,77
SO 04-15-02 C	T.ú. Brno-Královo Pole-Kuřim, zast. Česká-technologický domek, Klimatizace a vyt	95 869,49	95 869,49				95 869,49
SO 04-16-01	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, železniční spodek	60 097 547,14	60 097 547,14				60 097 547,14
SO 04-16-02	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, sanace skalního odřezu v km 13,600 - 13,900	7 248 496,00	7 248 496,00				7 248 496,00
SO 04-17-01	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, železniční svršek	181 533 943,93	181 533 943,93				181 533 943,93
SO 04-19-02	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, most v ev. km 10,504, ul. Podhájí	3 547 557,36	3 547 557,36				3 547 557,36
SO 04-19-05	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, most v ev. km 11,547, Jandáskova	4 495 308,17	4 495 308,17				4 495 308,17
SO 04-19-09	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, most v ev. km 12,180	1 049 376,63	1 049 376,63				1 049 376,63
SO 04-19-10	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, most v ev. km 12,887	2 586 960,13	2 586 960,13				2 586 960,13
SO 04-19-11	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, propustek v ev. km 13,085	1 121 510,28	1 121 510,28				1 121 510,28
SO 04-19-12	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, most v ev. km 13,411	1 792 207,10	1 792 207,10				1 792 207,10
SO 04-19-13	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, propustek v ev. km 14,235	2 526 045,83	2 526 045,83				2 526 045,83
SO 04-19-14	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, propustek v ev. km 15,080	1 824 203,67	1 824 203,67				1 824 203,67
SO 04-19-16	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, propustek v ev. km 15,487	3 715 558,54	3 715 558,54				3 715 558,54
SO 04-19-17	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, propustek v ev. km 17,837	5 541 610,08	5 541 610,08				5 541 610,08
SO 04-19-40	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, opěrná zeď v km 16,280 - 17,700	11 204 808,80	11 204 808,80				11 204 808,80
SO 04-19-41	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, opěrná zeď u mostu v ev. km 11,547	361 249,43	361 249,43				361 249,43
SO 04-19-61	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, návěstní krakorec v km 11,835	2 749 563,75	2 749 563,75				2 749 563,75
SO 04-19-62	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, návěstní krakorec v km 12,860	2 846 754,09	2 846 754,09				2 846 754,09
SO 04-19-63	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, kabelová lávka u mostu v ev. km 12,887	1 384 635,32	1 384 635,32				1 384 635,32
SO 04-22-01	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, vodovody	93 470,85	93 470,85				93 470,85
SO 04-27-01	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, kanalizace	218 098,65	218 098,65				218 098,65
SO 04-33-01	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, protihluková opatření	3 830 919,88	3 830 919,88				3 830 919,88
SO 05-01-01	Zst. Kuřim, trakční vedení	1 697 465,33	1 697 465,33				1 697 465,33
SO 05-15-01 01	Bourané konstrukce	47 083,35	47 083,35				47 083,35
SO 05-15-01 02	Nové konstrukce	251 427,69	251 427,69				251 427,69
SO 90-19-61	T.ú. Brno-Maloměřice - Kuřim, atypické uchycení kabelových tras na umělých sta	109 649,80	109 649,80				109 649,80
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy	187 014 021,79	187 014 021,79				187 014 021,79
SO 95-00-01	Zst. Brno-Královo Pole, Kácení a náhradní výsadby	15 800 552,08	16 051 113,16				16 051 113,16
SO 95-04-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Kuřim, přeložky kabelu 6kV	4 163 520,17	4 210 034,04				4 210 034,04
SO 98-98	Všeobecný objekt	62 488 240,00	62 488 240,00				62 488 240,00
Celkem		2 947 820 093,98	2 950 453 122,16		15 335 166,49	13 269 328,49	2 952 518 960,16

PŘÍLOHA Č. 3

Seznam poddodavatelů – změna dle Dodatku č. 2

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS)	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla
TOMI-REMONT a.s. se sídlem Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov, ČR IČO: 255 08 571 jako koncernový podnik v majetku OHLA ŽS, a.s.	Strojní vybavení pro práce na železničním svršku	
SIGNALBAU a.s. se sídlem Moštěňcká 60/4a, Přerov III-Lověšice, 750 02 Přerov 106 00 Praha, ČR IČO: 258 40 819	Dodávka RDS k sdělovacímu a zabezpečovacímu zařízení	
AŽD Praha s.r.o. se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlíce 106 00 Praha, ČR IČO: 480 29 483	Provádění prací na sdělovacím a zabezpečovacím zařízení	
Ecological Consulting a.s. se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc IČ: 25873962	Kácení a náhradní výsadby SO 95-00-01	
Bagry - ND, s.r.o. se sídlem: Louka 251, 696 76 Louka IČ: 28329911	Pomocné práce při zemních pracích SO a PS zabezpečovací a sdělovací techniky	
ČD - Telematika a.s. se sídlem: Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 IČ: 61459445	Realizace dílčích prací na objektech sdělovacího zařízení	

VALCANO a.s. se sídlem:	Kácení, likvidace dřevin	
-----------------------------------	--------------------------	--

Vinohradská 1188/58, 130 00 Praha 3 IČ: 280 03 217	Železniční spodek Zemní práce	
ZLINMARK DZ s.r.o. se sídlem: Hviezdoslavova 1191/55a, Slatina, 627 00 Brno IČ: 04262701	Dočasné dopravní značení Orientační systém žst. Brno - Královo Pole 0,01 %	
ŽSD a.s. se sídlem Brněnská 1050, 664 42 Modřice IČO: 645 11 359	Kompletní zajištění odpadového hospodářství PS a SO	
Miroslav Mikulec se sídlem: Na Valtické 697/64, 691 41, Břeclav-Charvátská Nová Ves IČO: 449 00 694	Technická přípomoc při zajišťování výluk	
EMSPOJ CZ, a.s. se sídlem: Hviezdoslavova 1188/5, Slatina, 627 00 Brno IČO: 255 19 191	Zajištění pohotovostní služby při výkopových pracích - opravy kabelového vedení	
Ing. Jiří Šmíkmátor se sídlem: Kamínky 296/33 634 00 Brno IČO: 404 58 211	Pasportizace komunikací	
Jirka z lesa se sídlem: Spálov č.p. 18 742 37 Spálov IČO: 119 29 553	Kácení SO 95-00-01	
Intesys s.r.o. se sídlem: Hájecká 1303/6, Černovice, 618 00 Brno IČO: 293 79 091	Práce na RDS	

Supervisory systems s.r.o. se sídlem:	Práce na RDS	
---	--------------	--

Veveří 2581/102, Žabovřesky, 616 00 Brno IČO: 469 73 435		
IXPROJEKTA s.r.o. se sídlem: Heršpická 813/5, Štýřice, 639 00 Brno IČ: 039 77 471	Práce na RDS	
JOHNNY SERVIS s.r.o. se sídlem: náměstí Kněžny Ludmily 1, 266 01 Tetín IČ: 47538856	Zajištění provizorní čekárny	
KOLEJCONSULT & servis, spol. s r.o. se sídlem: Křenová 131/35, Trnitá, 602 00 Brno IČ: 253 01 110	Zkušební laboratoř, geotechnická podpora, měřičská činnost na objektech žel. spodku, svršku a nástupištích	
Dopravní stavby Brno, s.r.o. se sídlem: Trnkova 2617/150, Líšeň, 628 00 Brno IČ: 454 74 281	Realizace kanalizace kolejiště v žst. Královo Pole	
SEŽEV-REKO, a.s. se sídlem: Vídeňská 298/135, Přízřenice, 619 00 Brno IČ: 469 04 859	Realizace mostních objektů, umělých staveb a komunikací	
ROSMONT s.r.o. se sídlem: č.p. 519 Staré Brno, 603 00 Brno IČ: 293 53 351	Demoliční práce - stávající VB, remíza pro MUV zemní práce	
Egoé plus a.s. se sídlem: Bílovice 519 687 12 Bílovice IČ: 253 30 781	Realizace zastřešení nástupiště a výstupu z podchodu	
Cavatorex s.r.o. se sídlem: Klatovská třída 1794/178 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	Čištění komunikací	

IČ: 116 89 315		
Arrano Group s.r.o. se sídlem: Střední novosadská 7/10 Olomouc 779 00 IČ: 267 92 303	Výkon specialisty BOZP	
Metrostav DIZ s.r.o. se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, Libeň, 180 00 Praha 8 IČ: 250 21 915	Výroba OK a PKO	
Qualiform a.s. se sídlem: Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno IČ: 494 50 263	Akreditovaná zkušební laboratoř	
GEOSTAV spol s .r.o. se sídlem: Objízdna 1897, 765 02 Otrokovice IČ: 002 10 145	Most v ev. km 8,599, podchod - beranění štetovnic	
Terra Service CZ s.r.o. se sídlem: Komenského 2453, 678 01 Blansko IČ: 292 49 848	Zemní práce	
INICON, spol. s r.o. se sídlem: Hrotovická 190, Jejkov, 674 01 Třebíč IČ: 157 77 821	NOK VB	
OKM Group Brno, spol. s r.o. se sídlem: Drážní 253/7, Slatina, 627 00 Brno IČ: 040 95 472	Prosklené fasády a výplně vnějších otvorů VB	

FRONTECH s.r.o. se sídlem: Maříkova 2287/1a, Řečkovice, 621 00 Brno IČ: 282 64 070	Plné fasády VB	
---	----------------	--

JICOM, spol. s r.o. se sídlem: Jarní 1116/50, Maloměřice, 614 00 Brno IČ: 494 32 095	Elektroinstalace VB	
SWIETELSKY stavební s.r.o. se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 3 IČ: 480 35 599	Návěstní lávka v km 9,675	
BORDOVSKÝ s.r.o. se sídlem: U panelárny 538/1 779 00 Olomouc IČ: 174 49 090	Demolice a zemní práce	
ASTRA SECURITY, a.s. se sídlem: Petrohradská 403/50, PSČ 101 00 Praha 10 IČ: 256 62 171	Realizace montážních prací a konfigurace na zařízení vlastní výroby (ASHS)	
Dcom, spol. s r.o. se sídlem: Kšírova 32, 619 00 Brno IČ: 620 24 302	Realizace dílčích montážních prací a konfigurace na zařízení vlastní výroby (rozhlas, telefonní zapojovač, TRS, MRS)	
ELEKTROČAS s.r.o. se sídlem: Podkovářská 800/6, 190 00 Praha 9 IČ: 251 11 680	Realizace dílčích prací, konfigurace zařízení vlastní výroby (informační zařízení)	
KOMSAT s.r.o. se sídlem: Hlavní 159, 768 32 Zborovice IČ: 283 43 221	Realizace dílčích montážních prací na informační zařízení	
MAXPROGRES, s.r.o. se sídlem: Traťová 574/1, 619 00 Brno IČ: 253 07 126	Realizace dílčích montážních prací na systému EZS	
Trade FIDES, a.s. se sídlem:	Realizace dílčích prací, konfigurace	

Dornych 129/57, 617 00 Brno IČ: 619 74 731	zařízení vlastní výroby (EVS)	
SLOVBAU s.r.o. se sídlem: Velké Němčice, Brněnská 266, PSČ 69163 IČ: 292 06 031	Provádění ŽB konstrukcí (dřívky, římsy, PB)	
Š&K ARMONT s.r.o. se sídlem: Břežany č.p. 35 671 65 Břežany IČ: 072 56 736	Ukládka betonářské oceli	
BETONTEST, spol. s r.o. se sídlem: Trnkova 3083/162, Líšeň, 628 00 Brno IČ: 255 26 332	Zkušebnictví betonů C30/37	
HEPA Brno, s.r.o. se sídlem: Myslivecká 936/62a, Tuřany, 620 00 Brno IČ: 282 96 893	Pažení	
STAMAKOCEL s.r.o. se sídlem: Tovární 158, 751 03 Brodek u Přerova IČ: 623 63 689	Mostní zábradlí	
Drilling Trade s.r.o., se sídlem: Škrobálkova 158/21 718 00 Ostrava - Kunčičky IČ: 258 99 015	Pažení	

GALUR, s.r.o. se sídlem: Anglická 336/21, Vinohrady, 120 00 Praha 2 IČ: 255 82 488	Zemní práce	
CELKEM		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4977150

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c5796ddf-1e40-437b-a2f5-85aca149925f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.10.2024 10:50:02



1aa661a0-c699-44fb-a40d-7d4ee50a24b8