

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. j. VS-70064-11/ČJ-2024-801750-VERZAK uzavřené dne 12. 6. 2024
(dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika – Vězeňská služba České republiky,
se sídlem Soudní č. p. 1672/1a, 140 67 Praha 4,
právní forma: organizační složka státu
za stát právně jedná a činí právní úkony na základě pověření
č. j. VS-198366-2/ČJ-2021-800020-SP ze dne 1.12.2021 vrchní rada plk. Mgr. Miroslav Fous,
ředitel Věznice Všehrady
IČO: 00212423
DIČ: CZ 00212423, není plátcem DPH v hlavní činnosti
Adresa věznice: Všehrady č. p. 26, 430 01 Chomutov
Bankovní spojení: ČNB, č. ú.: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

RADEK TIRALA
bydlištěm [REDACTED]
IČO: 61766453, DIČ: CZ7304073940
fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku,
živnostenský list zapsaný na Okresním úřadě Sokolov, okresní živnostenský úřad č.j.
ŽÚ/00/720/2000 č. ev. 340900-51843-00
bankovní spojení: Československá obchodní banka
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

d o d a t e k

II.

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, a to čl. V. odst. (1), který nově zní:

„(1) Celková cena za dílo uvedené v čl. III. této Smlouvy byla dohodnuta ve výši:

Celková cena za provedení díla bez DPH

572 679,31 Kč

slovy: (pětsetšedmdesátdvatisícšestsetšedmdesátdevětakorunčeskýchchtřicetjednahaléřů)

DPH 21 % 120 262,66 Kč

slovy: (jednostodvacettisícdvěstěšedesátdvakorunčeskýchšedesátšesthaléřů)

Celková cena za provedení díla vč. DPH

692 941,97 Kč

slovy: (šestsetdevadesátdvatisícdevětsetčtyřicetjednakorunčeskýchdevadesátsedmhaléřů)“

Důvodem dohodnuté změny ceny díla - snížení rozsahu díla je zkrácení trasy nového trubního vedení z důvodu napojení na stávající potrubní vedení z původního propojení objektu 12 bytových jednotek a objektu Garáží, a to na základě skutečností zjištěných až při provádění díla.

III.

1. Ostatní ujednání ve Smlouvě zůstávají beze změn.
2. Dodatek je vyhotoven v 5 výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 výtisky.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

IV.

Přílohy:

1. Změnový list

V Sokolově, dne: 11.09.2024

Ve Všehrdech, dne: 03.10.2024

Zhotovitel

Objednatel

Vrchní rada
plk. Mgr. Miroslav Fous
ředitel Věznice Všehrdy

podepsáno elektronicky

podepsáno elektronicky