

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku č. 1 ke SoD č. VS-70064-11/ČJ-2024-801750-
VERZAK)

ZL
č.: **01**

**Zkrácení trasy
nového
trubního
vedení**

Stavba: "Všehrdy - vytápění
garáží"

Datum: 06.09.2024

Předmět změny: *Skutečně provedené práce při realizaci díla -
snížení rozsahu díla*

Dotčené místo: *Realizované dílo v místě plnění dle SoD*

Odkaz na výkresy: *C-2; Situace s podrobnými
číslly*

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: *Rozpočet s VV z 5.3.2024*

Odkaz na jinou část smlouvy:

Změna termínu dokončení stavby:

není

Dopad do ceny díla dle SOD:

odpočet

Změnu vyvolal:

**skutečnost zjištěná na stavbě
dodavatelem**

Popis a odůvodnění změny:

Zjištěné

skutečnosti:

Oceněný výkaz
výměr
zhotovitelem
byl oceněn v
souladu s
parametrem
akce, a to v
předpokládané
délce trasy
přípojky ÚT 66
m. Při realizaci
díla byla
zjištěna
skutečnost, že
skutečný stav
vedení
stávajícího
podzemního
potrubí je
odlišný od
předpokladu.

Nové řešení:

Došlo ke
zkrácení trasy
nového
trubního vedení
z
předpokládané
délky 66 m na
56 m, a to z
důvodu
napojení na
stávající
potrubní vedení
z původního
propojení

objektu 12
bytových
jednotek a
objektu Garáží.

Cena:		
Přípočty:	0,00 Kč	(vč. DPH)
Odpočty:	27 383,98 Kč	(vč. DPH)
CENA CELKEM vč. DPH	-27 383,98 Kč	
Přílohy:	oceněný výkaz výměr změny	Listů A4: 2
	celkem	Listů A4: 2
Podpis		
Stanovisko Architekta a Projektanta:	souhlas	Datum:
Objednatel: Česká republika - Vězeňská služba České republiky	souhlas ANO	Datum: 11.09.2024
Dodavatel: RADEK TIRALA	souhlas ANO	Datum: 11.09.2024
TDS:	souhlas	Datum: