

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. S941/2024/060 ze dne 14.06.2024

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] oblastního ředitelství severní Morava, na základě pověření ze dne 3. 2. 2023

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

se sídlem Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek

IČO: 451 93 118

DIČ: CZ45193118

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 471

zastoupená: Ing. Janem Bazgierem, předsedou představenstva

ve věcech technických jedná: [redacted]
985bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 13403781/0100

datová schránka: fhsq3sh

kontakt: tel.: [redacted]

(dále jako „Zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práci na akci: **Rekonstrukce LC Kozubová**, evidenční číslo zakázky: S941/2024/060

(dále jen „dodatek“):

I.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 6. 2024 smlouvu o dílo **Rekonstrukce LC Kozubová, evidenční číslo zakázky S941/2024/060** (dále jen „smlouva“).
2. V průběhu provádění díla se vyskytly skutečnosti, které ani jedna ze smluvních stran nemohla při uzavírání smlouvy předvídat. Při strojním čištění příkopů byly nalezeny propustky, se kterými projektová dokumentace nepočítala. U zmíněných betonových propustků jsou rozjeté trouby – dojde ke znovu osazení. Dojde také k doplnění vtokových jímek, čel a opevnění z lomového kamene „na sucho“. Potřebné vícepráce jsou specifikovány ve změnovém listu ze dne 19. 9. 2024, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
3. V souvislosti s realizací víceprací se smluvní strany dohodly na navýšení ceny za dílo o potřebné vícepráce takto:

5 379 000,00 Kč bez DPH cena dle smlouvy
+ 169 876,88 Kč bez DPH cena za vícepráce
5 548 876,88 Kč bez DPH celková cena dle tohoto dodatku

4. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 1, věta první smlouvy, která nově zní:
*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **5 548 876,88 Kč bez DPH**, (slovy: pět milionů pět set čtyřicet osm tisíc osm set sedmdesát šest korun a osmdesát osm haléřů, bez DPH).“*
5. Smluvní strany dále konstatují, že staveniště bylo předáno o 28 dnů později, než předpokládala smlouva. S ohledem na znění čl. II. odst. 4 smlouvy se posunul termín pro provedení díla z 30. 9. 2024 na 28. 10. 2024.

II.**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné

podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - rozpočet více práce

Příloha č. 2 - změnový list stavby

V, dne

dle elektronického podpisu

Za Objednatele:

V, dne

dle elektronického podpisu

Za Zhotovitele:

.....



.....oblastního ředitelství severní Morava
Lesy České republiky, s.p.

.....

Ing. Jan Bazgier

předseda představenstva

Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 144-2-2 Rekonstrukce LC Kozubová
Objekt: 03 Hospodářské přejezdy a trubní propustky
Rozpočet: 01a Trubní propustek km 1,028; 1,535; 1,680; 2,231 - VCP

Objednatel: Lesy České republiky, s.p. - Oblastní ředitelství IČO: 42196451
 Severní Morava DIČ: CZ42196451
 Pikartská 2128/52
 71000 Ostrava - Slezská Ostrava

Zhotovitel: Lesostavby Frýdek-Místek a. s. IČO: 45193118
 Slezská 2766 DIČ: CZ45193118
 73801 Frýdek-Místek

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	169 876,88
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	169 876,88

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	169 876,88 CZK
Základní DPH	21 %	35 674,14 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 205 551,02 CZK

ve Frýdku-Místku _____

dne dle elektronického podpisu _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			26 757,79	15,8
4	Vodorovné konstrukce	HSV			129 475,18	76,2
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			3 750,00	2,2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			2 040,00	1,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			6 800,00	4,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 053,91	0,6
Cena celkem					169 876,88	100,0

Položkový rozpočet

S:	144-2-2	Rekonstrukce LC Kozubová
O:	03	Hospodářské přejezdy a trubní propustky
R:	01a	Trubní propustek km 1,028; 1,535; 1,680; 2,231 - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				26 757,79
1	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3 pro opevnění výtoku z propustku : $(1+1+1)*2*0,6*4$	m3	14,40000	288,00	4 147,20
2	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4 30% : $3,6*0,3*4$	m3	4,32000	10,00	43,20
3	131301110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ dokopávky pro jímku vtoku propustku 60% : $2,7*1,5*1,5*0,6*4$	m3	14,58000	288,00	4 199,04
4	131301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4 30% : $3,645*0,3*4$	m3	4,37400	10,00	43,74
5	132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ dokopávky po propustku DN 600 : $((1,2*1,2*(2-0,6-0,6))-(0,4*0,4*3,14*2))*4$ rýha pro čelo : $2*3,2*0,6*4$	m3	15,94880	288,00	4 593,25
6	132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ 30% : $3,9872*0,3*4$	m3	4,78464	10,00	47,85
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m $(3,645+3,9872)*4$	m3	30,52880	65,00	1 984,37
8	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m tam a zpět : $2,6425*2*4$	m3	21,14000	28,00	591,92
9	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m $(3,6+3,645+3,9872-2,6425)*4$	m3	34,35880	36,00	1 236,92
10	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3 $2,6425*4$	m3	10,57000	66,00	697,62
11	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných $8,5897*4$	m3	34,35880	12,00	412,31
12	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny $((2-0,6-0,6)*1*1,2)-((2-0,6-0,6)*3,14*0,4*0,4))*4$	m3	2,23232	122,00	272,34
13	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny jímka : $(1,5+2,7+1,5)*0,5*0,5/2*4$ čelo : $(0,6+3,2+0,6)*0,8*0,5/2*4$ opevnění výtoku : $(2+3+2)*0,6*0,5/2*4$	m3	10,57000	655,00	6 923,35
14	58344300R	Kamenivo drcené frakce 0 - 32 $1,98*55808*4$	t	4,41999	354,00	1 564,68
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				129 475,18
15	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 32 mm $(2-0,6-0,6)*1,2*0,15*4$	m3	0,57600	650,00	374,40
16	463212111R00	Rovnanina z lom.kamene s vyklínováním spár úlomky čelo : $(2*3,2*0,6-(0,6*0,4*0,4*3,14))*4$ jímka : $((2,7+0,9+0,9)*0,6*1,5)-(0,6*0,4*0,4*3,14)+(1,5*0,9*0,5))*4$ opevnění výtoku : $3*2*0,6*4$	m3	46,24848	2 710,00	125 333,38
17	463212191R00	Příplatek za vypracování líce rovnaniny z lom.kam. čelo : $1,2*3,2*4$ jímka : $((1,5+0,9+0,9)*1+(1,5*0,9))*4$ výtokové opevnění : $3*2*4$	m2	57,96000	65,00	3 767,40
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				3 750,00

Položkový rozpočet

S:	144-2-2	Rekonstrukce LC Kozubová
O:	03	Hospodářské přejezdy a trubní propustky
R:	01a	Trubní propustek km 1,028; 1,535; 1,680; 2,231 - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
18	R2	Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 600	m	25,00000	150,00	3 750,00
		6+7+6+6		25,00000		

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					2 040,00
----------------	---------------------------------------	--	--	--	--	-----------------

19	919514111R00	Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 60 cm	m	8,00000	255,00	2 040,00
		znovu uložení vybouraných trub : 2*4		8,00000		

Díl: 96	Bourání konstrukcí					6 800,00
----------------	---------------------------	--	--	--	--	-----------------

20	966008113R00	Bourání trubního propustku z trub DN do 80 cm	m	8,00000	850,00	6 800,00
		vtok a výtok trouby TZP 4-60 : 2*4		8,00000		

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					1 053,91
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	-----------------

21	998274101R00	Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř. výkop	t	105,39128	10,00	1 053,91
		26,34782*4		105,39128		

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č:1		
			Datum změny: 19.09.2024		
Název veř. zakázky: Rekonstrukce LC Kozubová					
Zhotovitel: Lesostavby Frýdek-Místek a.s.					
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., OŘ severní Morava					
Název akce (majetku): LC Kozubová	Charakter akce: I	Čísla objektů:	Stavební díly: viz příloha		
Popis změny: Doplnění vtokových jímek, čel a opevnění z lomového kamene u propustku					
Zdůvodnění změny: Při strojním čištění příkopů byly nalezeny propustky, se kterými projektová dokumentace nepočítala. U betonových propustků jsou rozjeté trouby – dojde ke znovu osazení. Dojde také k doplnění vtokových jímek, čel a opevnění z lomového kamene „na sucho“.					
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:			Datum:	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Změny budou zapracovány do DSPS		
	do časového plánu (Ano/Ne):		Termín dokončení do:	28.10.2024	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0 N: 0	Bilance: + 169 876,88 - Kč bez DPH	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 169 876,88 N: 0		
	Konečná celková cena akce po změně			5 548 877,- Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			5 548 877,- Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno: Lesostavby Frýdek-Místek a.s.			Datum:	Podpis:	
Zástupce objednatele - jméno: Lesy ČR, s.p.			Datum:	Podpis:	
Přílohy: Položkový rozpočet více práce					
Poznámka:					