



DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2016/02/107/He, uzavřené dne 27.06.2016

Smluvní strany:

- 1. OBJEDNATEL:** Město TŘINEC
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města
jednání ve věcech:
a) Smluvních: RNDr. Věra Palkovská, starostka města
b) Technických: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic
Bc. Alexandra Lipovská, vedoucí oddělení výstavby
Daniel Heczko, referent odboru investic
c) Reklamací: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic
Zdeňka Nováková, referent odboru investic
telefon: 558 306 111
fax: 558 306 143
e-mail: sekretariat@trinecko.cz
IČ: 002 97 313
DIČ: CZ00297313
Bankovní spojení: Komerční banka Frydek - Místek, expozitura Třinec
č. účtu: 1621-781/0100
- 2. ZHOTOVITEL:** **AK plus Novostav s.r.o.**
Zapsána: v OR KS v Ostravě, oddíl C, vložka 15928
zastoupena: Slavomírem Byrtusem, jednatel společnosti
jednání ve věcech:
a) Smluvních: Slavomír Byrtus, jednatel společnosti
b) Technických: Slavomír Byrtus, jednatel společnosti
c) Reklamací: Slavomír Byrtus, jednatel společnosti
se sídlem: Jablunkovská 410, 739 61 Třinec
IČ: 25368052
DIČ: CZ25368052
telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: KB Třinec
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx



I. Předmět dodatku

Z důvodu špatného stavu nosných prvků střechy (sociální přístavba), je nutné provést její kompletní výměnu, včetně provedení nového jímacího vedení hromosvodu. V rámci výstavby byla provedena revize stávající vzduchotechniky v sociální přístavbě, byl zjištěn nevyhovující stav a nutnost provedení nových rozvodů a vyústění. V části stávajících kamenného soklu byla z důvodu vlhkosti provedena záměna technologie oprav. Nyní bude v této části proveden kontaktní zateplovací systém. Pro zajištění správné funkčnosti střešní krytiny je nutno provést oplechování okapové hrany v šířce 1000mm oproti 500mm jak je uvedeno v PD. Stávající otvory pro nové dveře musí být rozšířeny, aby splňovaly stávající normy. Pro napojení nového svodového potrubí je nutné provést přemístění stávajících lapačů střešních splavenin. Toto si vyžádá navýšení ceny o 722.741,46 Kč bez DPH.

Na základě skutečného zaměření provedených prací a změny provádění části střechy byla provedena revize výměr. Toto si vyžádá snížení ceny o 260.504,63 Kč bez DPH.

Tyto vícepráce a méněpráce si vyžádaly navýšení ceny díla o 462.236,83 Kč bez DPH.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2016/02/107/He na stavbu „**PZŠ Nádražní, Třinec – oprava atiky budovy B včetně výměny oken**“ (dále jen „smlouva“) ze dne 27.06.2016:

1. Článek V. odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v článku II. této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena díla bez DPH	5 435 427,83
-------------------	--------------

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů. Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.

II. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2016/2260 ze dne 29.08.2016.



V Třinci dne 14.9.2016

V Třinci dne 14.9.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
RNDr. Věra Palkovská
starostka města

.....
Slavomír Byrtus
jednatel společnosti

Přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1