

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo č. S0360/2023 ze dne 12.12. 2023.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Národní knihovna České republiky

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury ČR

se sídlem: Mariánské náměstí 190/5, 110 00, Praha 1

zastoupená: Mgr. Tomášem Foltýnem, generálním ředitelem NK ČR

IČO: 00023221

DIČ: CZ00023221

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jako „**Objednatel**“ nebo „**NK ČR**“)

a

Gardenline s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435

se sídlem: Na Vinici 948/13, 412 01, Litoměřice

IČO: 27263827

DIČ: CZ27263827

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupený: Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem společnosti

(dále jako „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel, dále společně též jako „**smluvní strany**“)

uzavřely v souladu s částí XXI, čl. 4, bod 4. Smlouvy o dílo č. S0360/2023 ze dne 12.12. 2023 na veřejnou zakázku zadanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na stavební práce s názvem „II. etapa dostavby centrálního depozitáře Národní knihovny v Hostivaři“, tento Dodatek č. 3.

I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Dne 12.12. 2023 byla mezi Objednatелеm a Zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. S0360/2023 na veřejnou zakázku zadanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na stavební práce s názvem „II. etapa dostavby centrálního depozitáře Národní knihovny v Hostivaři“. Tato Smlouva byla následně modifikována Dodatky

č. 1 a č. 2.

- 1.2 Předmětem Smlouvy se rozumělo zhotovení Stavby, dodávky, montáž a instalace technických zařízení a další činnosti vyplývající z předmětu Smlouvy.
- 1.3 Současně dle části V, bod 1. Smlouvy bylo ujednáno, že cena za provedení díla byla sjednána ve výši 556.622.142,82 Kč bez DPH.

II. Předmět Dodatku č. 3

- 2.1 Dodatek č. 3 řeší dodatečné stavební práce a dodávky, které nebyly předmětem díla na stavební práce pro realizaci akce, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, nově zjištěných skutečností a na základě nových požadavků objednatele, přičemž dodatečné stavební práce a dodávky jsou nezbytné pro provedení původního díla.
- 2.2 Dodatek č. 3 je dále uzavírán za účelem dohody Objednatele a Zhotovitele o méněpracech na zhotovovaném díle v návaznosti na výše uvedené dodatečné stavební práce a dodávky.
- 2.3 Objednatel se se Zhotovitelem tímto dohodli, že v intencích uvedených výše v čl. 2.1 a čl. 2.2 tohoto Dodatku č. 3 se Smlouva o dílo č. S0360/2023 ze dne 12. 12. 2023 mění takto:
- V části III Předmět smlouvy o dílo (Dílo, činnost), v čl. 1: Rozsah Díla jako předmět Smlouvy o dílo se doplňuje Předmět plnění
 - o dodatečné stavební práce, dodávky a méněpráce ze ZL č. 1, 2, 3, 4, které jsou uvedeny v přílohách č. 1, č. 2 a č. 3 tohoto Dodatku č. 3
 - V části V Cena Díla se doplňuje bod 6. a 7. v tomto znění:
 - 6. Objednatel a Zhotovitel sjednali za dodatečné stavební práce a dodávky cenu v celkové výši 15 908 907,96 Kč bez DPH.
 - 7. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na ohodnocení neprovedené části díla dle Smlouvy (méněpráce) dle Dodatku č. 3 ve výši 7 672 641,99 Kč bez DPH. Ohodnocení bylo provedeno na základě cenové nabídky Zhotovitele podané v zadávacím řízení, jehož výsledkem bylo uzavření Smlouvy. Tuto částku Objednatel a Zhotovitel činí nespornou.
- 2.4 Objednatel a Zhotovitel se tímto zároveň dohodli na skutečnosti, že část XI Provádění díla, čl. 9 Kvalifikace pracovníků Zhotovitele, bod 1 **se doplňuje** o dalšího zástupce hlavního stavbyvedoucího, a to [REDACTED] autorizovaného inženýra v oboru pozemní stavby.
- 2.5 V důsledku skutečností specifikovaných v ZL č. 5 se se smluvní strany dále dohodly, že v termínu do 30. 9. 2024 Zhotovitel provede a Objednatel částečně převezme Dílo, a to v rozsahu - IO510 Úprava trafostanice. Záruční doba na tuto část Díla (IO510 Úprava trafostanice) začíná běžet dnem dokončení a převzetí této části Díla. Délka záruční doby zůstává dle části XV Odpovědnost za vady díla, čl. 2 Délka záruční doby.
- 2.6 Objednatel a Zhotovitel se tímto zároveň dohodli na skutečnosti, že část VII Platební podmínky, čl. 2 Postup fakturace, bod 5 **se doplňuje** o: Zhotovitel může mimo fakturu v listinné podobě po odsouhlasení soupisu TDS vystavit fakturu v elektronické podobě opatřenou elektronickým podpisem a tu poté e-mailem zašle k elektronickému podpisu TDS a Objednateli. Ostatní ujednání části VII Platební podmínky, čl. 2 Postup fakturace, bodu 5 zůstávají v platnosti.
- 2.7 Objednatel a Zhotovitel se tímto zároveň dohodli na skutečnosti, že část IV Doba a místo plnění, bod 1. Dílo specifikované v Části III Smlouvy o dílo provede Zhotovitel v těchto termínech provádění Díla (Milnících) **se mění** na:

- Milník č. 1 – Termín zahájení zkušebního provozu dle Smlouvy o dílo: 11. 12. 2025
- Milník č. 2 – Termín předání a převzetí Díla (Den předání Díla): 24. 3. 2026 – Ostatní ujednání zůstává v platnosti.

III. Rekapitulace ceny díla

Sjednaná smluvní cena díla dle Smlouvy bez DPH	556 622 142,82 Kč
DPH 21%	116 890 649,99 Kč
Celková cena včetně DPH	673 512 792,81 Kč

Dodatek č. 3 řeší dodatečné práce a dodávky dle specifikace změn č. 01 - 05 takto:

Sjednaná smluvní cena dle Dodatku č. 3 bez DPH..... 8 236 265,97 Kč
z toho:

přípočty bez DPH	15 908 907,96 Kč
odpočty bez DPH.....	7 672 641,99 Kč
DPH 21 %	1 729 615,85 Kč
Celková cena včetně DPH	9 965 881,82 Kč

Celková sjednaná (souhrnná) smluvní cena díla včetně smluvních cen za všechny dodatečné práce a dodávky k datu účinnosti tohoto Dodatku č. 3 činí:

bez DPH	564 858 408,79 Kč
DPH 21 %	118 620 265,85 Kč
Celková cena včetně DPH	683 478 674,64 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. S0360/2023 ze dne 12.12. 2023 uzavřené mezi smluvními stranami se nemění.
- 4.2 Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 4.3 Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven a podepsán elektronicky. Každá ze smluvních stran obdrží originál Dodatku č. 3 v elektronické podobě.
- 4.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, porozuměly jeho obsahu, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz toho připojují níže své podpisy. Rovněž tak prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by mohly způsobit neplatnost uzavíraného Dodatku č. 3, učinit jej neúčinným vůči jim navzájem či vůči jakékoliv třetí osobě a zmařit jeho účel.

V Praze dne (uvedeno v el. podpisu)

V Litoměřicích dne (uvedeno v el. podpisu)



Národní knihovna
České republiky
National Library
of the Czech Republic

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Mgr. Tomáš Foltýn
generální ředitel NK ČR

Ing. Miloš Náprstek
jednatel společnosti

Příloha:

Příloha č. 1 – Specifikace změn díla

Příloha č. 2 – Cenová rekapitulace

Příloha č. 3 – Rozpočet změnových listů