

## Příloha č. 2 smlouvy o dílo

Obsahem přílohy č. 2 SoD je Časový harmonogram provádění díla

### HARMONOGRAM POŘIZOVÁNÍ DAT

Pořizování dat TI bude prováděno podle následujících milníků, které na sebe logicky navazují. U jednotlivých milníků je uveden relativní termín jejich dokončení, který bude navázán na pevný termín zahájení realizace díla.

| Milník | Aktivita projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Termín nejpozději do  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1      | <b>Prováděcí dokumentace</b><br>Zpracování Prováděcí dokumentace, připomínkování, vypořádání připomínek, finalizace dokumentu.                                                                                                                                                                                                                              |                       |
|        | Milník číslo 1 - Předání Prováděcí dokumentace                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | $T_1 = T_0 + 2$ týdny |
| 2      | <b>Min. 600 km pořizovaných dat TI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Konsolidace stávajících dat TI</li> <li>Vyhledání/vyšetření a mapování nových dat TI</li> <li>Předání konsolidovaných a mapovaných dat TI</li> <li>Součinnost při zavádění dat TI do datového skladu DTM kraje</li> <li>Zpracování dokumentace z pořizování dat TI</li> </ul> |                       |
|        | Milník číslo 2 - Předání min. 600 km pořizovaných dat TI                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31. 01. 2025          |
| 3      | <b>Min. 800 km pořizovaných dat TI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Konsolidace stávajících dat TI</li> <li>Vyhledání/vyšetření a mapování nových dat TI</li> <li>Předání konsolidovaných a mapovaných dat TI</li> <li>Součinnost při zavádění dat TI do datového skladu DTM kraje</li> <li>Zpracování dokumentace z pořizování dat TI</li> </ul> |                       |
|        | Milník číslo 3 - Předání min. 800 km pořizovaných dat TI                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30. 06. 2025          |
| 4      | <b>Zbýlá část pořizovaných dat TI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Konsolidace stávajících dat TI</li> <li>Vyhledání/vyšetření a mapování nových dat TI</li> <li>Předání konsolidovaných a mapovaných dat TI</li> <li>Součinnost při zavádění dat TI do datového skladu DTM kraje</li> <li>Zpracování dokumentace z pořizování dat TI</li> </ul>  |                       |
|        | Milník číslo 3 - Předání zbylé části pořizovaných dat TI                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30. 11. 2025          |




*Příloha č. 2 SoD na plnění nadlimitní VZ Pořízení dat technické infrastruktury obcí*

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 5 | <b>Plnění na základě vyhrazené opce zadavatele (využití opce do 1 roku od uzavření SoD na plnění VZ)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Konsolidace stávajících dat TI</li> <li>Vyhledání/vyšetření a mapování nových dat TI</li> <li>Předání konsolidovaných a mapovaných dat TI</li> <li>Součinnost při zavádění dat TI do datového skladu DTM kraje</li> <li>Zpracování dokumentace z pořizování dat TI</li> </ul> |              |
|   | Milník číslo 3 – Předání pořízených dat na základě vyhrazené opce zadavatele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30. 11. 2025 |
| 6 | <b>Souhrnné akceptační řízení</b><br>Akceptace díla a ukončení realizace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
|   | Milník číslo 5 - Souhrnné akceptační řízení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30. 11. 2025 |

Poznámka: Znak „T<sub>0</sub>“ ve sloupci „Termín nejpozději do:“ vyjadřuje datum zveřejnění uzavření smlouvy v registru smluv.

Za zhotovitele:



Ing. Karel Vondráček  
jednatel GEREAL spol. s r.o.  
(podepsáno elektronicky)

Za objednatele:



Petr Vanka  
náměstek hejtmana Plzeňského kraje  
(podepsáno elektronicky)



Jaromír Prošek  
prokurista HRDLIČKA spol. s r.o.  
(podepsáno elektronicky)