

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 0096/02S/2024, uzavřené dne 16.07.2024
(dále jen „**dodatek**“)

1. **statutární město Třinec**

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

zastoupeno:

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech technických a reklamací:

IČO: 00297313

DIČ: CZ00297313

jako objednatel na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

a

2. **CONSTRUCTUS s. r. o.**

se sídlem: Raškovice 285, PSČ 739 04 Raškovice

zastoupena:

oprávněn jednat ve věcech smluvních, technických a reklamací: Ing. Václav Jurga

IČO: 26847779

DIČ: CZ26847779

bankovní spojení:

č. účtu:

e-mail:

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jen „**smluvní strany**“.

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany dne 16.07.2024 uzavřely Smlouvu o dílo č. 0096/02S/2024 (2043/02/097/Še) (dále jen „**smlouva**“). Předmětem smlouvy je zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti pro provedení stavby, a to pro akci s názvem „**Chata Javorový vrch, Tyra čp. 58, Třinec – rekonstrukce střechy**“ (dále jen „stavba“, „projektová dokumentace“, „dílo“).
2. V průběhu roku došlo k legislativní změně stavebního zákona a zhotovitel projektové dokumentace bude v rámci inženýrské činnosti obstarávat i povolení stavby. Z tohoto

důvodu zhotovitel písemně požádal o prodloužení termínu odevzdání dokumentace pro provádění stavby 28.11.2025.

3. Na základě výše zmíněného, se smluvní stany dohodly na uzavření dodatku č. 1, jehož předmětem je změna předmětu a termínu předání hotového díla.

II. Změna smlouvy

1. V článku II. **Předmět smlouvy** se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

*„Předmětem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby a dokumentace pro provedení stavby vč. souhlasných stanovisek dotčených orgánů a správců sítí pro kladné vyřízení povolení, dále se zhotovitel zavazuje, že bude vykonávat inženýrskou činnost za účelem zajištění vydání povolení stavby, včetně uhrazení správního poplatku, a v době přípravy projektové dokumentace zabezpečí výkon koordinátora BOZP. Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a o obsahu definovaném zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a související předpisy (dále jen „zákon“), nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP při práci na staveništích (dále jen „nařízení“), vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb a vyhláškou č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu (dále jen „vyhláška“), a to pro akci s názvem „**Chata Javorový vrch, Tyra čp. 58, Třinec – rekonstrukce střechy**“ (dále jen „stavba“, vše výše uvedené společně dále jen „projektová dokumentace“, nebo „dílo“). Jedná se o sedlovou střešní konstrukci, která je v základu do tvaru písmene "T". Tato střecha byla postupně doplňována o navázanou sedlovou střechu přistavenou se dvěma masivními vikýři a zastřešením venkovního schodiště. Nosný systém je tvořený dřevěnou vaznicovou soustavou s kolmo navazujícími hřebeny, která je v kombinaci s ocelovou vaznicovou soustavou. Střešní plášť je tvořen z falcovaných plechových tabulí. Některé mezi střešní prostory nejsou přístupné. Jako podklad pro zpracování PD byl vypracován stavebně technický průzkum s návrhem nutných opatření z 02/2024 a statický a mykologický posudek z 03/2022. Projekt rekonstrukce střechy bude řešit nosný systém krovu s výměnou střešní krytiny, včetně zateplení. Součástí projektové dokumentace rekonstrukce střechy bude oprava podkroví a to jmenovitě: výměna oken, nová elektroinstalace, výměna dřevěných obkladů a SDK podhledů (případně úprava příček stavebně spojených s podhledem), výměna rozvodů ZTI včetně zařizovacích předmětů a další nutné stavební úpravy.“*

2. V článku III. **Doba plnění** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

„Zhotovitel se zavazuje, že projektovou dokumentaci objednateli předá v termínech:

- *Projektová dokumentace pro povolení stavby 12/2024*
- *Podání žádosti o povolení stavby 01/2025 (předpoklad vydání povolení 03/2025)*
- *Dokumentace pro provedení stavby 7 měsíců po vydání povolení 10-11/2025“*


III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Tento dodatek byl schválen na 56. schůzi Rady města Třince konané dne 30.09.2024 usnesením č. 2024/1945.

V Třinci

za objednatele:



za zhotovitele

