

**DODATEK č. 2
ke SMLouvě o dílo
KNL č. S2024/00027/00**

„Stavební úpravy knihovny vč. sociálního zázemí“

níže uvedené smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

SMLUVNÍ STRANY

část I

Objednatel

Obchodní firma: **Krajská nemocnice Liberec, a.s.**
Sídlo: Liberec, Staré Město, Husova 1430/34, Liberec I – Staré Město, 460 01

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1651

Zastoupený: [redacted], předsedou představenstva /
[redacted] místopředsedou
představenstva

IČ: 27283933
DIČ: CZ27283933
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 36631461/0100

a

Zhotovitel

Obchodní firma/název: **Pozemní stavitelství s.r.o.**
Sídlo: Ruprechtická 538/24, Liberec, 460 01
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 23220

Zastoupený: [redacted] ednatelkou

IČ: 27298370
DIČ: CZ27298370
Bankovní spojení: Komerční banka Liberec
Číslo účtu: 43-2573580237/0100

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 jsou změny výše uvedené smlouvy dohodnuté mezi smluvními stranami:

V rámci detailní kontroly veškerých dokumentů při předání stavby zjistil Objednatel u vážných lístků nesoulad s položkami ve výkazu výměr. Na vážných lístcích byly uvedeny rozdílné kódy a množství. Tento dodatek řeší narovnání likvidace odpadů dle skutečnosti.

Detailní popis změn včetně změny v ceně díla je zaznamenán ve Změnovém listě č. 11 (příloha tohoto dodatku) a oceněném položkovém rozpočtu.

Celkem se jedná o zvýšení celkové ceny díla o 39.536,93 Kč bez DPH.

V souvislosti se shora uvedeným se tímto Dodatkem č. 2 mění původní ujednání Smlouvy o dílo č. S2024/00021/00 ze dne 5. 2. 2024 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 16. 7. 2024 takto:

CENA DÍLA

část V

1. Cena díla, kterou se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit za provedení celého díla, činí:

Cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 celkem bez DPH 5.182.081,29 Kč
(slovy: pět milionů jedno sto osmdesát dvacíce osmdesát jedna koruna česká a dvacet devět haléřů)

Odpočty bez DPH - 104.897,37 Kč
Přípočty bez DPH 144.434,30 Kč

Cena dle Smlouvy a Dodatků č. 1 a č. 2 celkem bez DPH 5.221.618,22 Kč
(slovy: pět milionů dvě stě dvacet jedentisíc šest set osmnáct korun českých a dvacet dva haléře)

DPH 21 % 1.096.539,83 Kč
(slovy: jeden milion devadesát šest tisíc pět set třicet devět korun českých a osmdesát tři haléře)

Cena dle Smlouvy a Dodatků č. 1 a č. 2 celkem včetně DPH 6.318.158,05 Kč
(slovy: šest milionů tři sta osmnáct tisíc jedno sto padesát osm korun českých a pět haléřů)

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.


Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ho podepíše jako druhá a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 je uzavírán elektronicky a je opatřen uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Příloha, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2:

Příloha číslo 1 – změnový list č. 11 a oceněný položkový rozpočet


Datum: (dle data elektronického podpisu) Datum: (dle data elektronického podpisu)



Digitálně podepsal

Datum: 2024.10.03
13:45:27 +02'00'

za Objednatele



Digitálně podepsal

Datum: 2024.10.03
10:17:29 +02'00'

za Zhotovitele

_____ jednatelka



ZMĚNOVÝ LIST č. 11

Akce:

Stavební úpravy knihovny v KNL, a.s.

číslo projektu: CZ.06.04.04/00/22_001/0002054

Investor: Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Zhotovitel díla: Pozemní stavitelství s.r.o.
Zhotovitel DPS a autorský dozor: RESTYL PLAN s.r.o.
Technický dozor investora: [REDACTED]

NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU: STAVEBNÍ ÚPRAVY KNIHOVNY VČ. SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ

Likvidace odpadů

a) Popis a odůvodnění změny:

Při kontrole doložených vážných lístků byl zjištěn nesoulad s položkami ve výkazu výměr. Na vážných lístcích byly uvedeny rozdílné kódy a množství, které se v době tvorby výkazu výměr nedá předpokládat a vždy se jedná pouze o odhad.

Tento dodatek řeší narovnání množství likvidace odpadů dle skutečnosti.

Vyčíslení likvidace odpadů dle skutečnosti je přílohou tohoto ZL.

Zhotovitel:	Investor:
<i>datum:</i> 30. 9. 2024	<i>datum:</i> 30. 9. 2024
<i>jméno, příjmení:</i> [REDACTED]	<i>jméno, příjmení:</i> [REDACTED]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22071-2024-2
Stavba: ZL Knihovna

KSO:
Místo: Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

Zadavatel:
Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

Zhotovitel:
Pozemní stavitelství s.r.o.

Projektant:
RESTYL PLAN s.r.o.

Zpracovatel:
KNL, [REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 7. 2024

IČ: 27283933
DIČ: CZ27283933

IČ: 27298370
DIČ: CZ27298370

IČ: 07203985
DIČ: CZ07203985

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			39 536,93
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 39 536,93	Výše daně 8 302,76
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			47 839,69

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	22071-2024-2		
Stavba:	ZL Knihovna		
Místo:	Krajská nemocnice Liberec ,a.s.	Datum:	12. 7. 2024
Zadavatel:	Krajská nemocnice Liberec ,a.s.	Projektant:	RESTYL PLAN s.r.o.
Zhotovitel:	Pozemní stavitelství s.r.o.	Zpracovatel:	KNL,

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		39 536,93	47 839,69
22071 ZL			
11	ODPADY	39 536,93	47 839,69
ZL 11A	ODPADY ODPOČTY	-104 897,37	-126 925,82
ZL 11 B	ODPADY PŘÍPOČTY	144 434,30	174 765,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL Knihovna
Objekt:
22071 ZL 11 - ODPADY
Soupis:
ZL 11A - ODPADY ODPOČTY

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

Zhotovitel:
Pozemní stavitelství s.r.o.

Projektant:
RESTYL PLAN s.r.o.

Zpracovatel:
KNL,

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 7. 2024

IČ: 27283933
DIČ: CZ27283933

IČ: 27298370
DIČ: CZ27298370

IČ: 07203985
DIČ: CZ07203985

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-104 897,37
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-104 897,37	21,00%	-22 028,45
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-126 925,82

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL Knihovna

Objekt:
22071 ZL 11 - ODPADY

Soupis:
ZL 11A - ODPADY ODPOČTY

Místo:

Zadavatel: Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

Zhotovitel: Pozemní stavitelství s.r.o.

Datum: 12. 7. 2024

Projektant: RESTYL PLAN s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-104 897,37
HSV - Práce a dodávky HSV	-104 897,37
997 - Přesun sutě	-104 897,37

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL Knihovna
Objekt:
22071 ZL 11 - ODPADY
Soupis:
ZL 11 B - ODPADY PŘÍPOČTY

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

Zhotovitel:
Pozemní stavitelství s.r.o.

Projektant:
RESTYL PLAN s.r.o.

Zpracovatel:
KNL, [REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 7. 2024

IČ: 27283933
DIČ: CZ27283933

IČ: 27298370
DIČ: CZ27298370

IČ: 07203985
DIČ: CZ07203985

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			144 434,30
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	144 434,30	21,00%	30 331,20
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	174 765,50

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Soupis:

ZL Knihovna
22071 ZL 11 - ODPADY
ZL 11 B - ODPADY PŘÍPOČTY

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Krajská nemocnice Liberec ,a.s.
Pozemní stavitelství s.r.o.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

12. 7. 2024
RESTYL PLAN s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		144 434,30
HSV - Práce a dodávky HSV		144 434,30
997 - Přesun sutě		144 434,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL Knihovna
Objekt: 22071 ZL 11 - ODPADY
Soupis: ZL 11 B - ODPADY PŘÍPOČTY

Místo: Datum: 12. 7. 2024
Zadavatel: Krajská nemocnice Liberec ,a.s. Projektant: RESTYL PLAN s.r.o.
Zhotovitel: Pozemní stavitelství s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 144 434,30

D HSV Práce a dodávky HSV 144 434,30

D 997 Přesun sutě 144 434,30

1	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	45,480	2 100,00	95 508,00
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013609 5,86+4,96+5+5,18+4,84+5,36+0,64+5,34+1,2+0,66+6,44				
					45,480		
2	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,670	2 140,00	1 433,80
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013811 0,28+0,39				
					0,670		
3	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	0,540	4 050,00	2 187,00
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013804 0,54				
					0,540		
4	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	4,700	4 980,00	23 406,00
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013814 0,17+1,53+0,13+0,09+0,32+0,76+0,3+0,24+0,19+0,25+0,5+0,22				
					4,700		
5	K	997013812	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02	t	0,950	4 360,00	4 142,00
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013812 0,63+0,32				
					0,950		
6	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,650	4 050,00	2 632,50
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013813 0,16+0,21+0,28"směsné obaly dle v. lístků s kódem 150106				
					0,650		
62	K	997013847	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01 - NERECYKLOVATELNÉ	t	1,250	12 100,00	15 125,00
VV			3,33+3,13+0,89"dle vážních lístků objemný odpad lepenky ze střechy s kódem 200307				
					7,350		
VV			-6,1"původní tonáž z rozpočtu k SOD				
					-6,100		
VV			Součet				
					1,250		