

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO II/408 VRACOVICE, PRŮTAH

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 70932581

sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

COLAS CZ, a.s.

sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

zapsaná v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl B, vložka 6556

zastoupena

IČO: 26177005

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 02. 05. 2024 (dále jen „smlouva“), dodatku č. 1 ze dne 27. 5. 2024 a dodatku č. 2 ze dne 23. 8. 2024 dohodli na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění

- při provádění křižovatky silnice III/40823 a II/408 směr Břečkov bylo zjištěno, že na levé straně komunikace III/40823 ve stávajícím příkopu jsou nedostatečné odtokové poměry. Bylo provedeno odvodnění na druhou stranu do stávající dešťové kanalizace. Na vtoku i výtoku odvodnění bylo navrženo odláždění příkopy, aby nedocházelo k podmáčení domu č.p. 99,
- bylo nutné na nově budovanou dešťovou kanalizaci přepojit o šest více nalezených přípojek. Toto připojení bylo zjištěno až při budování hlavní stoky dešťové kanalizace. Od těchto přípojek neexistovala projektová dokumentace ani jakékoliv zaměření stávajícího stavu,
- bylo zalito více spár kostek v zálivech autobusových zastávek. Doloženo měřením a výpočtem,
- na základě geodetického zaměření skutečného provedení vznikly nové výměry asfaltových vrstev. Větší výměra vznikla z důvodu plynulejšího napojení na stávající niveletu vozovky. Toto napojení bylo prodlouženo v obou směrech,
- na základě geodetického zaměření skutečného provedení vznikly nové výměry autobusového zálivu. Změna byla vyvolána plynulejším napojením u výjezdu z autobusového zálivu. Tímto došlo i k zlepšení odtokových poměrů do již stávajícího silničního příkopu,
- oprava autobusové zastávky po dopravní nehodě osobního automobilu. Úsek byl uveden do předčasného užívání v souladu s příslušnou dohodou se zhotovitelem,
- na základě geodetického zaměření skutečného provedení vznikl níže uvedený rozdíl. Po žádosti pana starosty bylo prodlouženo připojení obrub v oblouku křižovatky místní komunikace a silnice II/408,
- při prohlídce objízdne trasy byl zjištěn větší rozsah porušení vozovky, než bylo uvažováno. Na základě prohlídky byl stanoven technologický postup a větší rozsah opravy. Větší rozsah opravy objízdne trasy je doložen geodetickým zaměřením.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

12 122 183,78 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 3 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:

Příloha č. 1- Vyčíslení víceprací

V Jihlavě, dne 3.10.2024

V Brně, dne 3.10.2024



COLAS CZ, a.s.

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1- VYČÍSLENÍ VÍCEPRACÍ
