

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 31.01.2024

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Centrum sociálních služeb Hrabyně

se sídlem: Hrabyně 3/202, 747 67 Hrabyně

zastoupené: Mgr. Jarmilou Absolonovou, MBA – ředitelka

IČ: 70630551

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Mgr. Jarmilou Absolonová, MBA – ředitelka

- ve věcech technických: Bc. Zdeněk Trojek – technický náměstek, e-mail:
tel:

na straně jedné (**dále jen „Objednatel“**)

a

1.2. Zhotovitel:

Společnost: 4mont elektrik s.r.o.

se sídlem: Horní náměstí 3, 755 01 Vsetín

zastoupená: Bc. Ondřej Topič

IČ: 07087896

osoby oprávněné jednat: Bc. Ondřej Topič

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

číslo účtu:

na straně druhé (**dále jen „Zhotovitel“**)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „OZ“) tento Dodatek č.1 (dále jen Dodatek) ke Smlouvě o dílo (dále jen Smlouva) ze dne 31.01.2024.

- 1.1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 31.01.2024 Smlouvu na dílo **„Rekonstrukce vzduchotechniky vodolěčby a prádelny v CSS Hrabyně“**. Smluvní strany se, na základě vzájemného konsenzu a podle čl. 6 odst. 5 Smlouvy, s ohledem na nepředvídatelné provozní okolnosti a požadavky objednatele vzniklé v průběhu provádění díla, které nemohly předpokládat, dohodly na změně Smlouvy, ve znění Dodatku č.1, a to v části vymezení díla, části ceny za dílo a termínu dokončení díla. Objednatel prohlašuje, že existenci těchto okolností nemohl při zachování náležité péče před realizací díla předpokládat.

- 1.3** Výše uvedené provozní okolnosti zmíněné v předchozím odstavci spočívají v tom, že v rámci realizace díla a jeho dokončování byly identifikovány vady v neúplnosti realizační dokumentace, a dále vznikly nové požadavky Objednatele.

2. Změna Smlouvy

- 2.1. Oddíl 3 Smlouvy – **Předmět plnění** - se upravuje na základě Položek Víceprací a Méněprací; soupis těchto položek tvoří přílohu č.1 tohoto Dodatku.

- 2.2. Oddíl 4 Smlouvy – **Sjednaná doba** – se v bodu 4.1.2 upravuje následovně:
„Zhotovitel se zavazuje ukončit práce nejpozději **do 30.09.2024.**“

- 2.3. Oddíl 6 Smlouvy – **Cena za Dílo** – se v bodu 6.1 upravuje následovně:

Cena díla bez DPH dle Smlouvy	2.859.166,18
Cena dle přílohy č.1 Dodatku bez DPH	190.033,69
Cena celkem za Dodatek bez DPH	3.049.199,87
DPH 21%	640.331,97
Cena celkem včetně DPH	3.689.531,84

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 31.01.2024 zůstávají bez změny.
- 3.2. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
Příloha č. 1 – Položky Víceprací a Méněprací

V Hrabyni, dne

V Poličné, dne

Mgr. Jarmila Absolonová, MBA
Ředitelka

Bc. Ondřej Topič
Jednatel

Vícepráce/méněpráce CSS Hrabyně		Cena za MJ	Počet	Cena
1.	Požadavek na výměnu stávajících požárních klapek KOVONA: - vel. 500x315, ovládání servo, (2ks) - vel. 630x400, ovládání servo, (2ks)	40 981,84	1,00	40 981,84
2.	Související práce s výměnou požárních klapek: - demontáž stávajících požárních klapek - demontáž a montáž kazetového stropu - zednické pomocné práce- vybourání a zapravení otvorů po montáži	16 625,00	1,00	16 625,00
3.	Související elektromontážní práce s výměnou požárních klapek: - dodávka nehořlavého kabelu Prakab 90-J 3x2,5 (210bm) - dodávka kabelu JYSTY 1x2x0,8 (540bm) - kabel CYKY 3x2,5 (35bm) - dovybavení rozvaděče o jistič 10A (2ks) - dovybavení rozvaděče o spouštěcí relé (2ks) - Krabice instalační, odbočná (10ks) - montážní elektro-práce	47 332,00	1,00	47 332,00
4.	Požadavek na řízení výkonu odtahového ventilátoru pro prádelnu: - dodávka transformátorového regulátoru 400V (1ks) - úprava rozvaděče - montážní práce, vč. Úpravy elektroinstalace	30 266,00	1,00	30 266,00
5.	Požadavek na dodržení stávající koncepce SIEMENS	52 000,00	1,00	52 000,00
6.	Odpočet nerealizované požární klapky vel.500x500	7 731,15	-1,00	-7 731,15
7.	Vedlejší rozpočtové náklady	10 560,00	1,00	10 560,00
				190 033,69