

DODATEK č. 1

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zakázkové číslo objednatele: S936/2017/037

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. [REDACTED],
ředitelem Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

[REDACTED] hlavní technický pracovník pro stavební činnost, tel. 7 [REDACTED] mail:

v [REDACTED]
Ing. [REDACTED], technický pracovník pro stavební činnost, tel. [REDACTED], e-mail:

la [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Jan Maděra

IČO: 460 34 013

DIČ: CZ6910163447

místem podnikání: Oblačná 266/11, 460 01 Liberec

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu [REDACTED] 0

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „LC U Brány - PD“, evidenční číslo zakázky S936/2017/037 a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.



II. Změny smlouvy

1. V čl. II. odst. 1 smlouvy se mění dosavadní termín odevzdání prací na projektové dokumentaci „15.5.2017“ tak, že je nahrazen novým termínem „31.5.2017“. Důvod změny: geodetické práce nutné pro projektování bylo možné provést z klimatických důvodu - dlouho ležící sněhové pokrývky, až na začátku dubna 2017.
2. V čl. II. odst. 4 smlouvy se mění dosavadní termín provedení projektové dokumentace „31.5.2017“ tak, že je nahrazen novým termínem „14.6.2017“. Důvod změny: geodetické práce nutné pro projektování bylo možné provést z klimatických důvodu - dlouho ležící sněhové pokrývky, až na začátku dubna 2017.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1 v jeho plném znění.
4. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel

V ... LIBERCI dne: 12.5.2017

LIBERCI

V..... dne: 19-05-2017

