

**DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO
č.S928/2017/151**

**I.
Smluvní strany**

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel
zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015: Ing. [REDACTED] ředitelem
Krajského ředitelství České Budějovice
ve věcech technických jedná: p. D. [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 2 [REDACTED]
fakturační adresa: LS Tábor , Zavadilská 2095 , 390 02 Tábor

(dále jen „objednatel“)

a

Michal Bumba

IČO:73512460

DIČ: CZ7403161216

místem podnikání: Hlincova Hora 24, 373 71 Hlincova Hora
ve věcech technických jedná: [REDACTED]
č. telefonu: [REDACTED]
bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:

Tímto dodatkem se mění následující odstavce smlouvy o dílo, a to takto:

IV.

Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **291.270,68 Kč bez DPH**, slovy **dvěstědevadesátjednatísícdvěšedesmdesátkorunšedesátosmhaléřů** českých bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Původní cena za dílo bez DPH:	287.927,49 Kč
Méněpráce bez DPH:	- 104.851,98 Kč
Vícepráce bez DPH:	<u>108.195,19 Kč</u>

Konečná cena za dílo bez DPH: 291.270,68 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

XII. Z á v ě ř e č n á u s t a n o v e n í

1. Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku ke smlouvě v jeho plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku ke smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
6. Přílohy: změnový list stavby č.1
 rozpočet víceprací a méněprací

09 -05- 2017

V Hlincově Hoře,dne.....


19 -05- 2017

V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne:

Hlinc
IČ 7

.....

.....



KČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství České Budějovice
Sadová 2388/19, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č: 1	
			Datum změny: 09.05.2017	
Název veřejné zakázky: Oprava skládek na LC K Vranovsku na LS Tábor				
Zhotovitel: [REDACTED] – zemní práce				
IČO:73512460 , DIČ:CZ7403161216				
Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ České Budějovice,LS Tábor				
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební díly:	
Oprava skládek na LC K Vranovsku na LS Tábor	Oprava		1,5,9,997,998	
Popis změny: přípočet pařezů , odpočet 1 ks propustku , zvětšení tloušťky vrstvy kameniva				
Zdůvodnění změny: Po očištění stávajícího propustku na skládce číslo 2 TDI rozhodl , že stávající propust zůstane . Po odkrytí vrstvy zeminy na skládce číslo 2 na pláň se zde nacházelo 30 ks pařezů (zetlelých) , které bylo nutno odtěžit a místo nich jámy zasypat vhodným materiálem – kamenivem frakce 63/125 mm .				
Posouzení změny – autorský dozor projektanta: není			Datum:	Podpis:
			/	/
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ne	
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	N: 104.851,98 Kč bez DPH 36,42%	Bilance: +3.343,19 Kč bez DPH +1,16%
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	N: 108.195,19 Kč bez DPH 37,58%	
	Konečná celková cena akce po změně		291.270,68 Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		291.270,68 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:		[REDACTED]	Datum:09.05.2017	[REDACTED]
Zástupce objednatele - jméno:		[REDACTED]	Datum:09.05.2017	
Přílohy: Zápis ze stavebního deníku položkový rozpočet s krycím listem				
Poznámka:				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava skládek na LC K Vranovsku-změnový list

JKSO:
Místo: LS Tábor

CC-CZ: 21121
Datum: 9.5.2017

Objednatel:
Lesy České republiky, s. p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IČ: 73512460
DIČ: CZ7403161216

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	291 270,68
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	291 270,68
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	291 270,68	61 166,85
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	352 437,53
------------	---	-----	------------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
20	

Zhotovitel	
2017	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava skládek na LC K Vranovsku-změnový list

Místo: LS Tábor

Datum: 9.5.2017

Objednatel: Lesy České republiky, s. p.

Projektant:

Zhotovitel: Michal Bumba

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

291 270,68

HSV - Práce a dodávky HSV

291 270,68

1 - Zemní práce

40 305,06

5 - Komunikace pozemní

174 427,36

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

43 879,20

997 - Přesun sutě

249,14

998 - Přesun hmot

32 409,92

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

291 270,68

ROZPOČET

Stavba: Oprava skládek na LC K Vranovsku-změnový list

Místo: LS Tábor

Datum: 9.5.2017

Objednatel: Lesy České republiky, s. p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

291 270,68

HSV - Práce a dodávky HSV

291 270,68

1 - Zemní práce

40 305,06

1	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	34,000	496,00	16 864,00
---	---	-----------	-------------------------------	-----	--------	--------	-----------

po skrývce objeveno 30ks pařezů-nutné vybrat

"skládky 2" 4 4,000

"skládky 2, 30ks:"30 30,000

Součet 34,000

2	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,080	545,30	588,92
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

odpočet u propustu skládky 2

"pro výměnu rour" 6*0,6*0,3 1,080

Součet 1,080

3	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	0,540	155,10	83,75
---	---	-----------	--	----	-------	--------	-------

4	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	45,000	76,91	3 460,95
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

"vyrovnání okolního terénu z vyzískaného minimálně vhodného materiálu" 45 45,000

Součet 45,000

5	K	174201202	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm	kus	34,000	153,20	5 208,80
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------

viz. položka 1

"skládky 2" 4 4,000

"skládky 2:"30 30,000

Součet 34,000

6	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,080	174,30	188,24
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

odpočet propustu skládky 2

"zásyp vyzískaným materiálem" 6*0,6*0,3 1,080

Součet 1,080

7	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 440,000	9,66	13 910,40
---	---	-----------	--	----	-----------	------	-----------

"skládky 2ks" 2*60*12 1 440,000

Součet 1 440,000

5 - Komunikace pozemní

174 427,36

8	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm	m2	400,000	163,71	65 484,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

změna u skládky 2

"skládky 1" 1*40*10 400,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		400,000		
N1	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm <i>větší vrstva-špatné podloží(pařezy) ÚRS 246*koef.0,9969</i> "skládka 2 8m*38m:"8*38	m2	304,000	245,24	74 552,96
					304,000		
9	K	564811112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 60 mm "skládky 1 , 10m*40m" 1*40*10 "skládka 2 , 8m*38m:"8*38 Součet	m2	704,000	48,85	34 390,40
					400,000		
					304,000		
					704,000		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							43 879,20
10	K	919441211	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500 <i>odpočet propustku u skládky 2</i> "čelo propustku dl. 3m, v. 1m, š.0,5m" 1*2 Součet	kus	2,000	10 728,00	21 456,00
					2,000		
					2,000		
N2	K	919521120	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400 "prodloužení HS u skládky 2:"2*2,5 Součet	m	5,000	851,25	4 256,25
					5,000		
					5,000		
N3	M	592225460	trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním TZH-Q 400/2500 integro 40 x 250 x 7,5 cm	kus	2,000	3 027,31	6 054,62
11	K	919551112	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm <i>odpočet propustku skládky 2</i> "propustek skl. 1" 6 Součet	m	6,000	128,26	769,56
					6,000		
					6,000		
12	M	562411110	trouba HDPE 8 kPa DN 400 mm	m	6,090	648,10	3 946,93
13	K	966008112	Bourání trubního propustku do DN 500 "vybourání vč. uložení v místě do 1km" 6 Součet	m	6,000	1 232,64	7 395,84
					6,000		
					6,000		
997 - Přesun sutě							249,14
14	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	5,880	42,37	249,14
998 - Přesun hmot							32 409,92
15	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	430,233	59,62	25 650,49
16	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	430,233	6,75	2 904,07
N4	M	589351500	vrstva podkladní kamenivo zpevněné cementem PC KSCI <i>vyspravení povrchu LC po překopu ÚRS=1600Kč*koef. 1,004</i> "propust skládka 1 , d=6m,š=2m,tl=0,2m:"6*2*0,2 Součet	m3	2,400	1 606,40	3 855,36
					2,400		
					2,400		

Základní list - adresář


pro objekt	SKLÁDKY	kraj	JIHOČESKÝ
část / úsek	/	okres	TÁBOR
obec	DOMAMÝSL	místo / adresa	LC K VRANOVSKU

Zúčastněné strany	Jména, adresy a telefonní kontakty odpovědných zástupců
Objednatel (investor)	Lesy České republiky, s.p. [13] se sídlem Přemyslova 1106/19, 302 01 Hradec Králové IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451 Krajské ředitelství České Budějovice Sadová 2382/19, 372 06 Dobruška v Českých Budějovicích
Technický (stavební) dozor investora	
Stálý	
Průběžný	
Generální zhotovitel (dodavatel)	
Zhotovitel stavební části	
Zhotovitel technologické části	
Hlavní stavbyvedoucí	
Stavbyvedoucí	
Generální projektant	
Odpovědný projektant	
Autorský dozor	

Změny a doplňky

--	--

Přehled smluv a souborů souvisejících

Den uzavření smlouvy	Smluvní strany	Předmět smlouvy	Číslo dokladu
27.04.17	Lesy České republiky, s.p. [13] se sídlem Plesná 1105/19, Nový Hradec Králové 500 03 Hradec Králové IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451 Krajské ředitelství České Budějovice Sokolův 2383/19, 373 16 Dobruška u Českých Budějovic	" OPRAVA SKLÁDEK NA LC K VRANOVSKU NA LS TÁBOR "	S928/2017/151
11.04.17			
09.05.17	 IČO : 735 124 60		
	Lesy České republiky, s.p. [13] se sídlem Plesná 1105/19, Nový Hradec Králové 500 03 Hradec Králové IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451 Krajské ředitelství České Budějovice Sokolův 2383/19, 373 16 Dobruška u Českých Budějovic	DODATEK č. 1 VÍCE PRÁCE MÉNĚ PRÁCE	S928/2017/151

Datum

Denní záznamy stavby

Zápis zhotovitele:

Po odstranění hrabanky a úpravě pláňe, byly nalezeny staré zetlelé pářezy - při posouzení hrozí nebezpečnost.

ÚT. 18.4.17

Počasí: 6°-11°C, oblačno

Pracovní doba: 6⁰⁰-19³⁰ - 11⁰⁰-12⁰⁰ Oběd

Mechanizace: Menzi Mack, Volvo, vibrační deska

Pracovníci: Bumba Mich., Bumba M.L.

Popis práce: Skládky 2, odkopávky, úprava pláňe, úprava stoku, úpravy terénu, navažení materiálu - 0/150: 13,98 + 14,64 + 12 + 12,42 + 12,28 + 13,06 tun.

ZÁPIS TDI:

NA ZÁKLADĚ ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI - PÁŘEZY, TDI ROZHODL O JEJICH ODSTRANĚNÍ A NÁSLEDNÝ ZÁSTUP VNITŘNÍM MATERIÁLEM - Z LOMU (VAPR. ODVAL). ZEMINA JE VZHLÉDEM K PODLOŽÍ NEVHODNÁ. U SKL. 2 ZŮSTANE PROPUST STAVAJÍCÍ - PO OČIŠTĚNÍ SE JE VÍ DOSAŽOVAT. U SKL. 2 BUDE ZVĚŠENA TL. KČE NA 300MM HĚD. PŘI POUŽITÍ PROPUSTU MŮŽE ROZŠÍŘIT HS - 2x ROURA BĚT DN 400. VŠE BUDE ŘEŠENO VE ZMĚNOVÉM LISTĚ.

ST 19.4.17

Počasí: 6°-11°C, oblačno

Pracovní doba: 6⁰⁰-19³⁰ - 11⁰⁰-12⁰⁰ Oběd

Mechanizace

Pracovníci

Popis práce: Skládky 2, provádění zástyvu jam po pářezích, úprava pláňe, hutnění, doprav materiálu 0/150
13,98 + 0/63 - 13,98 + 13,12 + 22/150 - 11,52 + 12,24 + 13,72 + 13,06 + 13,96 tuny.

ČT 20.4.17

Počasí: 6°-11°C, oblačno

Pracovní doba: 6⁰⁰-19³⁰ - 11⁰⁰-12⁰⁰ Oběd

Mechanizace

Popis práce: Skládky 2, odkopávky, úprava pláňe, navažení materiálu
0/150 - 15,06 + 13,82 + 22/150 - 13,2 + 12,26 + 12,02 + 12,9 + 12,89 + 12,74 + 12,82 tun.

ZÁPIS TDI:

KONTROLA POSTUPU PRÁCE - PROVÁDÍ SE DOKONČOVACÍ PRÁCE - SKLÁDKA 2; SKLÁDKA 1 - PROVÁDĚNÍ KONT. VRSTVY

Lesy České republiky, s.p. 0131
se sídlem Plzeňská 1015/1, 326 01 Kralupy
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: C24 96451
Krajské ředitelství České zemědělské
Sadová 2388/19, 373 01 Strakonice u Českých Budějovic