

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 13. 5. 2024

k provedení stavby „Rozhledna Babylon“

Číslo smlouvy objednatele: 7/2024

(dále jen „**Smlouva**“ a „**Dodatek**“)

1. Městská část Praha – Nebušice

se sídlem: Nebušická 128, 164 00 Praha 6 – Nebušice, IČO: 00231215

DIČ: CZ 00231215

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupená: Ing. Viktorem Komárkem

Zastoupená ve věcech smluvních a technických: Ing. Viktor Komárek

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. KONSIT a.s.

se sídlem: Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6

IČO: 18630197

DIČ: CZ18630197

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 752

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

číslo datové schránky: qxretht

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

I.

Úvodní ustanovení

V návaznosti na uzavření změnového listu č. 1 ze dne 20. 8. 2024 uzavírají Smluvní strany tento Dodatek.

II.

Změna Smlouvy

1. Do čl. III Smlouvy (DOBA PLNĚNÍ) se vkládá nový odstavec č. 4 následujícího znění:

„V návaznosti na uzavření změnového listu č. 1 ze dne 20. 8. 2024 se doba pro dokončení a předání Díla dle odst. 1 tohoto článku prodlužuje o 180 dnů.“


2. Příloha č. 2 Smlouvy „Časový harmonogram“ se nahrazuje přílohou č. 2 tohoto Dodatku – „Časový harmonogram“, jenž je současně přílohou změnového listu č. 1 ze dne 20. 8. 2024.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze Smluvních stran.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je
 - a. příloha č. 1: Změnový list č. 1 ze dne 20. 8. 2024;
 - b. příloha č. 2: Časový harmonogram.
3. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek včetně jeho příloh přečetly, že rozumí jeho obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.


V Praze dne 2. 9. 2024



Za Zhotovitele

Ing. Jiří Urban

V Praze dne _____



za Objednatele

Ing. Viktor Komárek

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	I. 2024	II. 2024	III. 2024	IV. 2024
1	Lhůta výstavby - Babylon	298 dny	17.6.24	10.4.25	1.1.24	1.1.24	1.1.24	1.1.24
2	Skutečné zahájení prací=předání staveniště	0 dny	17.6.24	17.6.24	17.6.24	17.6.24	17.6.24	17.6.24
3	Aktualizace umístění stavby do terénu s ohledem na výhled a prostorové umístění na výhled	30 dny	17.6.24	16.7.24	17.6.24	17.6.24	17.6.24	17.6.24
4	Aktualizace projektového řešení	60 dny	17.7.24	14.9.24	17.7.24	17.7.24	17.7.24	17.7.24
5	Zemní práce	14 dny	31.7.24	13.8.24	31.7.24	31.7.24	31.7.24	31.7.24
6	Zpracování VD a výroba armatury a bednění	21 dny	14.8.24	3.9.24	14.8.24	14.8.24	14.8.24	14.8.24
7	Základy	14 dny	4.9.24	17.9.24	4.9.24	4.9.24	4.9.24	4.9.24
8	Monolitické konstrukce vč. armatury a bednění (změna na 3 záběry) s přihlédnutím na nevhodné klimatické podmínky	120 dny	18.9.24	15.1.25	18.9.24	18.9.24	18.9.24	18.9.24
9	Zámečnické kce. (s přihlédnutím na klimatické podmínky)	60 dny	16.1.25	16.3.25	16.1.25	16.1.25	16.1.25	16.1.25
10	Tesarské kce. (s přihlédnutím na klimatické podmínky)	60 dny	16.1.25	16.3.25	16.1.25	16.1.25	16.1.25	16.1.25
11	Klenpiřské kce	30 dny	12.3.25	10.4.25	12.3.25	12.3.25	12.3.25	12.3.25
12	Truhlářské kce.	30 dny	12.3.25	10.4.25	12.3.25	12.3.25	12.3.25	12.3.25
13	Venkovní úpravy a lavičky	30 dny	12.3.25	10.4.25	12.3.25	12.3.25	12.3.25	12.3.25
14	Ostatní pomocné a dokončovací práce	30 dny	12.3.25	10.4.25	12.3.25	12.3.25	12.3.25	12.3.25
15	Předání díla	0 dny	10.4.25	10.4.25	10.4.25	10.4.25	10.4.25	10.4.25

10.4