



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

SML-00121-2023-954-U01

DOHODA O VYROVNÁNÍ

ke smlouvě o dílo „VN Drhovelka“ ze dne 14. 7. 2023

(dále též „smlouva“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451


DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] Správy toků oblast povodí Vltavy, na základě

Podpisového řádu

ve věcech technických jedná:



bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

ZVÁNOVEC a.s.

se sídlem Rudolfovska tř. 597, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice


IČO: 260 26 279

DIČ: CZ26026279

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1109

zastoupená Ing. Jaroslavem Zvánovcem, předsedou správní rady

ve věcech technických jedná:



bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 86-8606050287/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „účastníci“ a každý jednotlivě jako „účastník“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu o vyrovnání (dále jen „dohoda“):

I.

Předmět dohody

1. Účastníci uzavřeli dne 14. 7. 2023 Smlouvu o dílo č. S944/2023/052/Mik (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „VN Drhovelka“, ve znění Dodatku č.1 ze dne 1. 12. 2023 a Dodatku č. 2 ze dne 19. 7. 2024.
2. Předmětem této dohody je změna rozsahu díla z důvodu nedoložení jedné zkoušky krychelné pevnosti betonu při předání a převzetí díla. Nedodaná zkouška nebude zhotoviteli proplacena, z položkového rozpočtu bude odečtena 1 zkouška dle položkového rozpočtu zhotovitele ve výši 3 333,33 Kč dle přílohy č. 2 dohody. Tato změna je objednatelem i zhotovitelem odsouhlasena v Zápisu o předání a převzetí stavby, tvořící nedílnou součást této dohody (příloha č. 1).
3. Tato dohoda se uzavírá za účelem vyrovnání konečné ceny za dílo dle smlouvy, tj. vyčíslení oboustranně dohodnutých a odsouhlasených méněprací.

II.

Úprava ceny za dílo

1. Účastníci se s ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I. dohody dohodli na ceně méněprací, a to:

Cena dle smlouvy o dílo	1 984 037,23 Kč bez DPH
Cena dle dodatku č. 1	2 005 548,90 Kč bez DPH
Cena dle dodatku č. 2	2 134 343,83 Kč bez DPH
Cena méněprací dle této dohody	- 3 333,33 Kč bez DPH
Celková cena za dílo	2 131 010,50 Kč bez DPH
2. Účastníci prohlašují, že veškeré jejich závazky a pohledávky související s méněpracemi byly podpisem této dohody zcela vyrovnány.

III.

Závěrečná ujednání

1. Pokud není v této dohodě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi účastníky právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto dohodu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných účastníky.
3. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky. Pokud tato dohoda podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; účastníci pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato dohoda nabývá účinnosti dnem jejího podpisu účastníky.

4. Zastupuje-li každého z účastníků osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tato dohoda uzavírána elektronicky. V ostatních případech se dohoda uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každý z účastníků.
5. Účastníci prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetli, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Dohoda je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své vlastnoruční podpisy.
6. Nedílnou součástí této dohody jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Zápis o předání a převzetí stavby
Příloha č. 2 – nabídkový rozpočet zhotovitele – str. 31

V Benešově, dne

dle elektronického podpisu

Za objednatele:

V Českých Budějovicích, dne

dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:

.....



ST OP Vltavy

Lesy České republiky, s.p.

.....

Ing. Jaroslav Zvánovec

předseda správní rady

ZVÁNOVEC a.s.

Přijímající organizace (objednatel): Lesy České republiky s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové Správa toků - Oblast povodí Vltavy		číslo zápisu: 3/2024
ZÁPIS o předání a převzetí stavby		
Datum zahájení přijímacího řízení: 31. 7. 2024		
Název stavby: VN Drhovelka		
Název vodního toku: bezejmenný IDVT: 10253632	ČHP: 1-08-02-0740 ř. km (dle CEVT): 0,300	
Popis stavby: Předmětem stavby byla kompletní rekonstrukce malé vodní nádrže v majetku LČR s.p. Stavba je členěna na 4 stavební objekty. • SO.01 Bezpečnostní přeliv, spodní výpust • SO.02 Líce hráze • SO.03 Obnova komunikace • SO.04 Odstranění sedimentu a zemník Stavba zahrnovala vybudování sdruženého objektu, který je realizován formou železobetonového monolitu. Na sdružený objekt navazuje monolitické odpadní koryto (rám), zakončený výústním čelem z betonu. Součástí stavby bylo i opevnění líců hráze. Dále došlo k odbahnění prostoru zátopy.		
Zhotovitel: ZVÁNOVEC a.s. se sídlem Rudolfovska tř. 597, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice IČO: 260 26 279 DIČ: CZ26026279		
Stavbyvedoucí: Ing. Jaroslav Zvánovec		
Projektant: ŽIVA Projekt s.r.o. Brandýská 763 250 90 Jirny IČ: 10721517 Ing. František Vackář Autorizace v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT 0014574		
Technický dozor stavebníka: Martin Kysela	Číslo stavby: 215144	
Stavební povolení/společné ÚR a SP: MěÚ Blatná; číslo jednací MUBL 2814/2023, den vydání: 17. 2. 2023		
Smlouva o dílo číslo: ze dne: SML-00121-2023-954 ze dne 14.7.2023 počet uzavřených dodatků: 2		
Datum zahájení prací dle smlouvy o dílo: 31. 7. 2023		
Datum skutečného zahájení prací (předání staveniště): 25. 7. 2023		
Datum dokončení prací dle smlouvy o dílo: 19 9. 2024		
Důvody nedodržení termínu zahájení a dokončení díla: /		
Původní smlouva rozšířena o dodatek: 1 a 2		
Odchylky od schválené (ověřené) projektové dokumentace a jejich důvody: 1. Navýšení objemu vytěženého sedimentu dle geodetického zaměření skutečného provedení 2. Změny v zakládání sdruženého objektu, provedena částečná výměna podloží. 3. Navýšení plochy opevnění návodní strany hráze 4. Další drobné konstrukční změny v průběhu výstavby nemající vliv na celkový charakter díla Všechny změny jsou zanesené ve schválených změnových listech, změny, které mají vliv na konečný charakter díla byly projednané na místě s vodoprávním úřadem a jsou zanesené v dokumentaci skutečného provedení stavby.		

Zhodnocení jakosti provedených prací:	Práce byly provedeny v průměrné kvalitě.		
Termín úplného vyklizení staveniště: 5. 7. 2024			
Další ujednání: dohoda o narovnání			
Listinné doklady v průběhu realizace stavby: ZmL 1., 2; Dodatek 1., 2., Stavební deníky, písemná korespondence			
Archivní údaje o projektové dokumentaci: bude uložena ve spisovně ST, Tyršova 1902, 256 01 Benešov			
Údaje o dokumentaci skutečného provedení stavby: [REDAKCE] 07/2024			
Cena dle Smlouvy o dílo a dodatků:		Dle SOD: 1 984 037,23 Kč bez DPH Dle DOD2: 2 134 343,83 Kč bez DPH Dle dohody o narovnání: 2 131 010,50 Kč bez DPH	
Dosud vyfakturováno: 1 933 775,07 Kč bez DPH Zbývá k fakturaci: 197 235,43 Kč bez DPH Konečná faktura bude vystavena zhotovitelem do: 25. 9. 2024			
Záruční doba: 60 měsíců		Konec záruky: 11. 9. 2029	
Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu: <i>zhotovitel předal tyto doklady:</i> - doklad o vytýčení stavby, - zaměření skutečného provedení stavby - souhlasy vlastníka s konečnou úpravou dotčených pozemků a komunikací (převzetí pozemků a komunikací), - projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem, - fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících - dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby), - doklady o předepsaných zkouškách a revizích (zkoušky zemin, zkoušky betonu), - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, návody), - aktualizovaný a doplněný havarijní a povodňový plán, - aktualizovaný, přizpůsobený a doplněný plán BOZP - doklady o nakládání s odpady, - originály stavebního deníku, Vyjádření účastníků řízení: -zhotovitel nedoložil jednu zkoušku betonu, neboť nedošlo k odběru krychle během betonáže, investor ověřil kvalitu betonu nedestruktivní zkouškou (schmidtovo kladívko), nedodaná zkouška nebude proplacena, bude uzavřena dohoda o narovnání. Z položkového rozpočtu bude odečteno 3333,33 Kč.			
Datum skončení přejímacího řízení: 11. 9. 2024			
Zástupci zhotovitele odevzdali a zástupci objednatele přejímají dílo podle ustanovení smlouvy o dílo.			
	Jméno a příjmení	Funkce	Podpis
Zástupci zhotovitele	[REDAKCE]	Jednatel	[REDAKCE]
Stavbyvedoucí	[REDAKCE]	Autorizovaný stavbyvedoucí	[REDAKCE]
Zástupci objednatele			
Vedoucí ST (OJ)	[REDAKCE]		
TDS			
Správce toku			

Tento zápis byl vypracován ve 2 vyhotoveních, která obdrží: 1 x objednatel, 1 x zhotovitel

Priloha č. 2 - dohody

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Předpokládá se nutnost zpevnění sjezdu od silnice do zátopy nádrže pomocí panelů v délce cca 80 m a zpevnění ploch obrátíšť. V ceně je zahrnuto výše uvedené - určování po celou dobu stavby, případně dosypání štěrku, urovnání kolejí apod. Včetně uvedení do řádného stavu po dokončení stavby.</i>								
9	K	R11	Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i provedení zkoušek a rozborů předepsaných platnou projektovou dokumentací	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
<i>PP</i> Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i provedení zkoušek a rozborů předepsaných platnou projektovou dokumentací <i>Poznámka k položce:</i> Zkouška betonu: - zkouška krychelné pevnosti v počtu 2 ks zkouška hutnění 1x Proctor Standard								
<i>P</i> <i>Beton:</i> 1x objekt propusti skrz hráz 1x objekt sdruženého objektu Proctor standard: 1x zpětný zásyp hráze								
10	K	R12	Uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního (popř. zasmulvněného) stavu včetně protokolárního předání.	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
<i>PP</i> Uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního (popř. zasmulvněného) stavu včetně protokolárního předání.								
11	K	R14	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
<i>PP</i> Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům. Pořízení fotodokumentace stavby.								