



## Dodatek č. 2 ke SML/9001/0066/21

### 1. Strany dodatku

#### 1.1. Stranami tohoto dodatku jsou:

**Ostravská univerzita**

se sídlem: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

zastoupena: doc. Mgr. Petrem Kopeckým, Ph.D., rektorem

IČ: 61988987

DIČ: CZ61988987

zřízena zákonem č. 314/1991 Sb., nezapisuje se do obchodního rejstříku

bankovní spojení: ČNB Ostrava, č. ú.: 931761/0710

(dále jen „OU“)

**Ateliér Velehradský, s. r. o.**

se sídlem: Libušino údolí 203/76, Pisárky, 623 00 Brno

zastoupen/a: Ing. arch. Tomášem Velehradským, jednatelem

IČ: 29263140

DIČ: CZ29263140

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 43-8463790287/0100

(dále jen „AV“)

(dohromady, nebo společně též „Strany tohoto dodatku“)

### 2. Základ dodatku

- 2.1. Strany tohoto dodatku uzavřely dne **16. 7. 2021** smlouvu, již potom OU ve svém vnitřním elektronickém informačním systému vede pod označením (čili značkou) **SML/9001/0066/21**, smlouva byla též označena názvem „*Smlouva na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP v přípravě stavby*“, ke smlouvě byl dne **17. 4. 2024** uzavřen její **dodatek č. 1** (to vše dále jen „*Smlouva*“).
- 2.2. Výraz „den“ (ve všech jeho podobách, nebo pádech a číslech) označuje v tomto dodatku kalendářní den, pokud není výslovně stanoveno (napsáno) jinak.



### 3. Změna a doplnění Smlouvy

3.1. Strany tohoto dodatku mění a doplňují ujednání Smlouvy níže vymezeným způsobem, podobou a rozsahem:

3.1.1. Rozsah díla se zvětšuje o provedení víceprací, které jsou vymezeny v příloze tohoto dodatku.

3.1.1.1. Celková (souhrnná) hodnota (cena) všech uvedených víceprací pak činí:

|          |                |
|----------|----------------|
| bez DPH  | 256.780,00 Kč, |
| DPH 21 % | 53.923,80 Kč,  |
| s DPH    | 310.703,80 Kč. |

3.1.2. Rozsah inženýrské činnosti se zvětšuje o provedení víceprací, které jsou vymezeny v příloze tohoto dodatku.

3.1.2.1. Celková (souhrnná) hodnota (cena) všech uvedených víceprací pak činí:

|          |               |
|----------|---------------|
| bez DPH  | 17.000,00 Kč, |
| DPH 21 % | 3.570,00 Kč,  |
| s DPH    | 20.570,00 Kč. |

3.1.3. Celková (souhrnná) cena díla se v důsledku provedení veškerých uvedených víceprací mění na novou podobu, která činí:

|          |                   |
|----------|-------------------|
| bez DPH  | 13.366.780,00 Kč, |
| DPH 21 % | 2.807.023,80 Kč,  |
| s DPH    | 16.173.803,80 Kč. |

3.1.4. Celková (souhrnná) odměna za inženýrskou činnost se v důsledku provedení veškerých uvedených víceprací mění na novou podobu, která činí:

|          |                |
|----------|----------------|
| bez DPH  | 157.000,00 Kč, |
| DPH 21 % | 32.970,00 Kč,  |
| s DPH    | 189.970,00 Kč. |



3.1.5. Doba plnění víceprací se sjednává takto:

- 3.1.5.1. AV předá revizi dokumentace OU k připomínkám **do konce dne 31.10.2024;**
- 3.1.5.2. AV zapracuje připomínky OU do revize dokumentace a tuto předá OU k přejímacímu řízení **do 10 pracovních dnů od obdržení poslední z připomínek;**
- 3.1.5.3. AV podá žádosti o stanoviska dotčených orgánů státní správy k revizi dokumentace **do 5 pracovních dnů od převzetí revize dokumentace OU;**
- 3.1.5.4. AV předá stanoviska dotčených orgánů státní správy k revizi dokumentace OU **bezodkladně po jejich obdržení.**

3.1.6. Platební podmínky se sjednávají takto:

- 3.1.6.1. cena víceprací dle odst. 3.1.1.1. tohoto dodatku bude uhrazena v plné výši (tj. bez uplatnění pozastávky) po převzetí revize dokumentace OU;
- 3.1.6.2. cena víceprací dle odst. 3.1.2.1. tohoto dodatku bude uhrazena po předání stanovisek dotčených orgánů státní správy k revizi dokumentace OU.

#### 4. Zachování Smlouvy

- 4.1. Všechna ujednání Smlouvy, která jsou nedotčena změnami vymezenými v tomto dodatku, zůstávají nadále a nepřetržitě platná ve své původní (stávající) podobě.
- 4.2. Všechna ujednání Smlouvy, která jsou nedotčena doplněními vymezenými v tomto dodatku, resp. nebyla ve vztahu k vícepracím odlišně doplněna tímto dodatkem, se s ohledem na míru splnění závazků AV ze Smlouvy ke dni uzavření tohoto dodatku ve vztahu k vícepracím uplatní obdobně, přiměřeně; výjimkou je čl. VI. odst. 3. Smlouvy, jež se ve vztahu k vícepracím neuplatní.

#### 5. Zveřejnění dodatku

- 5.1. OU je vždy povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.2. Strany dodatku berou na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že jak tento dodatek, tak také všechny jeho přílohy, nebo jiná ujednání, to vše v plném znění, podléhá všem zveřejňovacím (publikačním) povinnostem OU, zejména těm vymezeným v odst. 5.1. tohoto dodatku; a dále, že veškerá zveřejnění provede OU.



## 6. Platnost a účinnost dodatku

- 6.1. Tento dodatek může být vyhotoven buďto ve fyzické (papírové) podobě písemné formy, nebo v elektronické (digitální) podobě písemné formy.
- 6.2. Jestliže je tento dodatek vyhotoven ve fyzické podobě písemné formy, má právě dva stejnopisy, každý s platností originálu.
- 6.3. Jestliže je tento dodatek vyhotoven v elektronické podobě písemné formy, nese platnost originálu každá jeho kopie.
- 6.4. Tento dodatek je platný dnem podpisu všemi jeho stranami.
- 6.5. Tento dodatek je platně podepsán jenom tehdy, jestliže je podepsán osobami, jež jsou oprávněny jednat za jeho strany.
- 6.6. Jestliže je jedna strana tohoto dodatku zastoupena osobou na základě plné moci, je povinna druhé straně tohoto dodatku předložit originál plné moci, či jeho kopii.
- 6.7. Tento dodatek je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

## 7. Příloha a nedílná součást dodatku

- 7.1. Příloha dle odst. 3.1.1. a 3.1.2. tohoto dodatku.

v ..... dne .....

doc. RNDr. Martin Štěpnička Ph.D.  
Digitálně podepsal doc.  
RNDr. Martin Štěpnička Ph.D.  
Datum: 2024.10.03 14:41:20  
+02'00'

doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.  
rektor OU

v ..... dne .....

Ing. Arch. Tomáš Velehradský  
Digitálně podepsal  
Ing. Arch. Tomáš Velehradský  
Datum: 2024.09.30  
20:20:12 +02'00'

Ing. arch. Tomáš Velehradský  
jednatel AV

## Příloha Dodatku č. 2

### 1. Důvody a rozsah změny

Na základě nových uživatelských požadavků změna provozu zobrazovacích metod na provoz 3D tisku v 1. NP budovy (konkr. původních místností: 144 – MRI TM, 145 – ORTOVOLTÁŽNÍ TERAPIE, 147 – OVLADOVNA, 148 – CT TM a 150 – CT, dále jen „Dotčené prostory“).

### 2. Rozsah víceprací

A. Revize projektové dokumentace pro provádění stavby ve smyslu čl. III. odst. 2.3. Smlouvy, resp. její části v rozsahu Dotčených prostor (dále jen „Revize dokumentace“). Součástí Revize dokumentace bude:

- dokumentace veškerých potřebných stavebních profesí, zejména pak architektonicko-stavebního řešení (vč. stavební připravenosti pro vnitřní vybavení, dále jen „ASŘ“), vzduchotechniky, vytápění a chlazení, silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky, měření a regulace, zdravotnické (to vše dále jen „TZB“) a požárně-bezpečnostního řešení (dále jen „PBŘ“);
- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr členěný dle jednotlivých profesí (dále jen „Rozpočet“).

Revize dokumentace bude předána (k připomínkám i přejímacímu řízení) v elektronické podobě.

B. Projednání Revize dokumentace s dotčenými orgány státní správy ve smyslu čl. XI. odst. 2 písm. b) Smlouvy (dále jen „IČ“).

Stanoviska dotčených orgánů státní správy budou předána v podobě, v jaké budou získána.

Bude-li v souvislosti s Revizí dokumentace stavebním úřadem vyžadováno řízení o povolení změny stavby před dokončením, bude takové další zvětšení rozsahu inženýrských činností předmětem navazujícího dodatku Smlouvy.

### 3. Požadavky na rozhodující technické vybavení

Referenční přístroje: HP JET Fusion 5400 a Stratasys J5 vč. příslušenství – kompresor, pískovávka.

Technické požadavky: odtah vzduchu, UPS, autokláv, regulace vlhkosti vzduchu, mycí a vytvrzovací stanice, drtička filamentu.

### 4. Cena víceprací (Kč)

|                     | CENA BEZ DPH | DPH       | CENA VČ. DPH |
|---------------------|--------------|-----------|--------------|
| ASŘ, PBŘ a Rozpočet |              |           |              |
| TZB                 |              |           |              |
| IČ                  |              |           |              |
| CENA CELKEM         | 273 780,00   | 57 493,80 | 331 273,80   |