

DODATEK Č.1
Ke smlouvě o dílo č.2024/OSMHS/S/0401

I.
Smluvní strany

1. Objednatel

se sídlem:
zastoupen:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
datová schránka:


město Orlová

Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně
Lenkou Brzyszkowskou, starostkou města
00297577
CZ00297577
ČSOB a.s.
103957163/0300
ID: r7qbskc

kontaktní osoba a osoba
oprávněná k podpisu smlouvy:
tel., email:



správce budovy :



dále jen objednatel

a

2. Zhotovitel

se sídlem:
zastoupen:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupen ve věcech smluvních,
technických a reklamace:
email:
telefonní číslo:

Ing. Jakub Šosták

Na Konci 2279, 735 32 Rychvald
Ing. Jakubem Šostákem, majitelem
74518640
CZ8609085617
ČSOB a.s.
276266205/0300
Ing. Jakub Šosták



dále jen zhotovitel

společně dále též označovány jako smluvní strany

II.

Předmět změny závazku

1. V souladu s ust. § 6 a § 31 č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci zakázky pod názvem „**Oprava bezbariérového sociálního zařízení v bytě č.10 v domě čp.1370, Orlová – Lutyně**“.

Zdůvodnění:

Před zahájením prací a předáním staveniště, tj. 12. 9. 2024, nájemkyně bytu písemně upozornila město Orlová, že se její zdravotní stav zhoršil natolik, že musela být hospitalizována v nemocnici a nemůže proto zpřístupnit byt pro realizaci prací dle smlouvy o dílo č.2024/OSMHS/S/0401. Dne 26. 9. 2024 nájemkyně telefonicky oznámila, že nadále pobývá v nemocnici a její zdravotní stav se výrazně nezlepšil. Smluvní strany se dohodly, že termín realizace díla se posune a upraví tak, jak je níže v tomto dodatku uvedeno.

III.

Předmět Dodatku č.1

V souladu s čl.XII. „Závěrečná ustanovení“, odst.3 se smluvní strany dohodly na následující změně č.V. „Místo předání a doba plnění“ Smlouvy takto:

Text odst. se mění, přičemž jeho nové znění je následující:

V.

Místo předání a doba plnění

2. Zhotovitel provede práce a výkony k celkovému zhotovení sjednaného díla v následujících termínech:

- a) **Termín předání staveniště: 18. 11. 2024**
- b) **Termín zahájení prací: 18. 11. 2024**
- c) **Termín předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, včetně vyklizení staveniště: 20. 12. 2024**

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v plném rozsahu beze změn.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Objednatel tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv).

2. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku č.1 přečetly a rozumí jeho obsahu.
3. Dodatek č.1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 1 stejnopis a zhotovitel 1 stejnopis.
4. Doložka platnosti právního jednání dle ust. §41 zákona č.128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Tento Dodatek č.1 je uzavřen na základě usnesení Rady města Orlová č.839/21 ze dne 22. 11. 2023.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

V Orlové dne: 04.10.2024

V Rychvaldu dne: 04.10.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:



.....
Ing. Jakub Šosták
majitel