

## DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele: CES 1007/23 OLCE

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 27.04.2023 (dále jen „Smlouva“)  
dále jen („Dodatek“)

### I. Smluvní strany

#### 1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Příkladová 1689, 415 50 Teplice  
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466  
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel  
zástupce pro věci technické :  
IČ : 49099469  
DIČ : CZ49099469  
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., pana k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, předání stavenišť, přejímání provedených stavebních prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatele“).

#### 1.2 Zhotovitel:

SVIS – realizace, s.r.o.

se sídlem: Za Chlumem 814, Bílina 418 01  
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, spisová značka C 33194  
zastoupená: Ing. Jaroslav Hájek  
zástupce pro věci technické:   
IČ: 019 85 264  
DIČ: CZ01985264  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 115-3189210207/0100  
telefon:   
ID: b9uya2s

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), je zmocněn Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

### II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Článek 4.1 smlouvy – tímto dodatkem se mění cena díla o výši oceněných víceprací v částce 302 695,93 Kč bez DPH, dle podmínek stanovených článkem 4.6 smlouvy – ocenění více a méněprací jako součást změnového listu š.1/2024, kde je popsán rozsah prací a je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Cena dle SOD 20 390 194,54 - Kč bez DPH  
Cena dle Dodatku č.1 302 695,93 - Kč bez DPH

Cena dle ZL 1 302 695,93 - Kč bez DPH  
Cena dle SOD a dodatku č.1 20 692 890,47 - Kč bez DPH

2.2.2 Článek 3.2 smlouvy – tímto dodatkem se mění termín dokončení stavby z důvodů, které jsou předmětem změnového listu č.1/2024.

Dokončení stavby do: 21.11.2024

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

### III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č. 1

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.**

V Teplicích dne .....

V Bílině dne .....

Objednatel:

01-10-2024

Zhotovitel:

**SVIS - realizace, spol. s r.o.**

Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Jaroslav Hájek  
Jednatel společnosti  
SVIS – realizace, s.r.o.

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>					číslo : 01/2024	
Zhotovitel:		SVIS – realizace s.r.o., Sídliště Za Chlumem 814, 418 01 Bílina				
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s. 			Datum: 19.09.2024	
Název akce: LN047010 Panenský Týnec, VDJ Hříškov - rekonstrukce						
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem x	faxem	osobně		
<b>Odkazy</b>		na specifikaci:				
		na výkresy:				
		na rozpočtové podklady:				
		na jinou část smlouvy:				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>						
zajištění a provedení za pomoci výškových specialistů výměny a doplnění dožilého těsnění spojovacích přírub u stávajícího svislého potrubí přítoku a odběru pitné vody umístěné v tělese dřívku nadzemního vodojemu. Při realizaci sanace akumulace provedením ocelové vystýlky v nadzemní části a pro provedení projektem navržených propojů v akumulaci bylo nutno ze svislého stávajícího potrubí vypustit vodu, aby nedošlo ke kontaminaci potrubí s pitnou vodou určenou ke spotřebě, tím došlo k vyschnutí a poškození těsnících prvků u přírub. Zmíněná změna je důvodem k prodloužení termínu dokončení díla do 21. listopadu 2024.						
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě) x	
Počet připojených listů výkresů změny:				1		
<b>Ocenění změny:</b>						
<b>Celkem + 302 695,93 Kč + DPH</b>						
Nově navržená změna sjednané ceny díla <b>SoD: 20 390 194,54 Kč</b> <b>Změna D1: 302 695,93 Kč</b> <b>Celkem: 20 692 890,47 Kč bez DPH</b>			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): <b>30 / třicet kalendářních dnů</b>			
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / <del>penížení</del> rozpočtu o částku: <b>302 695,93 Kč bez DPH.</b> Hodnota víceprací podle tohoto Změnového listu činí <b>302 695,93 Kč bez DPH.</b> Hodnota méněprací podle tohoto Změnového listu činí <b>0 Kč bez DPH.</b> Navrhovanou změnou dojde/ <del>nedojde</del> k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD, a to do <b>21. 11. 2024.</b>						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):				5		
<b>Zástupce zhotovitele:</b>						
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené						
[Redacted Signature]						19 -09- 2024 Datum .....

## PŘIJETÍ ZMĚNY

### Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*Cena stanovena dle cenové soustavy ÚRS a dle smlouvy o dílo.*

3) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce či jiné nepředvídatelné změny (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

*Zhotovitel nemohl zmíněné vícepráce předvídat pro zcela atypický a nestandardní návrh způsobu sanace navržené projektovou dokumentací.*

- nedojde ke změně zhotovitele

- potřeba víceprací / méněprací či jiné změny SoD vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat

- vícepráce / méněpráce či jiná změna SoD nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky

4) Cenový nárůst v případě změny dle § 222 6 ZZVZ.

Cenový nárůst dle tohoto Změnového listu představuje **+ 1,48 %** z ceny díla dle SoD, tj. méně než 30 %.

Cenový nárůst dle všech Změnových listů činí **302 695,93 Kč** bez DPH, tj. **+1,48 %** z ceny díla dle SoD, tedy méně než 30 %.

Komentář ke změně lhůty pro dokončení díla:

*Prodloužení termínu dokončení díla dle SoD je přiměřené s ohledem na povahu víceprací a méněprací, odpovídá překážkám bránícím dokončení stavby.*

### Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

19 -09- 2024  
Datum .....

### Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

19 -09- 2024  
Datum .....

### Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 a odst. 9 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací či jiné změny dle výše uvedených

20 -09- 2024  
Datum .....

Datum .....

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k **přijetí / zamítnutí** návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako **oprávnující / nevyhovující** k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.