

## **DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO** uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

### **I. Smluvní strany**

#### **1. Objednatel:**

##### **Město Znojmo**

Sídlo: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo

Jednající ve věcech smluvních: Mgr. Františkem Koudelou, starostou města

ve věcech technických: Veronika Kloudová, pověřena řízením odboru investic a technických služeb  
Michalem Jančíkem, referentem odboru investic a tech. služeb

IČO: 00293881

DIČ: CZ00293881

Daňový režim: plátce DPH

Bankovní spojení: KB Znojmo

Číslo účtu: 224 741/0100

#### **2. Zhotovitel:**

##### **H & B delta, s.r.o.**

Sídlo: Bobrky 382, 755 01 Vsetín

Jednající

ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

[REDACTED]  
IČO: 25835661

DIČ: CZ 25835661

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 20511.

### **II. Preambule**

1. Smluvní strany mezi sebou dne 18. 5. 2023 uzavřely smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16.10.2023 a dodatku č. 2 ze dne 30.04.2024, jejímž předmětem jsou stavební práce s názvem „**Renovace hodin Radniční věže a oprava ciferníků**“ (dále jen smlouva o dílo).
2. Tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je uzavřen v souladu se smlouvou o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZV“).
3. Po demontáži zakrytování (součást pochozí podlahy) převodového ustrojí věžních hodin bylo zjištěno, že převodovky, ručičkové soukolí, křížové klouby i dilatační spojky jsou značně opotřebované a pro další fungování věžních hodin vyžadují výměnu za nové komponenty případně repasi. Po odhalení opor ručičkových hřídelí byla zjištěna jejich značná koroze a je nutná jejich výměna. Projektová dokumentace předpokládala pouze prohlídku mechanismu hodin, demontáž a zpětnou montáž táhel k ciferníkům. Po zpřístupnění celého mechanismu věžních hodin byl zjištěn neuspokojivý stav jednotlivých komponentů. Pro obnovení plné funkčnosti mechanismu věžních hodin budou vyměněny klouby a dilatační spojky, opory hodinových hřídelí včetně bronzových pouzder a soupravy nerezových rolen a repasováno ručičkové soukolí a převodovky.
4. S ohledem na uvedené skutečnosti vyvstala potřeba provedení změn smlouvy specifikovaných v článku III. odst. 1 smlouvy o dílo, přičemž se jedná ve smyslu ust. § 222 odst. 6 ZZV o změnu,

kteřá nemění celkovou povahu veřejné zakázky, přičemž její potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s řádnou péčí nemohl předvídat.

### III. Předmětem dodatku

1. Tímto dodatkem č. 3 se, na základě vzájemné dohody smluvních stran, mění termín dokončení díla-tak, že čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Řádné ukončení a předání celého díla zhotovitelem objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání nejpozději do: 30.11.2024.

2. Dále tímto dodatkem dochází k rozšíření předmětu díla a navýšení celkové ceny o dodatečné práce ve výši 492 100,00 Kč bez DPH, v rozsahu přiloženého rozpočtu, a čl. IV., odst. 1 zní následovně:

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají maximální cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, která je cenou nejvýše přípustnou, a to ve výši

**Celková cena díla bez DPH: 1 567 365,11 Kč**

(slow: jedenmillionpětsetšedesátšedumtisíctřistašedesátpět korun českých jedenáct haléřů)

***K ceně bude připočtena výše DPH platná v době fakturace***

3. Veškerá další ustanovení smlouvy, nedotčena dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti.

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle, což stvrzují svými zaručenými elektronickými podpisy.
2. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 3 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek č. 3 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své zaručené elektronické podpisy.
3. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Znojma dne 02.09.2024 usnesením č. 93/2024 bodem č. 3081

Přílohy: změnový list č.2 + rozpočet

Ve Znojmě dne: 12.09.2024

Ve Znojmě dne: 13.09.2024

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Mgr. František Koudela  
starosta

.....  
[redacted] [redacted] [redacted]  
*H & B delta, s.r.o.*