

Změnový list č. 1**Zvětšení ploch, odstranění zeleně a úprava jímek, šachet, kanalizace**

Stav dle projektu – stávající zeleň (strom), plochy dle PD

Skutečnost na stavbě – strom rostlý na betonové jímce v zemině cca 30 cm. Dvě betonové jímky vedle sebe cca 3,5 * 7 m plocha.

Zdůvodnění provedené změny – Vzhledem k tomu, že vzrostlá zeleň byla na stropní desce funkční jímky (30 cm zeminy) a nebylo možno provést bezpečné založení obrubníků pro komunikaci, byla po konzultaci a povolení odborem životního prostředí zeleň odstraněna. Byly přeřešeny plochy v této části zahrady, byla provedena úprava a propojení v jímce která je stále funkční. Druhá jímka byla částečně odbourána a zasypána a zhutněna. Bylo provedeno dopojení a oprava šachet a částečně nové potrubí v místech zaústění do stávající kanalizace. Práce spojené s touto změnou jsou ve výši

Cena

+ 217 456,28 ,- Kč bez DPH

Za objednatele

Gymnázium J.Hradec

Mgr. Vetýšková

Za zhotovitele

Swietelsky stavební s r.o.



Za TDI

IPD-MYŠY s.r.o.

