

DODATEK Č. 3

ke Smlouvě o dílo

Název zakázky: „Nové Město pod Smrkem ON – oprava“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupená: Ing. Pavlou Kosinovou, ředitelkou Oblastního ředitelství Hradec Králové, na základě pověření č. 3430 ze dne 12. 12. 2023

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 Hradec Králové

Adresa pro zasílání elektronických faktur:

E-mail: XXX

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: S 640 039 200 23

ev. č. registru VZ: 64023054

číslo jednací: 31516/2024-SŽ-OŘ HKR-NPI

a

Společnost obchodních společností IM-stav Praha DS a.s. a IM-stav Praha s.r.o.

Založená společníky:

IM-stav Praha DS a.s.

se sídlem: Zenklova 22/56, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 01732625, DIČ: CZ01732625

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 19164

(vedoucí společník)

IM-stav Praha s.r.o.

se sídlem: Praha 8 - Libeň, Zenklova 22/56, PSČ 18000

IČO: 26465728, DIČ: CZ26465728

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C 84107

(společník)

smlouvou o společnosti ze dne 27. 6. 2023

zastoupená na základě plné moci ze dne 27. 6. 2023 obsažené v nabídce zhotovitele vedoucím společníkem – obchodní společností:

IM-stav Praha DS a.s.

se sídlem: Zenklova 22/56, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 01732625, DIČ: CZ01732625

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 19164

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: XXX

zastoupená: Petrem Michovským, členem představenstva

Korespondenční adresa:

viz sídlo společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 230SM0011

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „Nové Město pod Smrkem ON – oprava“, číslo smlouvy Objednatele: S 640 039 200 23, číslo smlouvy Zhotovitele: 230SM0011, uzavřené dne 11. 8. 2023 (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z důvodu schválení změnového listu č. 2.

Stručný popis změn v ZL č. 2:

SO-10 Výpravní budova

kanalizace:

Při realizaci bylo zjištěno, že dešťová voda prosakuje do sklepa, což by se při realizaci zasakovací galerie vedle budovy ještě zhoršilo. Objednatel tedy po projednání s projektantem rozhodl o změně ze zasakovací galerie na retenční nádrž s následným odtokem do dešťové kanalizace a o posílení čerpání vody ze sklepa. Uvedená změna vyvolala vícepráce i méněpráce.

vodovodní přípojka:

V průběhu stavby bylo zjištěno, že stávající vodovodní přípojka je silně zarostlá a neposkytuje tak dostatečný průtok. V návaznosti na to objednatel rozhodl o výměně předmětné přípojky. Uvedená změna vyvolala vícepráce.

vnitřní plynovod:

Objednatel rozhodl o rozšíření rozvodů plynu ve 2 nadzemním podlaží. Uvedená změna vyvolala vícepráce.

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 2 + 333 991,23 Kč

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 2 - 366 448,45 Kč

Celková změna ceny díla: - 32 457,22 Kč

Původní cena díla dle Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 2 (bez DPH): **23 045 144,60 Kč**

(slovy: dvacet tři milionů čtyřicet pět tisíc jedno sto čtyřicet čtyři korun českých šedesát haléřů)

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše uvedených víceprací a méněprací snížila o částku ve výši 32 457,22 Kč (slovy: třicet dva tisíc čtyři sta padesát sedm korun českých dvacet dva haléřů).

Celková cena díla bez DPH tak po započtení víceprací/méněprací činí 23 012 687,38 Kč

(slovy: dvacet tři milionů dvanáct tisíc šest set osmdesát sedm korun českých třicet osm haléřů).

II. Změny smlouvy

- 1) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, odstavec 3.3, se mění a nově zní:**

- 3.3** Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 23 012 687,38 Kč

slovy: dvacet tři milionů dvanáct tisíc šest set osmdesát sedm korun českých třicet osm haléřů

Rozpis Ceny Díla dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

- 2) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, se doplňuje o následující odstavec:**

- 3.11** V příloze č. 4 Smlouvy o dílo s názvem Rozpis Ceny Díla se v souladu s Rozpisem ocenění změn položek, který je přílohou č. 1 dodatku č. 3, upravuje množství měrných jednotek u vybraných položek.

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
- 3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 4) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, původní smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejich ceně či hodnotě a datu uzavření.
- 5) Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle Objednatel. Nebude-li tento dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

- 6) Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Přílohy

1. Rozpis ocenění změn položek

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

*podepsáno elektronicky
dne 4. 10. 2024*

*podepsáno elektronicky
dne 26. 9. 2024*

.....
Ing. Pavla Kosinová
Správa železnic, státní organizace
ředitelka Oblastního ředitelství
Hradec Králové

.....
Petr Michovský
IM-stav Praha DS a.s.
člen představenstva

Příloha č. 1

Rozpis ocenění změn položek

Neuveřejňuje se v souladu s § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4982737

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0323f457-53a5-40c8-b046-b9c593ca753a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika LÖWOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.10.2024 10:04:04



57361181-dcd5-4cbd-9d3d-5e429f4e98c8