

**DOHODA O UKONČENÍ
SMLOUVY O DÍLO NA VÝVOJ A IMPLEMENTACI PLATFORMY PRO TVORBU
REJSTRÍKŮ Č. MSP-3/2024-MSP-CES A NAROVNÁNÍ PODLE §1903 a nasl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů**

Smluvní strany:

(1) **Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti**

se sídlem na adrese Vyšehradská 16, Praha 2, PSČ: 128 00
IČO: 00025429
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 
zastoupená: Mgr. Elenou Ransdorfovou, ředitelkou odboru informatiky
(„**Objednatel**“)

a

(2) **InQool, a.s.**

se sídlem na adrese Svatopetrská 35/7, Komárov, 617 00 Brno, Česká republika
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
vložka 6125, oddíl B
IČO: 29222389
DIČ: CZ29222389
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 
zastoupená: Mgr. Tiborem Szabó, předsedou představenstva
Mgr. Peterem Halmo, členem představenstva
(„**Zhotovitel**“)

Preamble

Smluvní strany uzavřely dne 26. 1. 2024 Smlouvu o dílo na vývoj a implementaci platformy pro tvorbu rejstříků č. MSP-3/2024-MSP-CES, která nabyla účinnosti dne 30. 1. 2024 („**Smlouva**“).

I.

Ukončení Smlouvy

1. Smluvní strany v souladu s článkem 17 odst. 17.2 Smlouvy sjednávají, že Smlouva končí dnem účinnosti této dohody ukončení Smlouvy („**Dohoda**“), tj. dnem uveřejnění Dohody v registru smluv.
2. Smluvní strany sjednávají, že plnění ze Smlouvy bylo ukončeno na základě dohody Smluvních stran dne 23. 9. 2024.

II.

Důvody pro ukončení Smlouvy

1. Dle názoru Objednatele nastala v průběhu realizace závažná a opakující se pochybení Zhotovitele při plnění Smlouvy, zejména následující podstatné porušení povinností Zhotovitele stanovených Smlouvou:
 - (a) prodlení Zhotovitele s provedením Fáze T1 v délce 56 dnů,
 - (b) opětovné předání výstupů, které nebyly způsobilé k akceptaci dle Smlouvy (článek 6. odst. 6.3 Smlouvy)
 - (c) prodlení Zhotovitele s provedením Díla dle Smlouvy, tj. s realizací Platformy pro tvorbu rejstříků, které mělo být dokončeno nejpozději do 30. 7. 2024 (bod 6 Přílohy č. 1 Smlouvy), nicméně do dne uvedeného v článku I odst. 2 této Dohody dokončeno nebylo.

III.

Pohledávky Objednatele za Zhotovitelem

1. V důsledku porušení povinností Zhotovitele uvedených v článku II. Dohody vzniklo podle názoru Objednatele, Objednateli dle Smlouvy právo na zaplacení následujících smluvních pokut:
 - (a) smluvní pokuty dle článku 16 odst. 16.1 písm. b) ve výši 15.000 Kč za každý jednotlivý případ předání výstupu nezpůsobilého k akceptaci pro Vady kategorie A (v souladu s čl. 6.3 Smlouvy), když Zhotovitel takové výstupy předal 3x, tzn. že smluvní pokuta činí **45.000 Kč**;
 - (b) smluvní pokuty dle článku 16 odst. 16.1 písm. a) ve výši 15.000 Kč za každý den prodlení s dokončením realizace Díla – platformy pro tvorbu rejstříků, které ke sjednanému dni ukončení plnění ze Smlouvy, tj. ke dni 23. 9. 2024 představuje 55 dní a smluvní pokuta tak činí **825.000 Kč**.

IV.

Pohledávka Zhotovitele za Objednatelem

1. Objednatel v souladu s článkem 18 odst. 1 písm. b) Smlouvy uplatnil právo na ponechání si výstupu Fáze T1 Analýza, kterým je Implementační projekt akceptovaný Objednatelem a jehož hodnota byla Smluvními stranami stanovena na částku 719.500 Kč bez DPH, DPH 21% v částce 151.095 Kč, tj. celkem **870.595 Kč** včetně DPH.
2. Pro veškeré ostatní výstupy předané Zhotovitelem Objednateli v rámci dosavadního plnění Smlouvy Objednatel neuplatňuje své právo na ponechání si výstupů dle článku 18 odst. 1 písm. b) Smlouvy; zbývající výstupy požadované Smlouvou nebyly a nebudou Zhotovitelem provedeny a Zhotovitel tak nemá nárok na úhradu části Ceny za tyto výstupy.

V.

Narovnání vzájemných nároků

1. Smluvní strany v souladu s § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, narovnávají touto Dohodou veškerá mezi nimi sporná a pochybná práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy.
2. Smluvní strany tímto ke dni účinnosti Dohody nahrazují dosavadní sporné závazky novým závazkem tak, že si strany ujednáním upraví práva a povinnosti mezi nimi dosud sporné a to:
 - tvrzenou pohledávku Objednatele vůči Zhotoviteli ve výši 870.000 Kč představující součet smluvních pokut specifikovaných v článku III. odst. 1 písm. a) a písm. b) této Dohody,
 - pohledávku Zhotovitele vůči Objednateli ve výši 870.595 Kč představující hodnotu Implementačního projektu specifikovanou v článku IV. odst. 1 této Dohody,s tím, že výslovně sjednávají, že rozdíl po narovnání, který činí 595 Kč nebude Objednatelem Zhotoviteli hrazen.
3. Mezi Smluvními stranami vznikly neshody ohledně vzniku a výpočtu smluvní pokuty, která byla předmětem výzvy Objednatele ze dne 12. 8. 2024, konkrétně smluvní pokuty vyčíslené Objednatelem dle článku 16 odst. 16.1 písm. a) Smlouvy ve výši 15.000 Kč za každý den prodlení s dokončením Fáze T1 Analýza, tj. smluvní pokuty, která dle Objednatele činí za 56 dní prodlení 840.000 Kč. Smluvní strany narovnávají tuto spornou otázku a za účelem vyloučení pochybností výslovně uvádějí, že sporná pohledávka Objednatele specifikovaná v předchozí větě byla Smluvními stranami vypořádána při dohodě o ceně Implementačního projektu, resp. že hodnota Implementačního projektu byla Smluvními stranami sjednána se zohledněním existence této sporné pohledávky.
4. Smluvní strany prohlašují, že touto Dohodou jsou narovnány veškeré dosavadní vzájemné závazky a sporné i nesporné pohledávky ze Smlouvy.

VI.

Závěrečná ujednání

1. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Za účelem vyloučení pochybností Smluvní strany uvádějí, že ukončení Smlouvy na základě této Dohody způsobí v souladu s článkem 17.1 Smlouvy zánik Servisní smlouvy o údržbě, podpoře a rozvoji platformy pro tvorbu rejstříků č. MSP-2/2024-MSP-CES.

3. Tato Dohoda je podepsána vlastnoručně nebo elektronicky. Je-li Dohoda podepsána vlastnoručně, je vyhotovena ve 4 stejnopisech v českém jazyce, z nichž Objednatel obdrží po 2 a Zhotovitel rovněž po 2 vyhotoveních. Je-li Dohoda podepsána elektronicky, je podepsána pomocí kvalifikovaného elektronického podpisu.
4. Smluvní strany tímto prohlašují, že je jim znám celý obsah Dohody, a že tato Dohoda vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz, čeho připojují své podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Praze dne _____



Česká republika - Ministerstvo spravedlnosti


Mgr. Elena Ransdorfová
ředitelka odboru informatiky

V Brně dne _____



InQool, a.s.

Mgr. Tibor Szabó
předseda představenstva



InQool, a.s.

Mgr. Peter Halmó
člen představenstva