


Změnový list č. 2 ze dne 14.08.2024

Název stavby:	Kontejnerová garáž XL - Autodrom Most		
Číslo smluvního vztahu:	Objednávka 1126/OI/2024		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:	Statutární město Most Doručeno: 04.10.2024 MmM/131039/2024 listy:1 přílohy: druh: složka  mmmoes92096f7d	
Statutární město Most Radniční 1/2, 434 01 Most IČO: 002 66 094	TSmM a.s. Dělnická 164, 434 01 Most IČO: 640 52 265		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Dodání a montáž do 19.8.2024, bez přípojky elektro, pouze 2ks ovladačů.			
Nové řešení: Dodání a montáž do 7.10.2024, včetně přípojky elektro a podružného měření, revize elektro, 2ks dálkových ovladačů navíc.			
Zdůvodnění změny: Původní záměr byl umístění garáže pouze na část roku. Nově bylo rozhodnuto o ponechání kontejnerové garáže na místě celý rok, tedy bylo potřeba vyřešit připojení el. energie, podružné měření a výchozí zprávu elektro. Na žádost OSČ byly objednány další 2ks dálkových ovladačů.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	Ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	Ano
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	311 610,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	9 900,20 Kč
Nová cena díla bez DPH:	321 510,20 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	Ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	19.08.2024
Nový termín dokončení díla:	07.10.2024

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 14.8.2024

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 14.8.2024

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): **Ing. Michal Hartman, ředitel TSmM a.s.**

Datum: 14.8.2024

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 14.8.2024

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 14.8.2024

Příloha změnového listu: