

Příloha č. 3 SoD - Časový harmonogram

P.č.	Činnost	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	9. týden	10. týden																																																																
1	Bourání konstrukcí	■	■	■																																																																								
2	Stěny a příčky		■	■																																																																								
3	Rozvody elektro																																																																											
4	Rozvody vodoinstalo - topení		■	■	■																																																																							
5	Vzduchotechnika			■	■	■																																																																						
6	Opravy podlah - betonáž atd.			■	■	■																																																																						
7	Stavební úpravy vnitřních povrchů			■	■	■	■	■	■	■	■	■																																																																
8	Dlažby obklady				■	■	■	■	■	■	■	■																																																																
9	Stropy kazety atd.					■	■	■	■	■	■	■																																																																
10	Malby						■	■	■	■	■	■																																																																
11	Kompletace.zařizovacích předmětů atd.							■	■	■	■	■																																																																
12	Ostatní							■	■	■	■	■																																																																
13	Přesuny sutě							■	■	■	■	■																																																																
14	Dokončovací práce a úklid							■	■	■	■	■																																																																
Doba realizace* : 75 kalendářních dnů		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75

* Doba realizace je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí Staveniště v kalendářních dnech, **max. 75 kalendářních dnů**. Den předání a převzetí Staveniště se do doby realizace nezapočítává, den předání Díla se do celkové doby realizace započítává, jde o poslední den doby realizace.