

a

INFRAM a.s.

se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje
IČO: 25070282
DIČ: CZ25070282
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED], výk. ředitelkou a prokuristou
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], výkonná ředitelka a prokurista
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED], technický ředitel
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

jako Společník společnosti INFRAM/PRAGOPROJEKT – RD na SD a BOZP pro stavby většího rozsahu – 2022

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

(objednatel a konzultant společně dále jen „smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „smluvní strana“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- smluvní strany uzavřely dne 29.03.2022 Rámcovou dohodu na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu – 2022, č. rámc. sml. 01ST-000935 (dále jen „Rámcová dohoda“),
- za účelem provádění Rámcové dohody byla dne 19.10.2022 uzavřena Prováděcí smlouva na dílčí veřejnou zakázku s názvem: „I/34 Lišov - Vranín, výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP“ (dále jen „Smlouva“),
- dodatkem č. 1 ze dne 29.11.2022 akceptoval objednatel organizační změnu společnosti konzultanta, na základě které se stala jejím Správcem společnost PRAGOPROJEKT, a.s.,
- s ohledem na průběh realizace předmětné stavby I/34 Lišov – Vranín (dále jen „Stavba“) je třeba upravit rozsah plnění stávajících pozic konzultanta, což bude mít dopad i do ceny za poskytované služby,

se Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem 23.1. a 23.2 Obchodních podmínek Rámcové dohody a v souladu s čl. II., odst. 4 Smlouvy, dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě, kterým dochází k navýšení rozsahu plnění a s tím souvisejícímu navýšení celkové ceny plnění.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě plnění stávajících pozic, a to v rozsahu, který je uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Navýšení pozic je nutné vlivem změn stavby během výstavby, vyšší náročností z důvodu změn legislativy, požadavků na úpravy dopravního řešení Policií ČR a souběhu se stavbami jiných investorů.
2. S ohledem na úpravu rozsahu plnění dle tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na navýšení ceny za poskytované služby dle čl. II., odst. 1. Smlouvy o **2.652.600,- Kč bez DPH**, přičemž podrobná specifikace navýšení je uvedena v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

REKAPITULACE CENY:

Cena dle Smlouvy44.218.100,- Kč bez DPH

Navýšení dle Dodatku č. 22.652.600,- Kč bez DPH (navýšení o 6,00%, skupina 3)

Cena celkem dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 246.870.700,- Kč bez DPH

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 2. Dodatek č. 2 je účinný dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změna rozsahu poskytovaných služeb „I/34 Lišov – Vranín, výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP“ dle Dodatku č. 2

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal _____
Datum: 2024.09.26 15:49:44
+02'00'

Příloha č. 1 - Změna rozsahu poskytovaných služeb „I/34 Lišov - Vranín, výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP“

"I/34 Lišov - Vranín, výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP" - Dodatek k SOD č. 2

ROZSAH SLUŽEB

Služba - funkce	Počet dní dle SOD	Denní sazba	Celková cena dle SOD	Zůstatek dní k 30.6.2024	Počet dní dle Dodatku č. 2	Celkem dnů s Dodatkem č. 2	Cena Kč dle Dodatku č. 2	Celková cena po navýšení Dodatku č. 2
A) Tým asistenta správce stavby								
Asistent správce stavby (= počet týdnů)	■	■	■	■		■	■	■
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce	■	■	■	■		■	■	■
Asistent pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů	■	■	■	■	■	■	■	■
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring	■	■	■	■	■	■	■	■
Koordinátor BOZP	■	■	■	■		■	■	■
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti	■	■	■	■	■	■	■	■
A) Tým správce stavby – celkem	CELKEM							

B) Technická dozorčí správa								
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	■	■	■	■	■	■	■	■
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	■	■	■	■		■	■	■
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	■	■	■	■	■	■	■	■
Asistent specialista geotechnika	■	■	■	■		■	■	■
Asistent specialista zeměměřičství	■	■	■	■		■	■	■
Asistent specialista vodohospodářské objekty	■	■	■	■		■	■	■
Asistent specialista trubní vedení	■	■	■	■		■	■	■
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	■	■	■	■		■	■	■
Asistent specialista ekodozor	■	■	■	■		■	■	■
Právnik	■	■	■	■	■	■	■	■
Pomocný asistent správce stavby pro harmonogram	■	■	■	■	■	■	■	■
B) Technická dozorčí správa - celkem	CELKEM							

C) Experti posuzující projektovou dokumentaci								
Expert - mosty a inženýrské konstrukce	■	■	■	■		■	■	■
Expert - pozemní komunikace	■	■	■	■	■	■	■	■
Expert - vodohospodářské objekty a trubní vedení	■	■	■	■		■	■	■
Expert - elektrotechnická zařízení	■	■	■	■	■	■	■	■
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem	CELKEM							

		Celková cena				Cena Kč dle Dodatku č. 2	Celková cena po navýšení Dodatku č. 2
A) Tým asistenta správce stavby - celkem	CELKEM						
B) Technická dozorčí správa - celkem	CELKEM						
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem	CELKEM						
Celkem (bez DPH)						2 652 600,00	
DPH (21%)						557 046,00	
Celkem vč. DPH						3 209 646,00	