

**DODATEK č. 1 (dále jen „dodatek“)
ke Smlouvě o dílo č. 2024/ORI/S/0194 uzavřené dne 15.4.2024
(dále jen „smlouva“)**

**I.
Smluvní strany**

1. město Orlová

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová - Lutyně
zastoupen: Lenka Brzyszkowská, starostka města
IČO: 00297577
Objednatel nevystupuje u plnění jako osoba povinná k dani.
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 103957163/0300

osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a smluvních:

[REDACTED]

osoba pověřené jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

81

(dále jen „objednatel“)

a

2. Kuzník - Majer s.r.o.

místo podnikání/sídlo: Nádražní 79, 735 14, Orlová
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 84303
zastoupen: Jiřím Kuzníkem, jednatelem společnosti
IČO: 09775064
DIČ: CZ09775064
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 123-3175600247/0100

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 164 a násl. zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“):

Stavbyvedoucí:

Tel., e-mail:

Číslo autorizace ČKAIT

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále též označovány jako „smluvní strany“)

II.

Základní ustanovení

1. V souladu s ust. § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, smluvní strany uzavřely dne 15.4.2024 smlouvu na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce.

2. V průběhu realizace rekonstrukce kotců došlo v součinnosti s provozovatelem útulku k rozhodnutí o dodatečném umístění kladívkové gumy 0,6 mm v podlahové části jednotlivých kotců. Tato podkladní guma jednoznačně zvýší životnost očištěného a nyní opraveného betonového podkladu. Dodatečná instalace podkladu přinese snadnější údržbu, větší komfort pro psy a zároveň jednodušší možnost výměny a renovace. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, že pořízení je efektivní investicí pro udržitelnosti celé stavby.

V přípravné fázi bylo společně se zhotovitelem rozhodnuto o konání budoucích jednáních ohledně finální úpravy odtokových žlabů. Po několika projednáváních na místě stavby byla dne 28. 8. 2024 odsouhlasena finální podoba odtokových žlabů. Z těchto časových důvodů předkládáme prodloužení termínu plnění díla o 1 měsíc. V rámci změny technického řešení žlabů jsou ve změnovém listu vyčísleny více a méněpráce.

3. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě.

III.

Předmět dodatku

V souladu s čl. XIX. – „Závěrečná ujednání“ odst. 5 se smluvní strany dohodly na změně čl. V. – „Cena díla“ a na změně čl. VI. – „Termín plnění“, smlouvy.

I. Nové znění bodu 1. čl. V. – „Cena díla“, smlouvy:

	Cena bez DPH v Kč	DPH 21% v Kč	Cena vč. DPH v Kč
Cena celkem	957 127,04	200 996,68	1 158 123,72
Rozšíření předmětu plnění	199 890,00	41 976,90	241 866,90
Zúžení předmětu plnění	156 591,36	32 884,19	189 475,55
Cena celkem dle dodatku č.1	1 000 425,68	210 089,39	1 210 515,07

II. Nové znění bodu 1.písm. c) čl. VI. – „Termín plnění“, smlouvy:

- do 23 týdnů od zahájení prací.

2. Ostatní ujednání smlouvy č. 2024/ORI/S/0194 zůstávají v plném rozsahu beze změn.

XIX.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů dodavateli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.

3. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného vztahu dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a s tímto související zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“). V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR nebo zákona o zpracování osobních údajů odpovídá za tato porušení ta smluvní strana, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR nebo zákona o zpracování osobních údajů došlo. Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů v dodatku tak, jak jsou tyto v dodatku uvedeny a prohlašují, že nakládání s dodatkem obsahující osobní údaje bude odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR a zákona o zpracování osobních údajů.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení dodatku přečetly a rozumí jeho obsahu.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu.
6. K uzavření dodatku má město Orlová udělen souhlas usnesením Rady města Orlové č. 839/21 ze dne 22.11.2023.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy v listinné podobě
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby

V Orlové dne: 7.10.2024

V Orlové dne: 7.10.2024

.....
Lenka Brzyszkowská
starostka města

.....
Jiří Kuzník
jednatel společnosti