



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



NÁRODNÍ
PLÁN OBNOVY

Číslo spisu: S/01484/JM/24
Číslo jednací: 03399/JM/24
Číslo akce: 962/73/24
115V342003668

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č.j. 01484/JM/24 ze dne 1.7.2024

I.

Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Regionální pracoviště: Regionální pracoviště Jižní Morava

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 33 591

DIČ: neplátce DPH

Zastoupená: RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem AOPK ČR

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: [REDACTED], tel. č. [REDACTED], [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

ATELIER FONTES, s.r.o.

Sídlo: Křídlovická 314/19, 603 00 Brno

IČO: 63486466

DIČ: CZ63486466

Telefon: 549 255 496

Zastoupená: Ing. Tomášem Havlíčkem, jednatelem

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., č.ú. [REDACTED]

Email: [REDACTED]

Osoba oprávněná k jednání ve věcech této smlouvy: Ing. Tomáš Havlíček, tel: [REDACTED],
e-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II.

- 2.1. Vzhledem k časové prodlevě mezi nabytím účinnosti smlouvy a oznámení její účinnosti Zhotoviteli se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“).
- 2.2 Finanční prostředky byly přiděleny dne 24.7.2024. Objednatel neinformoval dodavatele v souladu s článkem 11.5 smlouvy o nabytí její účinnosti, Zhotovitel v dobré víře, že smlouva není účinná, nepracoval na předmětu smlouvy. Vzhledem k tomu, že byl objednatel v prodlení, nemohl být v prodlení zhotovitel a smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu předmětu smlouvy o dobu výše uvedeného prodlení, tj. o 44 dní:

III.

- 3.1 Čl. IV. Doba plnění Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
 - 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést pracovní návrh závěrečné zprávy z díla a předat jej objednateli k připomínkám nejpozději **do: 15.10. 2024**. Zhotovitel předá pracovní návrh závěrečné zprávy z díla objednateli e-mailem (na e-mail: vlastimil.sajfrt@nature.cz).
 - 4.2 Objednatel se zavazuje vypracovat své připomínky a zaslat je zhotoviteli nejpozději **do 29.10. 2024**. V případě prodlení zhotovitele s předáním pracovního návrhu závěrečné zprávy z díla podle článku 4.1 smlouvy, se prodlužuje lhůta objednatele pro zaslání připomínek o tuto dobu prodlení zhotovitele.
 - 4.3 Zhotovitel se zavazuje zpracovat připomínky objednatele a předat objednateli finální verzi díla nejpozději **do 13. 11. 2024**. Zhotovitel předá finální verzi závěrečné zprávy objednateli v listinné podobě a na datovém nosiči CD.
 - 4.4 Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.

IV.

- 4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
- 4.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.
- 4.4 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



NÁRODNÍ
PLÁN OBNOVY

podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění.
Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

4.5 Dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu.

V Praze

dne dle el. podpisu V Brně

dne dle el. podpisu

Objednatel

Zhotovitel

RNDr. František Pelc
ředitel AOPK ČR

Ing. Tomáš Havlíček
jednatel, Atelier Fontes, s.r.o.