

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

"Revitalizace ulice Karolíny Světlé"

č. smlouvy objednatele: CES 2016/1089
kterým se mění čl. II., III. a XVII. smlouvy

Smlouva uzavřená mezi:

Městskou částí Praha 1

Se sídlem Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1

IČ: 00063410, DIČ: CZ 00063410,

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 1, Rytířská 29

Zastoupená Ing. Oldřichem Lomeckým, starostou

Osoby oprávněné k jednání - vedoucí STA OIN: Ing. Jakub Dvořák

- technik STA OIN: Miroslav Pavelka

Tel. číslo: 221 097 111 - ústředna

(dále jen "objednatel")

a

INPROS PRAHA a. s.

Se sídlem Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20074

IČ: 47114444, DIČ: CZ47114444

Bankovní spojení: ČS a.s.

Číslo účtu: 1936316349/0800

Zastoupená: Ing. Tomášem Přitasilem, zmocněncem

(dále jen "zhotovitel")

se na základě čl. XVII. odst. 4 smlouvy mění takto:

I.

V čl. II. s názvem Vymezení díla se mění odst. 1. a 4. a znějí takto:

„1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na své náklady a na své nebezpečí ve sjednané době pro objednatele dílo "Revitalizace ulice Karolíny Světlé" dle nabídky zhotovitele ze dne 11.8.2016, dle položkového rozpočtu (soupisu prací), který je přílohou č. 1 této smlouvy, dle výkazu výměr (dodatečné stavební práce, méněpráce), který je přílohou č. 4 této smlouvy, a dle projektové dokumentace zpracované Sinpps s.r.o., 6/2016.

4. Zhotovitel prohlašuje, že do své nabídky (položkového rozpočtu) a výkazu výměr, které tvoří přílohu č. 1 a přílohu č. 4 této smlouvy, zahrnul všechny dodávky, práce a služby nutné k provedení díla, k zajištění jeho kompletní funkčnosti. Tím není dotčeno ujednání v odst. 2 tohoto článku.“

II.

V Čl. III. s názvem Cena díla se mění odst. 1. a zní takto:

„1. Cena za dílo vymezené v čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

		Cena bez DPH
A/	Cena díla dle základní smlouvy o dílo	4.797.442,21 Kč

B/	Výkaz výměr – dodatečné stavební práce (Příloha č. 4)	416.575,80 Kč
C/	Rozpočet méněprací (Příloha č. 4)	430.461,90 Kč
D/	Konečná (celková) cena díla (A/+B/-C//)	4.783.556,11 Kč

K ceně díla bude zhotovitelem účtována daň z přidané hodnoty ve výši určené právními předpisy v době zdanitelného plnění.

III.

V Čl. XVII. s názvem Závěrečná ustanovení se na konec odst. 8. doplňuje text:

„Příloha č. 4 – výkaz výměr (dodatečné stavební práce, méněpráce)

IV.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku dle zákona o registru smluv provede objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží každá ze smluvních stran 2 identická vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku a svým podpisem stvrzují, že odpovídá jejich svobodné, pravé a vážné vůli.

Tímto se osvědčuje v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, že návrh na uzavření tohoto dodatku byl projednán a schválen Radou městské části Praha 1 dne 29.6.2017 usnesením č. UR17_0805.

V P

.....
Měs
Ing.
star

V Praze dne:

R

St

Ob

Ča

JK

Ob

Zh

Da

V

M

P

C

pr

č

č

č

č

na 1 - Nové Město - úsek Národní - Bellémská
úsek Národní - Bellémská

sem

75,8

83,7

893,4

132,4

38,1

202,4

143,4

827,4

455,4

600,4

473,4

180,4

310,4

872,4

284,4

771,4

880,4

988,4

959,4

672,4

844,4

880,4

176,4

850,4

880,4

10,0

880,4

800,4

800,4

800,00

Bourání cihelné klenby původních stěn

R - položka

Nutná sanace kávenny střed č. 23

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

