



Oznámení o změnách akce č. 7

Identifikační údaje akce	
Identifikační číslo EDS	013D31 3007001
Název	DOMOV PRO SENIORY, ŠTERNBERK
Identifikace účastníka programu	
Název	Město Šternberk
IČ/sídlo	Horní nám. 78/16, 785 01 Šternberk IČ: 00299529
Navrhované změny akce – výstižný popis	
<p>ZL.14 – nebude potřeba dodávat zámečnický prvek Z06. Klienti se budou pohybovat vždy v doprovodu Snížení ceny za práce nad rámec ceny díla je -27.571,11 Kč.</p> <p>ZL.15 – Bude doplněno vzdálené ovládání WC pro zvýšení bezpečnosti klientů, po upřesnění vývodů čistících strojů bude provedena oprava umístění vývodů vody a kanalizace, VZT odvětrání svislého potrubí bude napojeno na kanalizaci, která bude provedena dle možností každého jednotlivého svislého potrubí Navýšení ceny za práce nad rámec ceny díla je 21.483,85 Kč.</p> <p>ZL.16 – Bude provedena záměna povrchu terasy pro zvýšení trvanlivosti a bezúdržbového provedení Snížení ceny za práce nad rámec ceny díla je -247.249,63 Kč.</p> <p>ZL.17 – Požadavek investora na sjednocení povrchů komunikací v lokalitě Snížení ceny za práce nad rámec ceny díla je -33.562,45 Kč.</p> <p>ZL.18 – V návaznosti na zahradu sousedního objektu školky a značného sklonu stávajícího terénu bude provedena opěrná stěna z L betonových profilů pro snížení sklonu školky Navýšení ceny za práce nad rámec ceny díla je 589.695,56 Kč</p> <p>ZL.19 – pro zvýšení komfortu a bezpečnosti klientů budou lůžka doplněna o asistivní technologii Navýšení ceny za práce nad rámec ceny díla je 359.162, - Kč</p> <p>ZL.20 – Na základě závažnosti onemocnění klientů nebude 14 koupelen osazených sklopným sedátkem ve sprše Snížení ceny za práce nad rámec ceny díla je -63.549,55 Kč.</p> <p>ZL.21 – Pro zvýšení komfortu klientů budou svítidla v pokojích doplněna o stmívání Navýšení ceny za práce nad rámec ceny díla je 118.347, - Kč</p> <p>ZL.22 Elektroinstalace - Změnou umístění kabelových tras v 1.PP dojde k navýšení délky kabelů, doplnění vypínačů - Upřesněním dodávky prací prvků budou upraveny dispozice zásuvek - Bude doplněn přívod pro digestoř – na základě požadavků správce VO bude provedena záměna kabelového rozvodu mezi svítidly – na základě požadavku TIČR bude provedeno uzemnění všech vodovodních baterií – upřesněním dispozice nábytku bude upraveno umístění zásuvek a provedení prodloužení elektro krabic – pro zvýšení účinnosti vytápění bude kotelna doplněna o termostat Navýšení ceny za práce nad rámec ceny díla je 100.873,70 Kč</p> <p>ZL.23 – Na základě požadavku INV bude doplněn rozvod STA o antény a stožár (trojnožka) na střechu Navýšení ceny za práce nad rámec ceny díla je 19.237, - Kč</p>	



ZL.24 – Důvodem je přidání tabla obsluhy (TO) vč. kabeláže + úprava počtu EPS čidel v souvislosti s dodatečnými požadavky HZS, související s budoucím připojením na pult centralizované ochrany (PCO).

Navýšení ceny za práce nad rámec ceny díla je **11.802,33 Kč**

ZL.25 – Pro umístění svítidel v pokojích bude doplněn rošt na svítidlem pro uchycení

Navýšení ceny za práce nad rámec ceny díla je **60.756,18 Kč**

ZL.26 – Na základě upřesnění nebudou provedeny obklady v určených místnostech, bude provedena záměna obkladů za mozaiku, nebude provedena nivelace v 1.PP pod dlažby, budou doplněny silikony a sokly v místech neprovádění obkladu

Snížení ceny za práce nad rámec ceny díla je **-96.256,75 Kč**.

ZL.27 – změno povrchu schodiště a jeho provedení před touto změnou budou schodišťové stupně vyrovnány na jednotnou výšku

Navýšení ceny za práce nad rámec ceny díla je **22.119,73 Kč**

Termín dokončení díla se vzhledem k žádosti zhotovitele ze dne 17.09.2024 v souladu s článkem č. V, odst. č. 1 SOD prodlouží do 21.10.2024.

Cena díla dle SOD byla 124.920.377,89 Kč, dle dodatku č.1,2,4 byla 126 838 058,07 Kč, dle dodatku č. 5 se zvyšuje cena o 891 237,16 Kč, nová cena díla dle dodatku č. 5 je **127 729 295,23 Kč**, všechny ceny uváděné bez DPH.

Seznam příložených dokladů

1. Položkové rozpočty

Datum, jméno, podpis a razítko statutárního zástupce