

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 2024/5157/OB/I/1922/VZ

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

zastoupení:

oprávněn k jednání ve věcech smluvních:

oprávněn k jednání ve věcech technických:

kontakt:

oprávněn k jednání ve věcech technických:

kontakt:

IČ:

DIČ:

Banka:

č. účtu:

(dále jen objednatel)

Statutární město Brno

městská část Brno-sever

Bratislavská 70, 601 47 Brno

Mgr. Martin Maleček, starosta MČ Brno-sever

Ing. Martin Cibula, místostarosta MČ Brno-sever

Jan Dolník, vedoucí oddělení správy budov odboru bydlení

+420 773 771 843, dolnik.jan@sever.brno.cz

Ing. Pavla Kudláčková, vedoucí odboru bydlení

+420 773 771 534, kudlackova.pavla@sever.brno.cz

44992785

CZ44992785

Komerční banka, a.s. Brno

19-5190900247/0100

Zhotovitel:

Sídlo:

Zapsán v OR:

zastoupení:

oprávněn k jednání ve věcech smluvních:

oprávněn k jednání ve věcech technických:

kontakt:

IČ:

DIČ:

Banka:

č. účtu:

(dále jen zhotovitel)

MAMUT – THERM PRO s.r.o.

Slaměnikova 1008/23b, Maloměřice, 614 00 Brno

Krajský soud v Brně, oddíl C, 55672

Ing. Pavel Michek, na základě plné moci

Ing. Pavel Michek, Ing. Jan Michek, Martin Nekvapil

Ing. Milan Michek, Martin Nekvapil, Václav Brom,

Ing. Oldřich Kutal

27737209

CZ27737209

Česká spořitelna, a.s.

2140517369/0800

na základě usnesení 9/57. schůze RMČ Brno-sever konané dne 05.06.2024 uzavřely smluvní strany dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dne 03.07.2024 smlouvu o dílo č. 2024/5157/OB/I/1922/VZ. (dále jen „Smlouva“)

II.

Zdůvodnění uzavření dodatku

- 1) Po zahájení realizace díla byly zjištěny odchylky projektové dokumentace oproti skutečnosti nebo byla zjištěna nutnost provedení prací, které projektová dokumentace nepředpokládala. Změny jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku v rámci změnového listu č. 1. Dané si vyžádá prodloužení stanoveného termínu dokončení díla o 30 kalendářních dnů.
- 2) Předmět díla se tak mění o vícepráce a méněpráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku k této smlouvě a o tyto se rozšiřuje a zužuje původně sjednaný předmět díla.
- 3) V návaznosti na výše uvedené tímto uzavírají smluvní strany dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, Dodatek č. 1 k této smlouvě.
- 4) Cenová ujednání se mění následovně:

Původní cena: 6.930.544,31 Kč bez DPH
(slovy: šest milionů devět set třicet tisíc pět set čtyřicet čtyři korun českých a třicet jedna haléřů)
Zvýšení ceny plynoucí z ujednaných víceprací: + 492.526,76 Kč bez DPH
(slovy: čtyři sta devadesát dva tisíc pět set dvacet šest korun českých a sedmdesát šest haléřů)
Snížení ceny plynoucí z ujednaných méněprací: - 128.535,37 Kč bez DPH
(slovy: jedno sto dvacet osm tisíc pět set třicet pět korun českých a třicet sedm haléřů)
Nová cena 7.294.535,70 Kč bez DPH
(slovy: sedm milionů dvě stě devadesát čtyři tisíc pět set třicet pět korun českých a sedmdesát haléřů)

III.

Předmět dodatku

1) Tímto dodatkem se bod 3.1.3. článku III. předmětné smlouvy ruší a mění tak, že nově zní takto:

3.1.3. **Dokončení díla:** do **130 kalendářních dnů** od zahájení prací, a tedy od předání a převzetí staveniště. Den předání a převzetí staveniště se pak bere za první den dané lhůty pro realizaci díla. Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla dle čl. VIII. bodem 8.5. této smlouvy

2) Tímto dodatkem se bod 4.1. článku IV. předmětné smlouvy ruší a mění tak, že nově zní takto:

4.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran, vychází z nabídky zhotovitele a činí:

Cena bez DPH: 7.294.535,70 Kč
(slovy: sedm milionů dvě stě devadesát čtyři tisíc pět set třicet pět korun českých a sedmdesát haléřů)
DPH: 875.344,28 Kč
Cena včetně DPH: 8.169.879,98 Kč

Pro zakázku platí režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty s tím, že zhotovitel na daňovém dokladu uvede aktuální sazbu DPH.

2) Ostatní ujednání smlouvy nezměněná tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti a beze změn.

Článek IV

Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
- 2) Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v Registru smluv objednatelem dle ustanovení § 6 zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb. v platném znění.
- 3) Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Dodatku č. 1 a že je jim obsah dobře a srozumitelně znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
- 4) Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením 9/69. schůze RMČ Brno-sever konané dne 02.10.2024.

03. 10. 2024

V Brně dne



mistostarosta MC Brno-sever

V Brně dne 4. 10. 2024



na základě plné moci

Přílohy: č. 1 – Změnový list č. 1 ze dne 12.09.2024

PLNÁ MOC

Zmocnitel:

MAMUT - THERM PRO s.r.o.

IČ: 277 37 209

se sídlem Slaměnkova 1008/23b, Maloměřice, 614 00 Brno

zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 55672

zastoupená Martinem Nekvapilem a Ing. Janem Michkem, jednatelem společnosti

Zmocněnec:

Ing. Pavel Michek

nar.: [REDACTED]

č.p. [REDACTED]

Touto plnou mocí zmocňuje zmocnitel zmocněnce k uzavření písemného závazku na stavební práce na zakázku „**Zateplení BD Merhautova 75 v Brně**“


- k podpisu Smlouvy o dílo,
- k podpisu Dodatků ke Smlouvě o dílo.

V Brně dne 01.07.2024

Za zmocnitele:



Martin Nekvapil
jednatel




Ing. Jan Michek
jednatel

V Brně dne 01.07.2024

Zmocněnec:

Plnou moc přijímám, s jejím obsahem souhlasím a prohlašuji, že jsem si vědom všech právních následků mnou na základě plné mocí provedených úkonů.




Ing. Pavel Michek

ZMĚNOVÝ LIST: změna prováděných prací		číslo ZL: 1
Název akce:	Zateplení BD Merhautova 75 v Brně	
Zhotovitel:	MAMUT – THERM PRO s.r.o. Slaměnickova 1008/23b, 614 00 Brno, IČ: 27737209	
Investor/objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-sever Bratislavská 70, 601 47 Brno, IČ: 44992785	
Změnový list vystavil:	Martin Nekvapil, ředitel realizace staveb	
Datum:	12.09.2024	
<i>Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou dodatku smlouvy o dílo. Teprve poté může zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich úhradu dle sjednaného dodatku smlouvy o dílo.</i>		
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Po zahájení realizace díla byly zjištěny odchylky projektové dokumentace oproti skutečnosti nebo byly zjištěny práce, které projektová dokumentace nepředpokládala. Byly zjištěny tyto skutečnosti: - Větší počet sklepních dveří a jejich atypický rozměr – projektová dokumentace uvádí 11 ks dveří rozměru 700/1970 mm. - Bude nutné provést větší rozsah reprofilačních prací oproti výkazu výměr, a to zejména na balkonových deskách, které byly řešeny vč. statické části. - Zjištěna větší výměra lešení oproti výkazu výměr. - Provedení hydroizolace v přízemním bytě, který je dotčen stavbou – projektová dokumentace předpokládala, že původní hydroizolace bude v dobrém stavu. - Větší výměra obkladu na fasádě oproti výkazu výměr v 1. NP.		
Nové řešení vč. zdůvodnění změny: V návaznosti na zjištění po zahájení díla je nutná úprava výměr příslušných položek položkových rozpočtů, tak aby: - konstrukce lešení odpovídala technickému řešení nutnému pro bezpečné provedení stavebních prací, - všechny otvory ve sklepech byly osazeny dveřmi potřebných rozměrů, - veškeré porušené betonové plochy a odhalená výztuž byly řádně zreprofilovány, - veškeré plochy určené pro obklad fasády byly řádně dle technických požadavků obloženy. Dále bude provedena nová hydroizolace v přízemním bytě, tak aby tato byla plně funkční.		
Cena méněprací bez DPH:	- 128 535, 37 Kč	Cena víceprací bez DPH: + 492 526,76 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	+ 363 991, 39 Kč	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla: + 30 dnů
<i>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni, co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</i>		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření zhotovitele:
Souhlasím Martin Nekvapil MAMUT – THERM PRO s.r.o., IČ: 27737209 Datum: 12. 09. 2024		Souhlasím Václav Brom, hlavní stavbyvedoucí MAMUT – THERM PRO s.r.o., IČ: 27737209 Datum:
Podpis:		Podpis:
Vyjádření objednatel:		Vyjádření objednatel:
Souhlasím Jan Dmík Statutární město Brno, MČ Brno-sever, IČ: 44992785 Datum: 12. 09. 2024		Souhlasím Martin Maša Statutární město Brno, MČ Brno-sever, IČ: 44992785 Datum:
Podpis:		Podpis:

Vyjádření technického dozoru :	Vyjádření autorského dozoru:
Souhlasím Ing. Libor Studený IČ: 46331492 1 2. 09. 2024	Souhlasím Ing. Jiří Mach Atelier Slavicon s.r.o., IČ: 17142156
Datum: [REDACTED]	Datum: 1 2. 09. 2024 [REDACTED]
Podpis: [REDACTED]	Podpis: [REDACTED]
Přílohy: Polozkové rozpočty stavby s označením ZL_01, ZL_02, ZL_03	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	8034	„Zateplení BD Merhautova 75 v Brně“	
Objekt:	01	Merhautova 75	
Rozpočet:	1	ZL_1_Změna dveří ve sklepech	
Objednatel:	Statutární město Brno, MČ Brno-sever Bratislavská 70 601 47 Brno		IČO: 449 92 785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	MAMUT-THERM PRO s.r.o. Slaměnikova 1008/23b 614 00 Brno		IČO: 277 37 209 DIČ: CZ27737209
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			37 950,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			37 950,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		37 950,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			37 950,00 CZK
 12. 09. 2024 			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	PSV			37 950,00	100,0
Cena celkem					37 950,00	100,0

Rekapitulace více a méně prací

Číslo	Název				Celkem	
	Méněpráce				-90 750,00	
	Vícepráce				128 700,00	
Cena celkem					37 950,00	

Položkový rozpočet

S:	8034	„Zateplení BD Merhautova 75 v Brně“
O:	01	Objekt
R:	1	ZL_1_Změna dveří ve sklepech

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 767		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				37 950,00		
1	76214X01	5/2 D+M sklepních dveří komplet (např.: Gerhardt Braun - FERRUM)	kpt	-1,00000	90 750,00	-90 750,00	Vlastní	Indiv
2	76215X01	D+M dveří vnitřních plechových včetně kování - atypické rozměry	ks	13,00000	9 900,00	128 700,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 8034 „Zateplení BD Merhautova 75 v Brně“

Objekt: 01 Merhautova 75

Rozpočet: 2 ZL_2_Reprofilace

Objednatel: Statutární město Brno, MČ Brno-sever
Bratislavská 70
601 47 Brno

IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: MAMUT-THERM PRO s.r.o.
Slaměnkova 1008/23b
614 00 Brno

IČO: 277 37 209
DIČ: CZ27737209

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			194 637,45
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			194 637,45

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	194 637,45 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

194 637,45 CZK

v

Brno

dne

1 2. 09. 2024

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			37 908,00	19,5
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			118 938,05	61,1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			17 727,55	9,1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			26 763,00	13,8
96	Bourání konstrukcí	HSV			-6 699,15	-3,4
Cena celkem					194 637,45	100,0

Rekapitulace více a méně prací

Číslo	Název				Celkem	
	Méněpráce				-37 785,37	
	Vícepráce				232 422,82	
Cena celkem					194 637,45	

Položkový rozpočet

S:	8034	„Zateplení BD Merhautova 75 v Brně“
O:	01	Objekt
R:	2	ZL_2_Reprofilace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				37 908,00		
1	411351101R00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní - zřízení	m2	36,00000	876,00	31 536,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
2	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	36,00000	177,00	6 372,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				118 938,05		
3	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	56,01840	52,72	2 953,29	RTS 24/ II	Indiv
4	624472101RTx	Antikorozní nátěr výztuže včetně dodávky antikorozního nátěru weberrep KB duo	m2	56,01840	461,50	25 852,49	Vlastní	RTS 24/ II
5	622474120RTx	Reprofilace beton.povrchů sanační maltou, tl.20 mm Weberrep R4 duo	m2	48,76500	1 318,00	64 272,27	Vlastní	RTS 24/ II
6	622474135RTx	Reprofilace beton.povrchů sanační maltou, tl.35 mm Weberrep R4 duo	m2	12,00000	2 155,00	25 860,00	Vlastní	RTS 24/ II
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				17 727,55		
7	632411130R00	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 30 mm	m2	-48,76500	637,47	-31 086,22	RTS 24/ II	Indiv
8	632421140RU1	Potěr WEBER Saint-Gobain, ručně zpracovaný, tl.30 mm weberbat balkonový	m2	48,76500	1 001,00	48 813,77	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				26 763,00		
9	941941192R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	811,00000	33,00	26 763,00	Vlastní	Indiv
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-6 699,15		
10	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	-24,21000	276,71	-6 699,15	RTS 24/ II	Indiv

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	8034	„Zateplení BD Merhautova 75 v Brně“	
Objekt:	01	Merhautova 75	
Rozpočet:	3	ZL_3_Lešení	
Objednatel:	Statutární město Brno, MČ Brno-sever Bratislavská 70 601 47 Brno		IČO: 449 92 785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	MAMUT-THERM PRO s.r.o. Slaměnickova 1008/23b 614 00 Brno		IČO: 277 37 209 DIČ: CZ27737209
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			57 317,10
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			57 317,10
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		57 317,10 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			57 317,10 CZK

12. 09. 2024

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			57 317,10	100,0
Cena celkem					57 317,10	100,0

Položkový rozpočet

S:	8034	„Zateplení BD Merhautova 75 v Brně“
O:	01	Objekt
R:	3	ZL_3_Lešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				57 317,10		
1	941941032R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m, vč. statického posouzení navazujících kcí	m2	246,95000	71,50	17 656,93	Vlastní	Indiv
2	941941192R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	740,85000	33,00	24 448,05	Vlastní	Indiv
3	941941832R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	246,95000	33,00	8 149,35	Vlastní	Indiv
4	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	246,95000	4,40	1 086,58	Vlastní	Indiv
5	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	740,85000	6,60	4 889,61	Vlastní	Indiv
6	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	246,95000	4,40	1 086,58	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 8034 „Zateplení BD Merhautova 75 v Brně“

Objekt: 01 Merhautova 75

Rozpočet: 4 ZL_4_Hydroizolace v bytě

Objednatel: Statutární město Brno, MČ Brno-sever
Bratislavská 70
601 47 Brno

IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: MAMUT-THERM PRO s.r.o.
Slaměnickova 1008/23b
614 00 Brno

IČO: 277 37 209
DIČ: CZ27737209

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			2 191,85
PSV			38 625,38
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			40 817,23

Rekapitulace daní



Základ pro sníženou DPH	12 %	40 817,23 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **40 817,23 CZK**

Brně

12. 09. 2024

dne



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
711	Izolace proti vodě	PSV			38 625,38	94,6
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			2 191,85	5,4
Cena celkem					40 817,23	100,0

Položkový rozpočet

S:	8034	„Zateplení BD Merhautova 75 v Brně“
O:	01	Objekt
R:	4	ZL_4_Hydroizolace v bytě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 711		Izolace proti vodě				38 625,38		
1	711141559RY2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Glastek 40 special mineral	m2	78,20000	486,00	38 441,20	RTS 24/ II	RTS 24/ II
2	711111011RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x nátěrem asfaltovou suspenzí včetně dodávky asfaltové suspenze	m2	39,10000	41,36	1 617,18	RTS 24/ II	Indiv
3	711140102R00	Odstánění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltové pásy přitavením, 2 vrstvy	m2	31,50000	18,00	567,00	RTS 24/ II	Indiv
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				2 191,85		
4	979990121R00	Poplatek za uložení sutí - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302	t	0,30681	6 060,00	1 859,27	RTS 24/ II	RTS 24/ II
5	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	0,30681	120,03	36,83	RTS 24/ II	Indiv
6	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,30681	220,19	67,56	RTS 24/ II	Indiv
7	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,30681	223,44	68,55	RTS 24/ II	Indiv
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,06810	20,28	62,22	RTS 24/ II	Indiv
9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,30681	317,52	97,42	RTS 24/ II	Indiv

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 8034 „Zateplení BD Merhautova 75 v Brně“

Objekt: 01 Merhautova 75

Rozpočet: 5 ZL_5_Obklad

Objednatel: Statutární město Brno, MČ Brno-sever
Bratislavská 70
601 47 Brno

IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: MAMUT-THERM PRO s.r.o.
Slaměnickova 1008/23b
614 00 Brno

IČO: 277 37 209
DIČ: CZ27737209

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			13 757,81
PSV			19 511,80
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			33 269,61

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	33 269,61 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **33 269,61 CZK**

Brno

dne

12. 09. 2024

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Ostatní materiál	HSV			13 757,81	41,4
781	Obklady keramické	PSV			19 511,80	58,6
Cena celkem					33 269,61	100,0

Položkový rozpočet

S:	8034	„Zateplení BD Merhautova 75 v Brně“
O:	01	Objekt
R:	5	ZL_5__Obklad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 62		Ostatní materiál				13 757,81		
1	597643043R	Obklad keramický dle PD	m2	19,91000	691,00	13 757,81	RTS 24/ II	Indiv
Díl: 781		Obklady keramické				19 511,80		
2	781735011R00	NS1.2 Montáž keram. pásků do tmele vč. spárování	m2	18,10000	1 078,00	19 511,80	RTS 24/ II	Indiv