



S009P00S8FRE

Číslo SOD objednatele: 2016/000833/INV/DS/1/Šm

Číslo SOD zhotovitele: 9 – 1995A16

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

(OBCHODNÍ PODMÍNKY)

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel : Město Blansko

Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Zastoupené : Mgr. Ivo Polákem – starostou města Blansko
IČ : 00 27 99 43
DIČ : CZ 00 27 99 43
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Blansko, č.ú. [redacted]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Alois Šmerda, +420 775 443 340, [redacted]
Ing. Marek Štefan, +420 775 888 967, [redacted]

(dále jen „objednatel“ nebo „stavebník“)

a

Zhotovitel : PORR a.s.

Sídlo : Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00
Organizační složka : **PORR a. s., odštěpný závod - Morava**
se sídlem Skály 870, 763 62 Tlumačov
Zastoupený : Ing. Jan Pešek, vedoucí odštěpného závodu – Morava
(podle zápisu v obchodním rejstříku) a
Ing. Jaroslav Kohout, vedoucí provozu Brno odštěpného závodu – Morava,
na základě plné moci
(společně)
Zápis do OR : Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006
IČ : 43005560
DIČ : CZ43005560
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : Raiffeisenbank a.s., č.ú.: [redacted]

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. Jaroslav Kohout, vedoucí provozu Brno odštěpného závodu – Morava,
tel.: 724 063 820 a
Ing. Jozef Lančarič, stavbyvedoucí, tel.: 724 754 266
(každý samostatně)

e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku k uzavřené smlouvě

Tento dodatek je **DODATKEM Č. 1** ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 22.12.2016, číslo smlouvy o dílo objednatele 2016/000833/INV/DS a číslo smlouvy o dílo zhotovitele 9 – 1995A16, jejímž předmětem je provedení kompletní dodávky stavby s názvem:

„Blansko, Lažánky – zpevněné plochy a chodník“.

DODATEK Č. 1 je uzavírán na základě dohody obou smluvních stran, v souladu s článkem 16. odst. 8. uzavřené Smlouvy o dílo, a to z následujících hlavních důvodů:

- a) Po zahájení realizace stavební části „Zpevněné plochy na návsi“ narazil zhotovitel na kabely veřejného osvětlení, kabely Vodárenské akciové společnosti, a.s. a na kabely společnosti CETIN, a.s., jejichž hloubka uložení zasahovala do konstrukčních vrstev nově budovaných zpevněných ploch, a tak bylo nutné kabel Vodárenské akciové společnosti, a.s. zahloubit ve stávající trase a kabely veřejného osvětlení a kabely společnosti CETIN, a.s. přeložit mimo nově budované asfaltové plochy.
- b) Po zahájení realizace stavební části „Rekonstrukce chodníku u křížku“ narazil zhotovitel na kabely veřejného osvětlení, jejichž hloubka uložení zasahovala do konstrukčních vrstev nově budovaného chodníku, tyto kabely tedy bylo nutné zahloubit ve stávající trase.
- c) Při přípravných pracích na přeložce kabelů veřejného osvětlení viz písm. a) byl zjištěn havarijní stav kabelu veřejného osvětlení bezprostředně navazující na překládaný úsek, objednatel se v této souvislosti rozhodl tento úsek rekonstruovat.

D1/1 Na základě vzájemné dohody obou smluvních stran a v souvislosti s výše uvedenými důvody se tímto mění čl. 3. odst. 3. a 4. uzavřené Smlouvy o dílo, které nově zní:

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit stavbu nejpozději do 91 kalendářních dní ode dne předání staveniště.
4. Zhotovitel se zavazuje řádně provedené kompletní dílo včetně všech činností vymezených v čl. 2 této smlouvy a ostatních ustanoveních smlouvy, provést a předat bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli nejpozději do 91 kalendářních dní ode dne předání staveniště, čímž bude dílo splněno.

D1/2 Na základě vzájemné dohody obou smluvních stran a v souvislosti s výše uvedenými důvody se tímto mění čl. 4. odst. 1. uzavřené Smlouvy o dílo, který nově zní:

1. Celková cena je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na zakázku a jeho nabídkou ze dne 13.12.2016 a následně vyčíslených víceprací **a činí:**

Celková cena díla		
Cena bez DPH	:	1.098.701,59 Kč
+ DPH v aktuální zákonné výši	:	230.727,33 Kč
Cena včetně DPH	:	1.329.428,92 Kč
slovy	:	jednmiliontřístadvacetdevěttisícčtyřista dvacetosm korun českých 92/100

D1/3 Na základě vzájemné dohody obou smluvních stran a v souvislosti s výše uvedenými důvody se tímto mění čl. 5. odst. 1. a 2. uzavřené Smlouvy o dílo, které nově zní:

1. Zhotovitel ihned po podpisu smlouvy vystaví zálohovou fakturu v maximální výši 90% z celkové ceny díla, kterou zhotovitel uvedl ve své nabídce ze dne 13.12.2016, tj. 1 041 631,74 Kč vč. DPH.
2. Zbývajících částku z celkové sjednané ceny, tj. 287.797,18 Kč vč. DPH, je zhotovitel oprávněn fakturovat po odstranění poslední vady či nedodělku realizovaného díla, které budou uvedeny v předávacím protokolu dokončené stavby a po vyklizení staveniště. Úhrada faktur bude provedena bezhotovostně na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě.

3. Závěrečná ustanovení

D1/4 Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku. Ostatní ustanovení smlouvy číslo objednatele 2016/000833/INV/DS a číslo zhotovitele 9 – 1995A16 ze dne 22.12.2016, k níž je tento DODATEK Č. 1 sjednáván, zůstávají nezměněny.

D1/5 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem DODATKU Č. 1, a s celým obsahem DODATKU Č. 1 souhlasí.

D1/6 DODATEK Č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.

D1/7 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto DODATKU Č. 1, jakož i smlouvy, k níž je tento dodatek sjednáván, včetně osobních údajů, v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv) a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel, a to nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto DODATKU Č. 1.

D1/8 Tento DODATEK Č. 1 byl schválen Radou města Blansko na její 60. schůzi dne 27.06.2017 usnesením č. 84 nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady města.

D1/9 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Příloha

- krycí list soupisu víceprací
- Plná moc pro Ing. Jaroslava Kohouta

V Blansku dne 10.07.2017

V Tlumačově dne 27-06-2017

Za objednatele:




Mgr. Ivo Polák
starosta města


Za zhotovitele:



Ing. Jan Pešek
vedoucí odštěpného
závodu – Morava



Ing. Jaroslav Kohout
vedoucí provozu Brno
odštěpného závodu
– Morava



Položkový rozpočet více práce

Zakázka: **Blansko, Lažánky**

Objednatel: **Město Blansko**
nám. Svobody 32/3
67801 Blansko

IČ: 00279943
DIČ: CZ00279943

Zhotovitel: **Porr a.s.**
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Rozpis ceny			Celkem
HSV			142 198,62
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			142 198,62

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	142 198,62 CZK
Základní DPH	21 %	29 861,71 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **172 060,33 CZK**

v **Brně**

dne

29.5.2017



Za zhotovitele

Za objednatele



PORR a.s.

- CPIS -

PLNÁ MOC
ev.č.37/2017

Členové představenstva pan Ing. Antonín Daňa a pan Josef Husar, zastupující společnost PORR a.s. (dále také jako „obchodní společnost“), IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

tímto zmocňují

vedoucího provozu Brno OZ Morava pana Ing. Jaroslava Kohouta, nar. 16.7.1977, bytem 393 01 Pethřimov, Dolnokubínská 1445,

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s vedoucím odštěpného závodu - Morava podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s vedoucím odštěpného závodu - Morava podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i


- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.


Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadáva podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. prosince 2017.

V Praze, dne 2.1.2017


Ing. Antonín Daňa
člen představenstva


Josef Husar
člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přímým:


Ing. Jaroslav Kohout
