



TSKRP0052NF6

**Dodatek č. 1**

ke smlouvě o dílo na akci

„Zhořelecká, etapa I. a II., Praha 8, č. akce 42 – vypracování PD a zajištění IČ“

číslo smlouvy objednatele: 3/17/2400/18

číslo smlouvy zhotovitele: 17005

**I.****Smluvní strany****1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

IČ: 03447286

DIČ: CZ 03447286

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, předsedou představenstva a generálním ředitelem

Ing. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva a náměstkem generálního ředitele pro investiční výstavbu a speciální stavby

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních:

Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Ing. Jiřím Trávníčkem, náměstkem generálního ředitele a místopředsedou představenstva

- ve věcech technických: Ing. Jiří Mayer, ředitel úseku investičního

Ing. Martina Mezenská, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav

Pavla Chaurová, technický dozor objednatele

**2. Zhotovitel: AVS Projekt, s.r.o.**

Jirčanská 828/31, Libuš, 142 00 Praha 4 (sídlo)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 46775

IČ: 25080342

DIČ: CZ25080342

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č.ú. 43-8215240227

zastoupená: Ing. Lenka Černovská, jednatel

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Lenka Černovská, jednatel

- ve věcech technických: Ing. Jiří Sobol

**II.****Předmět dodatku**

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě č. 3/17/2400/18 ze dne 09. 03. 2017 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. odst. 5 Smlouvy jak níže uvedeno. Dále dochází ke změně čísla účtu objednatele a změně v osobě jednatele Zhotovitele tak, jak je uvedeno v čl. I. tohoto Dodatku.

### III.

#### Změna čl. IV. Smlouvy (Platební podmínky)

1. V čl. IV. odst. 5 ve znění dodatku č. 1 Smlouvy se fakturační údaje objednatele mění takto:  
TSK hl. m. Prahy, a.s.  
Řásnovka 770/8  
110 00 Praha 1  
IČ 03447286  
DIČ 03447286  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059
2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 5 se nemění.

### IV.

#### Závěrečná ustanovení:

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy a dodatku č. 4. registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne  
za **Objednatele:** 25. 05. 2017

.....  
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.  
IČ 03447286  
a generální ředitel

.....  
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.  
Ing. Jiří Trávníček, místopředseda představenstva  
a náměstek generálního ředitele pro investiční  
výstavbu a speciální stavby

V Praze dne 25. 05. 2017  
za **Zhotovitele:**

.....  
AVS Projekt, s.r.o.  
Ing. Lenka Černovská  
jednatel