



TSKRP0052UEY

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo „Zhořelecká, etapa I. a II., Praha 8, č. akce 42 – vypracování PD a zajištění IČ“

číslo smlouvy objednatele: 3/17/2400/18

číslo smlouvy zhotovitele: 17005

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

obchodní firma	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s.
se sídlem	Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město
zapsaná v	OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 20059
IČ	03447286
bankovní spojení	PPF Banka, a.s.
č. účtu	202310003/6000
Zastoupená	Ing. Petr Smolka, generální ředitel a předseda představenstva, Ing. Jirí Trávníček, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele pro investiční výstavbu a speciální stavby

2. Zhotovitel

obchodní firma	AVS Projekt, s.r.o.
se sídlem	Jirčanská 828/31, Libuš, 142 00 Praha 4
zapsaná v	OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 46775
IČ	25080342
bankovní spojení	Komerční banka, a.s.
č. účtu	43-8215240227/0100
Zastoupená	Ing. Lenka Černovská, jednatel

II.

Předmět dodatku

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 9. 3. 2017 na akci „Zhořelecká, etapa I. a II., Praha 8, č. akce 42 – vypracování PD a zajištění IČ“ v etapách:

- **etapa I:** Zhořelecká, úsek Cafourkova – Lodžská, vč. BUS zálivů a průběžné BUS zastávky, Praha 8 (dále jako „etapa I“)
- **etapa II:** parkoviště NN3254, Praha 8 (dále jako „etapa II“).

Předmětem tohoto Dodatku je změna termínu provádění díla z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných Zhotovitelem, které spočívají v doplnění podkladů o diagnostický průzkum konstrukce komunikace (expertní stanovení únosnosti) laboratoří objednatele. Tímto se smluvní strany dohodly na změně čl. V. (Termín provádění díla), jak níže uvedeno.

III.

Změna čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla)

1. Čl. V. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

2. Plnění jednotlivých částí předmětu plnění díla:

- předání PD k SP (DSJ) do 30. 06. 2017
- předání soupisu prací a výkazu výměr (podrobný položkový rozpočet) do 15. 07. 2017
- podání žádosti o vydání SP, popř. ohlášení stavby do 30. 07. 2017
- předání SP s nabytím právní moci nebo ohlášení stavby do 15. 09. 2017

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 21. 06. 2017

V Praze dne

Objednatel

Zhotovitel

.....
Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Ing.
generální ředitel a předseda představenstva

.....
AVS Projekt s.r.o.
Ing. Lenka Černovská
jednatel

AVSProjekt s.r.o.
Projektová a inženýrská činnost
142 00 Praha 4, Jirčanská 828/31
©

.....
Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Ing.
místní zástupce
náměstek generálního ředitele pro investiční
výstavbu a speciální stavby

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 15 PRAHA 1
103