

Smlouva o dílo č. 115/1395, dodatek č. 1

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Statutární město Ústí nad Labem**
IČ: 000 815 31
DIČ: CZ 000 815 31
Adresa: Velká hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupené ing. Daliborem Dařílkem, vedoucím odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem, na základě plné moci, udělené primátorem Statutárního města Ústí nad Labem dne 11.3.2003

Bankovní spojení:
Č.ú.:

2. Zhotovitel: **Ing. Petr Urban**, podnikající podle živnostenského zákona pod obchodním jménem Petr Urban – projektová kancelář

IČ: 156 953 95
DIČ: CZ 481 227 041
Adresa:
Provozovna: Drážd'anská 455/37, 400 07 Ústí n. L. – Krásné Březno

Zastoupený: ing. Petrem Urbanem

Bankovní spojení:
Č. ú.:

uzavírají tento dodatek č. 1

II.

Tímto dodatkem č. 1 se mění článek č. IV, odst. 1 následovně:

Ze znění:

1. Sjednané práce budou realizovány v určeném termínu dle požadavku objednatele:
 - a. Aktualizace a rozšíření mapového podkladu do 28.2.2015
 - b. Předložení a schválení koncepce řešení do 5.4.2015
 - c. Vlastní projektová dokumentace do 31.5.2015

Na znění:

1. Sjednané práce budou realizovány v určeném termínu dle požadavku objednatele:
 - a. Aktualizace a rozšíření mapového podkladu do 28.2.2015
 - b. Předložení a schválení koncepce řešení do 05.4.2015
 - c1. Dokumentace k územnímu řízení do 15.7.2015
 - c2. Dokumentace ke stavebnímu povolení a pro provádění stavby do 9 týdnů od nabytí platnosti ÚR

Dále se tímto dodatkem č. 1 se mění článek č. V, odst. 1 - 3 následovně:**Ze znění:**

1. Cena za dílo podle akceptované nabídky činí **422 000 Kč** bez DPH.
2. K ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury. Statutární město Ústí nad Labem není dle § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, považováno při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy za osobu povinnou k dani z přidané hodnoty.
3. Fakturace bude prováděna ve 3 splátkách, vázaných na věcné plnění zakázky, po jednotlivých fázích dle v čl. IV., odst. 1. této smlouvy o dílo dle následujícího splátkového kalendáře:

a. 1. splátka za práce dle čl. IV, odst. 1a	20 000 Kč + DPH
b. 2. splátka za práce dle čl. IV, odst. 1b	140 000 Kč + DPH
c. 3. splátka za práce dle čl. IV, odst. 1c	262 000 Kč + DPH

Na znění:

1. Cena za dílo činí **466 000 Kč** bez DPH.
2. K ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury. Statutární město Ústí nad Labem není dle § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, považováno při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy za osobu povinnou k dani z přidané hodnoty.
3. Fakturace bude prováděna ve 4 splátkách, vázaných na věcné plnění zakázky, po jednotlivých fázích dle v čl. IV., odst. 1. této smlouvy o dílo dle následujícího splátkového kalendáře:

a. 1. splátka za práce dle čl. IV, odst. 1a	20 000 Kč + DPH
b. 2. splátka za práce dle čl. IV, odst. 1b	140 000 Kč + DPH
c1. 3. splátka za práce dle čl. IV, odst. 1c1	44 000 Kč + DPH
c2. 4. splátka za práce dle čl. IV, odst. 1c2	262 000 Kč + DPH

Ostatní články uzavřené SOD se nemění

Důvodem změny termínu plnění je nutnost zapracování výsledků některých podkladových materiálů do DSP, jejichž výstup zatím není dokončen. Pro urychlení přípravy stavby bude dokumentace rozdělena do dvou stupňů.

V Ústí nad Labem dne 11.6.2015.....

V Ústí nad Labem dne 26.05.2015

Objednatel:



.....
 Ing. Dalibor Dařílek
 vedoucí odboru dopravy a majetku

Zhotovitel:

URBAN
 PROJEKTOVÁ KANCELAR
 ing. Petr URCAN
 DRÁŽDÁNSKÁ 27

BFM
 053 95

