



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

„Štefánikova – velkoplošná obnova obrusné vrstvy vozovky“

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, PSČ 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupené: Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou Statutárního města Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

██

Bankovní spojení: ██████████, č. ú. ██████████
IČ: 000 81 531
DIČ: CZ00081531
(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel:

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha

Kontaktní adresa: Mírová 284/26, 417 03 Dubí
Zastoupený: Ing. Jaromírem Kleinem a Nikolou Linhartovou
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
(dále jen „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ také společně jako „smluvní strany“)
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek ke smlouvě o dílo**:

Při přípravě stavby bylo zjištěno, že v dané lokalitě bude realizována rekonstrukce zásobního vodovodu v majetku firmy SVS a.s. v délce cca 200 m. Na základě uskutečněných koordinačních jednání dochází proto k úpravě termínu realizace stavby uvedeného v čl. IV. odst. 1 takto:

1. Práce na díle dle této smlouvy budou zahájeny po ukončení rekonstrukce zásobního vodovodu, nejpozději pak 15.9.2017. Dokončení díla bude provedeno do 15.10.2017.



2. Uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Ústí nad Labem č. 414/17 ze dne 28.6.2017.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

V Dubí dne

V Ústí nad Labem dne 20.7.2017

Zhotovitel:

Objednatel:

Přílohy:

Příloha č. 1: Výpis usnesení RM č. 414/17