



## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

„Oprava havarijního stavu opěrné zdi Žitná ulice, Ústí nad Labem - Mojžíř“

### 1. SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1 Objednatel:

**Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, PSČ 401 00 Ústí nad Labem**

Zastoupené: Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou Statutárního města Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku MmÚ

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 000 81 531

DIČ: CZ00081531

(dále jen „objednatel“)

a

#### 1.2 Zhotovitel:

**Miloslav Hantych, Markvartice 221, 407 42 Markvartice**

Zastoupený: Miloslavem Hantychem

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 42481431

DIČ: CZ5802080724

(dále jen „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ také společně jako „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek ke smlouvě o dílo**:

Během stavby došlo k navýšení ceny díla za stavební práce týkající se větších terénních úprav na přilehlém pozemku, zhotovení pomocné zídky včetně základů, schodů a stříšek a prodloužení betonových odvodňovacích žlabů o 5 m. Současně bylo nutno provést navýšení opěrné zdi o 2 m (tyto úpravy souvisí s terénními úpravami na přilehlém pozemku) a současně s tím provést úpravu podkladu (štěrkový polštář) pod základ opěrné zdi, to vše v rámci akce „Oprava havarijního stavu opěrné zdi Žitná ulice, Ústí nad Labem - Mojžíř.“

Došlo tudíž k navýšení stavebních prací spočívajících v provedení většího rozsahu terénních úprav na přilehlém pozemku, zhotovení pomocné zídky včetně základů, schodů a stříšek a



prodloužení betonových odvodňovacích žlabů o 5 m, provedení navýšení opěrné zdi o 2 m (tyto úpravy souvisí s terénními úpravami na přilehlém pozemku) a současně s tím provedení úpravy podkladu (štěrkový polštář) pod základ opěrné zdi, z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na zvýšení ceny díla uvedené v článku II. odst. 1 takto:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši.

Cena bez DPH (ZD pro 21 % DPH)	341 375,63 Kč
DPH 21 %	71 688,88 Kč
<hr/>	
Cena celkem včetně DPH	413 064,51 Kč

Dle předaných rozpočtů zadaných prací  
(Slovy: „čtyřístátřinácttisícšedesátčtyřikorunčeskýchpadesátjednahaléřů“).

Celková částka, která bude zhotoviteli vyplacena se oproti původní ceně navýší o 61 375,63 Kč bez DPH (74 264,51 Kč s DPH).

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

V Markvarticích dne .....

V Ústí nad Labem dne 18.7.2017

Zhotovitel:

Objednatel:

Přílohy:

Příloha č. 1: Soupis provedených prací