

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO Č. E639-S-1550/2024

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Kounicova 688/26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

ePodatelnaORBNO@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E639-S-1550/2024

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 1370

bank. spojení Raiffeisenbank a.s, č. účtu: 1121101929/5500

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 1-01-24-001-EJBA

Smluvní strany uzavřely dne 25.03.2024 smlouvu o dílo na zhotovení stavby s názvem „„Oprava mostních objektů na trati Zastávka - Kralice“, č. smlouvy u objednatele E639-S-1550/2024 (dále jen „**Smlouva o dílo**“). Smlouva o dílo byla uzavřena na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava mostních objektů na trati Zastávka - Kralice**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Jednotlivá ustanovení tohoto dodatku tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

Smlouva o dílo byla následně změněna dodatkem č. 1 ze dne 13.05.2024 a dodatkem č. 2 ze dne 02.08.2024.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 3**“):

Článek 3. **Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy** se doplňuje o odst. 3.13 tohoto znění:

3.13 Předmět smlouvy o dílo se doplňuje o další provedení nezbytně nutných prací a dále o neprovedené práce, obojí specifikováno v položkových rozpočtech a v podrobném popisu, jež je nedílnou součástí této smlouvy o dílo a tvoří Přílohu č. 1 dodatku č. 3.

V článku 3. **Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy se** odst. 3.4 nahrazuje novým textem, který zní:

3.4. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	9 773 051,11 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo bez DPH	1 209 643,35 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo bez DPH	-201 658,52 Kč
Cena celkem bez DPH	10 781 035,94 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>2 264 017,54 Kč</u>
Cena celkem vč. DPH 21%	13 045 053,48 Kč

Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů provozních částí (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Rozpis ocenění změn položek

Objednatel:
07.10.2024

Zhotovitel:
04.10.2024

Správa železnic, státní organizace
Ing. Libor Tkáč, MBA
ředitel Oblastního ředitelství Brno

STRABAG Rail a.s.
Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva

STRABAG Rail a.s.
Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva

Název stavby: „Oprava mostních objektů na trati Zastávka - Kralice“
Příloha č. 1 - Rozpis ocenění změn položek

ZBV č.	PS, SO	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně	N/ K
1	SO 01-2	5 330 084,36	859 221,59	141 692,57	6 047 613,38	N
2	SO 03-2	898 528,01	45 037,60	6 538,45	937 027,16	N
3	SO 01-1	1 363 986,96	209 912,06	0,00	1 573 899,02	N
4	SO 02-01	519 327,31	95 472,10	0,00	614 799,41	N
5	SO 03-01	436 556,50	0,00	53 427,50	383 129,00	N
	SO 01-3	125 780,14	0,00	0,00	125 780,14	
	SO 02-02	948 018,66	0,00	0,00	948 018,66	
	SO 02-03	76 815,94	0,00	0,00	76 815,94	
	SO 03-03	73 953,23	0,00	0,00	73 953,23	
Celkem:		9 773 051,11	1 209 643,35	201 658,52	10 781 035,94	

Rekapitulace navrženého způsobu zatřídění změn

Příloha č. 1 - Rozpis ocenění změn položek

Vícepráce				
Změna č.	§100	§222/4	§222/5	§222/6
1	0,00	859 221,59	0,00	0,00
2	0,00	45 037,60	0,00	0,00
3	0,00	209 912,06	0,00	0,00
4	0,00	95 472,10	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00

Celkem dle způsobu zatřídění:	Vícepráce	Méněpráce
§ 100	0,00	0,00
§ 222/4	1 209 643,35	201 658,52
§ 222/5	0,00	0,00
§ 222/6	0,00	0,00

Měněpráce

Změna č.	§100	§222/4	§222/5	§222/6
1	0,00	141 692,57	0,00	0,00
2	0,00	6 538,45	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	53 427,50	0,00	0,00

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD		
Název stavby:			„Oprava mostních objektů na trati Zastávka - Kralice“					CELKEM	5 330 084,36 Kč	
Název SO/PS:			SO 01-2 - Oprava mostu v km 11,493							
Název změny:			ZL č.1 , ZBV č. 1							
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		
						změna	po změně	Jednotková	Celkem	
Díl: 1			Zemní práce					277 565,85 Kč		
4	131251104	SoD	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	377,032	-86,649	290,383	142,10	53 576,25	
5	162651112	SoD	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	404,632	-86,650	317,982	117,18	47 414,78	
6	162751117	SoD	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	162,338	-86,650	75,688	184,32	29 922,14	
7	162751119	SoD	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 435,070	-1 299,744	1 135,326	13,48	32 824,74	
8	167151101	SoD	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	404,632	-86,650	317,982	106,17	42 959,78	
11	171201231	SoD	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	292,208	68,040	360,248	220,67	64 481,54	
13	181252305	SoD	Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypch se ztuhnutím	m2	314,767	84,000	398,767	20,29	6 386,62	
Díl: 2			Práce a dodávky HSV					56 234,20 Kč		
19	213141112	SoD	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m	m2	174,280	84,000	258,280	13,53	2 358,01	
21	31316008	SoD	síť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 8mm	m2	69,300	69,300	138,600	218,02	15 108,79	
24	274311124	SoD	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 12/15	m3	9,473	-9,473	0,000	4 092,41	38 767,40	
Díl: 3			Svislé a kompletní konstrukce					378 047,95 Kč		
33	334352111	SoD	Bednění mostních křídel a závěrných zidek ze systémového bednění s výplní z překližek - zřízení	m2	139,732	5,760	145,492	1 180,79	164 994,15	
34	334352211	SoD	Bednění mostních křídel a závěrných zidek ze systémového bednění s výplní z překližek - odstranění	m2	139,732	5,760	145,492	62,54	8 738,84	
35	334361226	SoD	Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505	t	4,305	0,018	4,323	47 459,92	204 314,96	
Díl: 4			Vodorovné konstrukce					367 284,85 Kč		
37	421321108	SoD	Mostní nosné konstrukce deskové přechodové ze ŽB C 30/37	m3	28,000	1,745	29,745	4 711,54	131 923,12	
38	429172111	SoD	Výroba ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg	kg	2 225,058	666,822	2 891,880	53,03	117 994,83	
39	429172211	SoD	Montáž ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg	kg	2 225,058	666,822	2 891,880	23,12	51 443,34	
40	13515130	SoD	ocel široká jakost S235JR 200x20mm	t	0,490	0,275	0,765	31 025,77	15 202,63	
41	13010818	SoD	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 120	t	0,317	-0,317	0,000	29 233,96	9 267,17	
42	13010816	SoD	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100	t	1,418	0,018	1,436	29 233,96	41 453,76	
Díl: 6			Úprava povrchů, podlahy a osazování výplní					709 095,50 Kč		
49	628613233	SoD	Protikorozní ochrana OK mostu III. tř.- základní a podkladní epoxidový, vrchní PU nátěr s metalizací	m2	163,678	5,502	169,180	1 616,24	264 542,93	
50	628613611	SoD	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti do 100 kg	kg	4 453,000	604,000	5 057,000	31,01	138 087,53	
53	911121211	SoD	Výroba ocelového zábradlí při opravách mostů	m	88,545	0,845	89,390	1 414,69	125 263,73	
54	911121311	SoD	Montáž ocelového zábradlí při opravách mostů	m	88,545	0,845	89,390	1 337,91	118 465,24	
55	13010430	SoD	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 70x70x7mm	t	2,088	0,770	2,858	30 046,01	62 736,07	
Díl: 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					10 039,73 Kč		
74	965045113	SoD	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	125,481	125,481	250,962	80,01	10 039,73	
Díl: 997			Přesun sutě					155 136,16 Kč		
97	997211111	SoD	Svislá doprava suti na v 3,5 m	t	159,046	11,293	170,339	234,04	37 223,13	
98	997211119	SoD	Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy suti	t	159,046	11,293	170,339	16,99	2 702,19	
99	997211511	SoD	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	159,046	11,293	170,339	160,79	25 573,01	
100	997211519	SoD	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	4 771,380	338,799	5 110,179	7,96	37 980,18	
101	997211611	SoD	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	159,046	11,293	170,339	85,18	13 547,54	
102	997221645	SoD	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	4,709	4,709	9,418	639,93	3 013,43	
103	997221873	SoD	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	159,046	-103,858	55,188	220,67	35 096,68	
Díl: 998			Přesun hmot					6 201,48 Kč		
104	998212111	SoD	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	491,012	4,363	495,375	12,63	6 201,48	
Díl: 771			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					7 166,51 Kč		
105	711131811	SoD	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	125,481	125,481	250,962	12,63	1 584,83	
108	711381021	SoD	Provedení hydroizolace železničních mostovek pryskyřicemi nátěrem penetračním	m2	44,200	-44,200	0,000	28,23	1 247,77	
109	23521580	SoD	pryskyřice epoxidová penetrační bezrozpouštědlová	kg	2,427	-2,427	0,000	612,32	1 486,10	
117	28375933	SoD	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 50mm	m2	44,200	-44,200	0,000	64,43	2 847,81	

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
859 221,59 Kč	141 692,57 Kč	6 047 613,38 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
0,00 Kč	12 312,82 Kč	41 263,43 Kč
0,00 Kč	10 153,65 Kč	37 261,13 Kč
0,00 Kč	15 971,33 Kč	13 950,81 Kč
0,00 Kč	17 520,55 Kč	15 304,19 Kč
0,00 Kč	9 199,63 Kč	33 760,15 Kč
15 014,39 Kč	0,00 Kč	79 495,93 Kč
1 704,36 Kč	0,00 Kč	8 090,98 Kč
16 718,75 Kč	65 157,98 Kč	229 126,62 Kč
1 136,52 Kč	0,00 Kč	3 494,53 Kč
15 108,79 Kč	0,00 Kč	30 217,58 Kč
0,00 Kč	38 767,40 Kč	0,00 Kč
16 245,31 Kč	38 767,40 Kč	33 712,11 Kč
6 801,35 Kč	0,00 Kč	171 795,50 Kč
360,23 Kč	0,00 Kč	9 099,07 Kč
854,28 Kč	0,00 Kč	205 169,24 Kč
8 015,86 Kč	0,00 Kč	386 063,81 Kč
8 221,64 Kč	0,00 Kč	140 144,76 Kč
35 361,57 Kč	0,00 Kč	153 356,40 Kč
15 416,92 Kč	0,00 Kč	66 860,26 Kč
8 532,09 Kč	0,00 Kč	23 734,72 Kč
0,00 Kč	9 267,17 Kč	0,00 Kč
526,21 Kč	0,00 Kč	41 979,97 Kč
68 058,43 Kč	9 267,17 Kč	426 076,11 Kč
8 892,55 Kč	0,00 Kč	273 435,48 Kč
18 730,04 Kč	0,00 Kč	156 817,57 Kč
1 195,41 Kč	0,00 Kč	126 459,14 Kč
1 130,53 Kč	0,00 Kč	119 595,77 Kč
23 135,43 Kč	0,00 Kč	85 871,50 Kč
53 083,96 Kč	0,00 Kč	762 179,46 Kč
10 039,73 Kč	0,00 Kč	20 079,46 Kč
10 039,73 Kč	0,00 Kč	20 079,46 Kč
2 643,01 Kč	0,00 Kč	39 866,14 Kč
191,87 Kč	0,00 Kč	2 894,06 Kč
1 815,80 Kč	0,00 Kč	27 388,81 Kč
2 696,84 Kč	0,00 Kč	40 677,02 Kč
961,94 Kč	0,00 Kč	14 509,48 Kč
3 013,43 Kč	0,00 Kč	6 026,86 Kč
0,00 Kč	22 918,34 Kč	12 178,34 Kč
11 322,89 Kč	22 918,34 Kč	143 540,71 Kč
55,10 Kč	0,00 Kč	6 256,58 Kč
55,10 Kč	0,00 Kč	6 256,58 Kč
1 584,83 Kč	0,00 Kč	3 169,66 Kč
0,00 Kč	1 247,77 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	1 486,10 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	2 847,81 Kč	0,00 Kč
1 584,83 Kč	5 581,68 Kč	3 169,66 Kč

Nové položky

122		CS ÚRS 2024 01	Rizikové kácení stromů listnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm	KS	0,000	2,000	2,000	5 950,00	0,00 Kč	11 900,00 Kč	0,00 Kč	11 900,00 Kč	
123	112251103	CS ÚRS 2023 02	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	KS	0,000	1,000	1,000	1 200,00	0,00 Kč	1 200,00 Kč	0,00 Kč	1 200,00 Kč	
124	131351104	CS ÚRS 2023 02	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojné	m3	0,000	124,449	124,449	309,00	0,00 Kč	38 454,74 Kč	0,00 Kč	38 454,74 Kč	
125	162651132	CS ÚRS 2023 02	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	0,000	124,450	124,450	232,00	0,00 Kč	28 872,40 Kč	0,00 Kč	28 872,40 Kč	
126	162751137	CS ÚRS 2023 02	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	0,000	124,450	124,450	379,00	0,00 Kč	47 166,55 Kč	0,00 Kč	47 166,55 Kč	
127	162751139	CS ÚRS 2023 02	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	0,000	1 866,744	1 866,744	29,60	0,00 Kč	55 255,62 Kč	0,00 Kč	55 255,62 Kč	
128	167151102	CS ÚRS 2023 02	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	0,000	124,450	124,450	213,00	0,00 Kč	26 507,85 Kč	0,00 Kč	26 507,85 Kč	
129		CS ÚRS 2023 02	geotextilie 300g/m2	m2	0,000	96,600	96,600	-	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
130	564851016	CS ÚRS 2023 02	Podklad ze štěrku drtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	0,000	168,000	168,000	266,00	0,00 Kč	44 688,00 Kč	0,00 Kč	44 688,00 Kč	
131	273313711	CS ÚRS 2023 02	Základové desky z betonu tř. C 20/25	m3	0,000	16,800	16,800	3 760,00	0,00 Kč	63 168,00 Kč	0,00 Kč	63 168,00 Kč	
132	997013601	CS ÚRS 2023 02	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,000	126,445	126,445	1 420,00	0,00 Kč	179 551,90 Kč	0,00 Kč	179 551,90 Kč	
133	711491272	CS ÚRS 2023 02	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná	m2	0,000	48,620	48,620	108,00	0,00 Kč	5 250,96 Kč	0,00 Kč	5 250,96 Kč	
134	919726126	CS ÚRS 2023 02	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 1000 do 1200 g/m2	m2	0,000	50,830	50,830	215,00	0,00 Kč	10 928,45 Kč	0,00 Kč	10 928,45 Kč	
135		CN01	Měření metalických a optických kabelů	kpl	0,000	1,000	1,000	136 143,90	0,00 Kč	136 143,90 Kč	0,00 Kč	136 143,90 Kč	
136	13010822	CS ÚRS 2024 01	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 160	t	0,000	0,697	0,697	35 880,00	0,00 Kč	25 008,36 Kč	0,00 Kč	25 008,36 Kč	
Součet										0,00 Kč	674 096,73 Kč	0,00 Kč	674 096,73 Kč

Podpis: specialista zhotovitele

Podpis: správce stavby

Oprava mostních objektů na trati Zastávka - Kralice

Příloha č. 1 - Rozpis ocenění změn položek

Individuální kalkulace položky č. 135 "Měření metalických a optických kabelů"

Návrh, projednání, schválení a zajištění:					
	měrná jednotka	množství	cena m.j.	cena celkem	
Cena dodavatele	kpl	1	118 386,00 Kč	118 386,00 Kč	
celkem				118 386,00 Kč	
VÝROBNÍ REŽIE:					
	měrná jednotka	množství	cena m.j.	cena celkem	
Výrobní režie	%	5	1 183,86 Kč	5 919,30 Kč	
celkem				5 919,30 Kč	
SPRÁVNÍ REŽIE:					
	měrná jednotka	množství	cena m.j.	cena celkem	
Správní režie	%	5	1 183,86 Kč	5 919,30 Kč	
celkem				5 919,30 Kč	
ZISK:					
	měrná jednotka	množství	cena m.j.	cena celkem	
Zisk	%	5	1 183,86 Kč	5 919,30 Kč	
celkem				5 919,30 Kč	
Cena celkem:				136 143,90 Kč	
Dne					
Vypracoval: I [REDACTED]					

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD		
Název stavby:		„Oprava mostních objektů na trati Zastávka - Kralice“						CELKEM	898 528,01 Kč	
Název SO/PS:		SO 03-2 - Oprava propustku v km 16,335								
Název změny:		ZL č.1 , ZBV č. 2								
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		
						změna	po změně	Jednotková	Celkem	
Díl: 997		Přesun sutě								
53	997221873	SoD	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	50,665	-29,630	21,035	220,67	11 180,25	
Součet za Díl		Přesun sutě						11 180,25 Kč		

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
45 037,60 Kč	6 538,45 Kč	937 027,16 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
0,00 Kč	6 538,45 Kč	4 641,80 Kč
0,00 Kč	6 538,45 Kč	4 641,80 Kč

Nové položky

56	997013602	CS ÚRS 2023 02	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	0,000	29,630	29,630	1520,00	0,00 Kč	
Součet								0,00 Kč		

45 037,60 Kč	0,00 Kč	45 037,60 Kč
45 037,60 Kč	0,00 Kč	45 037,60 Kč

Podpis: specialista zhotovitele

Podpis: správce stavby

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD		
Název stavby:		„Oprava mostních objektů na trati Zastávka - Kralice“						CELKEM	1 363 986,96 Kč	
Název SO/PS:		SO 01-1 - Železniční svršek na mostě v km 11,493								
Název změny:		ZL č.1 , ZBV č. 3								
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		
						změna	po změně	Jednotková	Celkem	
Díl: HSV		Práce a dodávky HSV								
2	5905055010	SoD	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	131,609	24,832	156,441	779,49	102 587,90	
3	5905060010	SoD	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3	148,660	28,049	176,709	1 090,91	162 174,68	
5	5906130135	SoD	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené, tvar S49, 49E1	km	0,053	0,010	0,063	1 185 966,59	62 856,23	
6	5906140155	SoD	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové, tvar S49, T, 49E1	km	0,053	0,010	0,063	887 006,91	47 011,37	
7	5907050020	SoD	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T	kus	4,000	3,000	7,000	245,64	982,56	
8	5955101000	SoD	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 (32/63) třídy B1	t	330,588	62,375	392,963	584,47	193 218,77	
10	5910021220	SoD	Svařování kolejnic termitem zkrácený předehřev standardní spára svar na roštu tv. S49	svar	4,000	1,000	5,000	8 111,00	32 444,00	
Součet za Díl		Práce a dodávky HSV						601 275,51 Kč		
Díl: OST		Ostatní								
15	9902100100	SoD	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	567,484	62,375	629,859	95,42	54 149,32	
16	9902109200	SoD	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	1 134,968	124,750	1 259,718	47,71	54 149,32	
17	9902900100	SoD	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	330,588	62,375	392,963	563,60	186 319,40	
20	9909000100	SoD	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	236,896	44,698	281,594	262,41	62 163,88	
Součet za Díl		Ostatní						356 781,92 Kč		

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
209 912,06 Kč	0,00 Kč	1 573 899,02 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
19 356,30 Kč	0,00 Kč	121 944,20 Kč
30 598,93 Kč	0,00 Kč	192 773,61 Kč
11 859,67 Kč	0,00 Kč	74 715,90 Kč
8 870,07 Kč	0,00 Kč	55 881,44 Kč
736,92 Kč	0,00 Kč	1 719,48 Kč
36 456,32 Kč	0,00 Kč	229 675,09 Kč
8 111,00 Kč	0,00 Kč	40 555,00 Kč
115 989,21 Kč	0,00 Kč	717 264,72 Kč
5 951,82 Kč	0,00 Kč	60 101,14 Kč
5 951,82 Kč	0,00 Kč	60 101,14 Kč
35 154,55 Kč	0,00 Kč	221 473,95 Kč
11 729,20 Kč	0,00 Kč	73 893,08 Kč
58 787,39 Kč	0,00 Kč	415 569,31 Kč

Nové položky

21	5907015016	OTSKP 2024	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1	m	0,000	18,300	18,300	364,00	0,00 Kč
22	5910040015	SoD	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek	m	0,000	163,000	163,000	63,39	0,00 Kč
23	5910040115	SoD	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek	m	0,000	163,000	163,000	76,50	0,00 Kč
24	5910135010	SoD	Demontáž pražcové kotvy v koleji	kus	0,000	3,000	3,000	715,83	0,00 Kč
25	5910136010	SoD	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus	0,000	3,000	3,000	1174,90	0,00 Kč
Součet								0,00 Kč	

6 661,20 Kč	0,00 Kč	6 661,20 Kč
10 332,57 Kč	0,00 Kč	10 332,57 Kč
12 469,50 Kč	0,00 Kč	12 469,50 Kč
2 147,49 Kč	0,00 Kč	2 147,49 Kč
3 524,70 Kč	0,00 Kč	3 524,70 Kč
35 135,46 Kč	0,00 Kč	35 135,46 Kč

Podpis: specialista zhotovitele

Podpis: správce stavby

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD		
Název stavby:		„Oprava mostních objektů na trati Zastávka - Kralice“						CELKEM	519 327,31 Kč	
Název SO/PS:		SO 02-1 - Železniční svršek na propustku v km 14,913								
Název změny:		ZL č.1 , ZBV č. 4								
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		
						změna	po změně	Jednotková	Celkem	
Díl:										
		SoD			0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
Součet za Díl								0,00 Kč		

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
95 472,10 Kč	0,00 Kč	614 799,41 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Nové položky

24		CN02	DIO pro zajištění uzavírky přejezdu pro práce na žel. svršku v termínu 14.-26.6.2024	kpl	0,000	1,000	1,000	25435,70	0,00 Kč
25	5913035210	OTSKP 2024	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zidek	m	0,000	9,000	9,000	2130,00	0,00 Kč
26	5913040210	OTSKP 2024	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zidek	m	0,000	9,000	9,000	5330,00	0,00 Kč
27	5913025030	OTSKP 2024	Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový klín	kus	0,000	2,000	2,000	81,20	0,00 Kč
28	5913030030	OTSKP 2024	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový klín	kus	0,000	2,000	2,000	119,00	0,00 Kč
29	5910020910	OTSKP 2024	Příplatek za svařování kolejnic typu R350HT	kus	0,000	4,000	4,000	624,00	0,00 Kč
Součet								0,00 Kč	

25 435,70 Kč	0,00 Kč	25 435,70 Kč
19 170,00 Kč	0,00 Kč	19 170,00 Kč
47 970,00 Kč	0,00 Kč	47 970,00 Kč
162,40 Kč	0,00 Kč	162,40 Kč
238,00 Kč	0,00 Kč	238,00 Kč
2 496,00 Kč	0,00 Kč	2 496,00 Kč
95 472,10 Kč	0,00 Kč	95 472,10 Kč

Podpis: specialista zhotovitele

Podpis: správce stavby

Oprava mostních objektů na trati Zastávka - Kralice

Příloha č. 1 - Rozpis ocenění změn položek

Individuální kalkulace položky č. 24 "DIO pro zajištění uzavírky přejezdu pro práce na žel. svršku v termínu 14.-26.6.2024"

Návrh, projednání, schválení a zajištění:		měrná jednotka	množství	cena m.j.	cena celkem
	Cena dodavatele	kpl	1	22 118,00 Kč	22 118,00 Kč
	celkem				22 118,00 Kč

VÝROBNÍ REŽIE:		měrná jednotka	množství	cena m.j.	cena celkem
	Výrobní režie	%	5	221,18 Kč	1 105,90 Kč
	celkem				1 105,90 Kč

SPRÁVNÍ REŽIE:		měrná jednotka	množství	cena m.j.	cena celkem
	Správní režie	%	5	221,18 Kč	1 105,90 Kč
	celkem				1 105,90 Kč

ZISK:		měrná jednotka	množství	cena m.j.	cena celkem
	Zisk	%	5	221,18 Kč	1 105,90 Kč
	celkem				1 105,90 Kč

Cena celkem: 25 435,70 Kč

Dne

Vypracoval: Ing. [REDACTED]

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD		
Název stavby:		„Oprava mostních objektů na trati Zastávka - Kralice“						CELKEM	436 556,50 Kč	
Název SO/PS:		SO 03-1 - Železniční svršek na propustku v km 16,335								
Název změny:		ZL č.1 , ZBV č. 5								
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		
						změna	po změně	Jednotková	Celkem	
Díl: HSV		Práce a dodávky HSV								
13	5910021220	SoD	Svařování kolejnic termitem zkrácený předehřev standardní spára svar na roštu tv. S49	svar	4,000	-4,000	0,000	8 111,00	32 444,00	
14	5910040015	SoD	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek	m	150,000	-150,000	0,000	63,39	9 508,50	
15	5910040115	SoD	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek	m	150,000	-150,000	0,000	76,50	11 475,00	
Součet za Díl		Práce a dodávky HSV						53 427,50 Kč		

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
0,00 Kč	53 427,50 Kč	383 129,00 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
0,00 Kč	32 444,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	9 508,50 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	11 475,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	53 427,50 Kč	0,00 Kč

Nové položky

					0,000	0,000	0,000	0,00	0,00 Kč
Součet					0,00 Kč				

0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Podpis: specialista zhotovitele

Podpis: správce stavby