

DODATEK Č.5 SMLOUVY O DÍLO Č. OVZ-VZZR-2022-021

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem – primátorem statutárního města Pardubice

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Kateřinou Skladanovou, vedoucí odboru majetku a investic
MmP; tel. 466 859 148; e-mail: Katerina.Skladanova@mmp.cz

paní , - technikem odd. investic a technické
správy, odbor majetku a investic MmP;
tel.: 466 859 137; email:

panem - technikem odd. investic a technické
správy, odbor majetku a investic MmP;
tel.: 466 859 402; email:

IČO: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Agrostav Pardubice a.s.

Se sídlem: Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice

Zastoupen: – předsedou představenstva Agrostavu Pardubice a.s.

Zastoupený ve věcech smluvních: – předsedou představenstva
společnosti Agrostav Pardubice a.s.

Zastoupený ve věcech obchodních: – místopředsedou představenstva

Zastoupený ve věcech technických: – výrobním ředitelem

Odpovědný stavbyvedoucí: č. autorizace: 7762

Tel:

IČO: 46506063

DIČ: CZ46506063

společnost je zapsána v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B,
vložka 742

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 25.11.2022 smlouvu o dílo č. OVZ-VZZR-2022-021 (dále jen jako „SOD“ nebo „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace stavebních prací a technologických prací souvisejících s rekonstrukcí dokončené stavby, koupaliště Cihelna v Pardubicích, která slouží v letních

měsících ke koupání, rekreaci a odpočinku obyvatelů. Předmětem plnění je oprava a modernizace stávajících bazénů a stávající bazénové technologie včetně vybraného mobiliáře (dále jen „DÍLO“).

Během zkušebního provozu areálu koupaliště, který trval dva měsíce, a ve kterém se ověřovala funkčnost a vlastnosti provedené stavby, byly zjištěny určité nedostatky, mající vliv na spolehlivost a provozuschopnost některých částí staveb, technického a technologického vybavení areálu koupaliště. Jedná se o nedostatky a závady, způsobené více než dvouletým odstavením celého areálu mimo běžný provoz, a o nedostatky a závady, které nebylo možné zjistit v době před zadáním realizace této zakázky. Důvodem prodloužení termínu dokončení díla je odstranění těchto nedostatků a závad a zajištění tak spolehlivosti a bezpečnosti standardního způsobu provozování areálu koupaliště.

Pro provedení odstranění zjištěných nedostatků a závad v průběhu zkušebního provozu areálu koupaliště se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení DÍLA o dva kalendářní měsíce.

II.

Smluvní strany se tak dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 5, neboť výše uvedená skutečnost má vliv na termín dokončení kompletního DÍLA.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení kompletního DÍLA, a tedy na změně SOD, následujícím způsobem:

Ustanovení SOD oddíl I., čl. II. Termín a místo plnění, odst. 1 vztahující se k dokončení kompletního DÍLA, jež zní:

Doba plnění kompletního předmětu veřejné zakázky včetně jeho řádného předání:
do 22 měsíců ode dne předání staveniště zhotoviteli v souladu s odd. II. čl. I. této smlouvy.

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

Doba plnění kompletního předmětu veřejné zakázky včetně jeho řádného předání:
do 24 měsíců ode dne předání staveniště zhotoviteli v souladu s odd. II. čl. I. této smlouvy.

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OVZ-VZZR-2022-021 ze dne 25.11.2022 ve znění Dodatku č.1 ze dne 5.6.2023, Dodatku č.2 ze dne 4.8.2023, Dodatku č.3 ze dne 7.3.2024 a Dodatku č.4 ze dne 5.6.2024 jsou nedotčena výše uvedenou změnou a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek č. 5 vyhotoven pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
3. Tento dodatek č. 5 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 5 smlouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv vedeném Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 5 smlouvy o dílo zveřejněn ani do tří měsíců ode dne jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

5. Smluvní strany si tento dodatek č. 5 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými elektronickými podpisy.

V Pardubicích dne

za objednatele

V Pardubicích dne

za zhotovitele

.....
Bc. Jan Nadrchal
primátor města Pardubice

.....
předseda představenstva
Agrostav Pardubice a.s.