

Dodatek č. 4

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

**Název zakázky: „Náhrada přejezdu P6532
v km 204,392 trati Přerov – Olomouc“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dílžďěná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-1421/2023**

číslo jednací: 10101/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5713520013

a

Společnost s názvem „**Společnost Přerov - Olomouc, nadjezd Holice**“

se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

Bankovní spojení: xxx

založená Společenskou smlouvou evidenční číslo: Z2022-051509 ze dne 11.1.2023

Společníci:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (správce)

se sídlem: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

IČO: 25317628 , DIČ: CZ25317628

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B2144

bank. spojení: xxx

zastoupený: Ing. Pavel Borek, člen představenstva

číslo smlouvy: **13/2023**

TOMI – REMONT a.s. (společník 1)

se sídlem: Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571 DIČ: CZ25508571

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B2501

bank. spojení: xxx

zastoupený: Ing. Martin Dokoupil, předseda představenstva a Ing. Miloš Pacek, člen představenstva

číslo smlouvy: **SML1-52/2022**

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. (společník 2)

se sídlem: Albertova 229/21, 778 00 Olomouc

IČO: 25869523, DIČ: CZ2586923

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B2419

bank. spojení: xxx

zastoupený: Ing. Petr Buchta, předseda představenstva

číslo smlouvy: **23007/040142/01**

Korespondenční adresa:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov – Olomouc“, která nabyla účinnosti dne 19.4.2023.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 4 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 4 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] na základě Souhlasu Správce stavby ze dne 29. 8. 2024 s nárokovanou částkou valorizace za Q2-2024 vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši 1 625 884,16 Kč.

Cena Díla dle dodatku č. 3

299 020 445,04 Kč

Zvýšení Smluvní ceny za Q2-2024 v důsledku změn nákladů bez DPH

1 625 884,16 Kč

Nová Cena Díla bez DPH

300 646 329,20 Kč

II. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1 Změna Smluvní ceny

Na základě tohoto dodatku č. 4 dochází v důsledku změn nákladů ke zvýšení Smluvní ceny, která činí bez DPH: **300 646 329,20 Kč.**

slovy: **třístamiliónůšestsetčtyřicetšesttisíctřístadvacetdevět korun českých dvacet haléřů**

2.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle dodatku č. 3 se ruší a nahrazuje novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle dodatku č. 4, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 4.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou Přílohy:

- Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle dodatku č. 4

3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti.

3.4 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí
a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

Objednatel

Zhotovitel

V Praze dne uvedeného v elektron. podpisu
podpisu 8.10.2024

V Brně dne uvedeného v elektron.

.....

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

..... 23.9.2024

Ing. Pavel Borek
člen představenstva
**FIRESTA-Fišer, rekonstrukce,
stavby a.s.**

.....23.9.2024.....

Ing. Martin Dokoupil,
předseda představenstva
TOMI – REMONT a.s.

.....23.9.2024.....

Ing. Miloš Pácek,
člen představenstva
TOMI – REMONT a.s.

.....19.9.2024.....

Ing. Petr Buchta
předseda představenstva
**IDS – Inženýrské a dopravní
stavby Olomouc a.s.**

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny dle dodatku č. 4

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

Stavba Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc

Cena dle SOD - 294 728 732,12 Kč

Cena dle dodatku číslo č. 1 - 295 527 556,11 Kč

Cena dle dodatku číslo č. 2 - 296 545 692,49 Kč

Cena dle dodatku číslo č. 3 - 299 020 445,04 Kč

Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Cena dle dodatku č. 3	Valorizace - 2Q 2024	Cena dle dodatku č. 4
	Úprava TZZ Olomouc - Grygov	1 759 224,92	1 767 396,81		1 767 396,81
PS 675.2	Úprava ETCS Olomouc - Grygov	2 440 900,00	2 440 900,00		2 440 900,00
PS 676	Úprava SSZ v ŽST. Olomouc Hl.N	2 165 430,00	2 165 430,00		2 165 430,00
PS 677	Kamerový systém	88 146,00	88 146,00		88 146,00
SO 661.1	Železniční svršek	2 931 046,98	2 931 046,98		2 931 046,98
SO 701	IPO	986 069,45	986 069,45	28 847,73	1 014 917,18
SO 661.2	Železniční spodek	3 453 731,36	3 537 445,09	5 325,51	3 542 770,60
SO 201	Most na sil. III/ přes trať Olomouc - Přerov	93 551 873,74	94 626 942,38	1 094 186,09	95 721 128,47
SO 221	Opěrná zeď vpravo	15 329 845,66	15 329 845,66	320 100,73	15 649 946,39
SO 662	Zrušení stáv. propustku v km 204,376	193 031,23	198 062,81		198 062,81
SO 461	Úprava sdělovacího vedení MERIT GROUP - NENACEŇOVAT	0,00	0,00		0,00
SO 462	Úprava sdělovacího vedení CETIN - NENACEŇOVAT	0,00	0,00		0,00
SO 678	Úprava sdělovacích kabelových vedení	1 757 156,50	1 807 635,97		1 807 635,97
SO 301	Přeložka kanalizace DN 800	3 125 391,35	3 214 196,53		3 214 196,53
SO 302	Přeložka kanalizace DN 300 a DN 600	2 337 810,33	2 409 093,41		2 409 093,41
SO 352	Přeložka vodovodní přípojky pivovaru	5 096 715,43	5 262 054,53		5 262 054,53
SO 501	Přeložka STL plynovodu	248 067,64	254 317,03		254 317,03
SO 101.1	Přeložka sil. III/03551	87 225 105,41	89 279 508,56	88 921,74	89 368 430,30
SO 101.2	Přeložka sil. III/03551 - napojení na stávající stav - ulice Holická	545 781,10	545 781,10		545 781,10
SO 102	Účelová komunikace	5 485 819,79	5 492 777,08		5 492 777,08
SO 103	Příjezd k p.č. 1658	497 220,19	499 776,10		499 776,10
SO 104	Účelová komunikace pro přístup na pozemky v k.ú. Holice	1 491 443,74	1 491 443,74		1 491 443,74
SO 105	Sjezd v km 0,450 vlevo	104 584,28	104 584,28		104 584,28
SO 111	Chodník podél silnice III/03551	2 933 142,61	2 933 142,61	1 998,10	2 935 140,71
SO 710	Úprava oplocení na parc. č. 1658 k.ú. Holice u Olomouce	985 515,59	985 515,59		985 515,59
SO 671	Dočasná úprava trakčního vedení	15 612 793,55	16 123 459,21	25 163,16	16 148 622,37
SO 672	Definitivní úprava trakčního vedení	7 316 028,16	7 316 028,16		7 316 028,16
SO 673	Vedení SŽDC SEE - úpravy rozvodů VN a NN, provizorní stav	666 068,94	693 111,34		693 111,34
SO 674	Vedení SŽDC SEE - úpravy rozvodů VN a NN, definitivní stav	1 665 095,53	1 698 817,16		1 698 817,16
SO 401	Přeložka vedení VN - ČEZ Distribuce a.s. - NENACEŇOVAT	0,00	0,00		0,00
SO 421	Úprava elektro sítí ADM	609 285,54	609 285,54	28 467,76	637 753,30
SO 451	Veřejné osvětlení	2 630 595,74	2 630 595,74	32 873,34	2 663 469,08
SO 452	Přípojka NN pro VO - NENACEŇOVAT	0,00	0,00		0,00
SO 001.2.1	Příprava území - Demolice stáv. zpevněných ploch	3 912 319,53	4 001 218,08		4 001 218,08
SO 001.2.2	Příprava území - Demolice stáv. zpevněných ploch - napojení na stávající stav - ulice Holická	65 836,44	65 836,44		65 836,44
SO 001.3	Příprava území - Demolice stáv. silničního propustku	198 939,40	205 864,99		205 864,99
SO 001.4	Příprava území - Demolice reléového domku	87 089,82	87 089,82		87 089,82
SO 001.5	Odstranění pařezů	277 085,20	283 485,87		283 485,87
SO 801	Vegetační úpravy, náhradní výsadba	3 160 788,96	3 160 788,96		3 160 788,96
SO 90-90	Likvidace odpadů	17 751 876,74	17 751 876,74		17 751 876,74
SO 98-98	Všeobecný objekt	6 041 875,28	6 041 875,28		6 041 875,28
CELKEM		294 728 732,13	299 020 445,04	1 625 884,16	300 646 329,20

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4986535

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 90484aba-26bf-48e6-b910-6764d9aea607

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.10.2024 12:28:01



1f7dfa58-de36-426e-baf3-d14b910cca33