




Dodatek č. 1 Smlouvy o provedení výroby dříví na OM harvestorovou technologíí č. VLS-DNS-007263-2020-0038-2024

Výroba dříví na OM Harvestor 2, Divize Karlovy Vary, Lesní správa Klášterec, III.Q 2024


uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Karlovy Vary, Ing. Vratislav Fugl na základě zmocnění
Sídlo divize: Mattoniho nábřeží 203/130, 360 06 Karlovy Vary
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

a

Zhotovitel:

Název: Jihočeská provozní s.r.o.
Sídlo: 13, 39804 Mišovice - Slavkovice
IČO: 04509749
DIČ: CZ04509749
Zápis v obchodním rejstříku: 23.10.2015
Zastoupený: Jan Kopáček
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

ČLÁNEK I.

Předmět Dodatku č. 1

1. Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy o provedení výroby dříví na OM harvestorovou technologíí (dále jen „Smlouva“) je změna termínu dokončení prací z důvodu nedokončení zakázky Zhotovitelem v termínu uvedeném ve Smlouvě – 15. 10. 2024, a to z důvodu intenzivního vojenského výcviku ve VVP Hradiště v měsících září a říjnu.
2. Tímto Dodatkem č. 1 se stanovuje termín dokončení prací na 30. 11. 2024.
3. Zhotovitel se tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou činnosti uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných

činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů které se na zhotovení díla vztahují.

4. Obě strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy a Dodatku č. 1 seznámeny, a že Dodatek č. 1 k této Smlouvě uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Karlovy Vary 07.10.24

V Mišovice - Slavkovice dne 03.10.24

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Vratislav Fugl
ředitel divize

.....
Jihočeská provozní s.r.o.
Jan Kopáček

