

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. VZ/2024/3/04-SD

na zhotovení stavby na akci
„ZZS ZK - Výjezdová základna Luhačovice“

uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY:

1.1. <u>Objednatel</u>	:	Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, p.o.
Sídlo	:	Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín
Statutární orgán	:	JUDr. Josef Valenta, ředitel
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	JUDr. Josef Valenta, ředitel
b) ve věcech technických	:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO	:	62182137
DIČ	:	CZ62182137
Bankovní ústav	:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu	:	1400012339/0800
Tel.	:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail	:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1.2. <u>Zhotovitel</u>	:	MANAG, a.s.
Sídlo	:	Zarámí 92, 760 01 Zlín
Statutární orgán	:	Ing. Roman Kavečka, člen představenstva
Zapsán v obchodním rejstříku	:	u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 984
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	Ing. Roman Kavečka, člen představenstva
b) ve věcech technických	:	Ing. Antonín Suchý, člen představenstva
IČO	:	479 06 898
DIČ	:	CZ47906898
Bankovní ústav	:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu ¹	:	1117205661/100
Tel.	:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail	:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

¹ Bankovní účet se musí shodovat s úctem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.

2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. VZ/2024/3/04-SD uzavřené dne 3.7.2024, na zhotovení stavby na akci:

„ZZS ZK - Výjezdová základna Luhačovice“

(dále jen „Smlouva“)

Důvodem pro zpracování tohoto dodatku č. 1 je změna předmětu díla, která spočívá ve změně konstrukce opěrné stěny, která je součástí díla, přičemž vícepráce i méněpráce z toho vyplývající jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 01.

Změnový list č. 01 je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku Smlouvy.

Rozsah díla se upravuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve Změnovém listu č. 01.

Úprava rozsahu díla je nezbytná pro pokračování stavebních prací a následné úspěšné dokončení díla.

Původní cena za Dílo sjednaná ve Smlouvě, tj. částka **18 260 087,68 Kč (bez DPH)**, se v souvislosti se Změnovým listem č. 01 zvyšuje o **1 797 138,23 Kč (bez DPH)** na celkovou částku **20 057 225,91 Kč (bez DPH)**.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

3.1. V článku 2., odstavci 2.7. Smlouvy se z důvodů výše uvedených doplňuje nový bod 2.7.28, který zní takto::

2.7.28. Provedení prací a dodávek dle změnového listu č. 01 (příloha č. 2 této smlouvy).

4. ZMĚNA CENY DÍLA

4.1. Článek 5. odst. 5.2. Smlouvy se mění a po změně zní:

5.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené (dokončené) a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

20 057 225,91 Kč (bez DPH)

(slovy: dvacetmilionůpadesátsedmtisícdvěstědvacetpět korun českých a devadesátjedna haléřů)

4 212 017,44 Kč DPH 21 %

24 269 243,35 Kč (včetně DPH)

(slovy: dvacetčtyřimilionůdvěstěšedesátdevěttisícdvěstěčtyřicettři korun českých a třicetpět haléřů)

5. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ

5.1. V Čl. 22. odst. 22.12. Smlouvy se za první větu přidává druhá věta, která zní:

Přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy je Změnový list č. 01.

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že změna Smlouvy provedená na základě tohoto dodatku je realizována (vzhledem k charakteru díla jako celku a povaze jednotlivých změn - víceprací, méněprací a aktuálnímu stavu - rozestavěnosti prací) v souladu s ustanovením §222, odstavce 4 a odstavce 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Změna závazku ze Smlouvy provedená na základě tohoto dodatku tak není podstatnou změnou závazku.
- 6.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 6.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 6.4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 6.5. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 1 stejnopis a objednatel obdrží 2 stejnopisy.

Ve Zlíně dne

Ve Zlíně dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
JUDr. Josef Valenta
ředitel
Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, p.o.

.....
Ing. Roman Kavečka
člen představenstva
MANAG a.s.