

Změnový list č. 1 ze dne 16.9.2024

Název stavby:	Vystoupení kapely KEKS na akci Mostecká slavnost 2024		
Číslo smluvního vztahu:	558/OŠKaS/2024		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most, Radniční 1/2, 434 69 Most, IČO 00266094	Petr Procházka, , Prosek, 19 00 Praha 9, IČO: 62883399		
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky 558/OŠKaS/2024. Změna se týká termínu dokončení díla.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> vystoupení kapely KEKS dne 16.9.2024 na akci Mostecká slavnost 2024.			
<u>Nové řešení:</u> vystoupení kapely KEKS dne 13.9.2025 na akci Mostecká slavnost 2025.			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Na základě nepříznivých povětrnostních podmínkách nebylo možné uskutečnit dne 16.9.2024 na akci Mostecká slavnost koncert kapely Keks. Akce byla zrušena a dle dohody se zhotovitelem bude koncert přesunut na termín Mostecké slavnost 13.9.2025, vystoupení v čase 18:00 - 19:00 a zvuková zkouška v čase 17:00 - 18:00 hodin. Cena byla v plné výši uhrazena dne 18.6.2024 formou zálohové faktury.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	x

Vliv změny na smluvní cenu:	ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	114 950,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	-
Nová cena díla vč. DPH:	114 950,00 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	16.09.2024
Nový termín dokončení díla:	13.09.2025

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Petr Procházka

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Ing. Marek Hrvol

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu: