

DODATEK č. 06513-2024-4502-D-0131/96-01-034-S00551-9

**k Realizační smlouvě o dílo na provedení služeb při sanaci ekologických škod –
Ochranné sanační čerpání v areálu Koksovny Svoboda společnosti OKK Koksovny, a.s.**
(dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání
způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

zastoupena: Mgr. Veronika Peřinová, vrchní ředitelka sekce 09 – Majetek státu

(dále jen „objednatel“)

a

2. UNIGEO a.s.

se sídlem: Místecká 329/258, 720 00 Ostrava - Hrabová

IČ: 45192260

DIČ: CZ45192260

zapsaná v OR vedeném u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 386

zastoupen: Ing. Janem Pekařem, CFA, předsedou představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek č. 9 k Realizační smlouvě o dílo č. 06513-2015-4502-S-0131/96-01-034-S00551 ze dne 3. 7. 2015, ve znění Dodatku č. 06513-2015-4502-D-0131/96-01-034-S00551-1 ze dne 10. 7. 2015, Dodatku č. 06513-2016-4502-D-0131/96-01-034-S00551-2 ze dne 26. 7. 2016, Dodatku č. 06513-2016-4502-D-0131/96-01-034-S00551-3 ze dne 6. 1. 2017, Dodatku č. 06513-2017-4502-D-0131/96-01-034-S00551-4 ze dne 30. 1. 2018, Dodatku č. 06513-2019-4502-D-0131/96-01-034-S00551-5 ze dne 2. 4. 2019, Dodatku č. 06513-2022-4502-D-0131/96-01-034-S00551-6 ze dne 20. 6. 2022, Dodatku č. 06513-2023-4502-D-0131/96-01-034-S00551-7 ze dne 1. 6. 2023 a Dodatku č. 06513-2023-4502-D-0131/96-01-034-S00551-8 ze dne 30. 11. 2023 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze Smlouvy ve smyslu dokumentu z června 2024 označeného jako „Ostrava – Koksovna Svoboda – čerpání, Změna závazku ze smlouvy č. 7, revize č. 1, číslo úkolu: Z 215161“ a jeho příloh, vyhotoveného zhotovitelem, který je veden objednatelem pod PID: MFCREXNEFF a který obsahuje specifikaci změny, včetně zdůvodnění a rozšířený rozpočet (dále jen „**ZZS č. 7**“).

Popis ZZS č. 7:

ZZS č. 7 zahrnuje vícepráce na doplnění dalších 15 ks vrtů pro zajištění doprůzkumu jižní části lokality, regeneraci 1 ks vrtu, odběry vzorků podzemních vod vč. jejich analýz pro doprůzkum jižní části lokality vč. souvisejících inženýrských činností a výměnu degradovaných částí dekontaminační stanice DS-2.

Potřeba víceprací v celkové hodnotě 2 878 170,- Kč bez DPH.

Odůvodnění ZZS č. 7:

Oznamovaná změna reaguje na zvýšené koncentrace amonných iontů v jižní části lokality a na skutečnou situaci na lokalitě (zakolmatovaný vrt, značně degradované části dekontaminační stanice, kterou protéká větší množství více kontaminovaných podzemních vod oproti předpokladu).

II.

V návaznosti na změnu závazku ze Smlouvy se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Smlouvy.

Bod 2.1 odst. 1 a 2 Smlouvy nově zní takto:

*2.1 „Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaný** ZZS č. 4, po dobu 11 kalendářních měsíců, počínaje měsícem následujícím po měsíci, ve kterém Dodatek č. 06513-2023-4502-D-0131/96-01-034-S00551-7 nabyl účinnosti ZZS č. 5, ZZS č. 6 a **ZZS č. 7** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.*

***Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 44 852 445,14 Kč** (slovy: čtyřicet-čtyřimilionů-osm-set-padesát-dva-tisíc-čtyři-sta-čtyřicet-pět korun českých a čtrnáct haléřů)“.*

V čl. II. bod 2.7. Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění výše bankovní záruky na částku 2 243 000,-Kč (slovy: dva-miliony-dvě-stě-čtyřicet-tři-tisíc korun českých). Zhotovitel doručí objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 2.10.2024
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Ostravě dne 4.10.2024
Za UNIGEO a.s.

Mgr. Veronika Peřinová
vrchní ředitelka sekce 09 – Majetek státu

Ing. Jan Pekař, CFA
předseda představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX