

DODATEK č.2

ke smlouvě o dílo č. 24-SOD-2016-194
sepsané mezi

OBJEDNATELEM : **Město Chotěboř**
ul.Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř

Zastoupeným : Ing. Tomášem Škarydem, starostou města
Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s.,
Číslo účtu : 3242670369/0800
IČO : 00267538

a

ZHOTOVITELEM : **M - SILNICE a.s.**
se sídlem : Husova 1697, Pardubice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem Hradec Králové v oddíle B, vložka 430

Zastoupený : Ing. Lukášem Horčíkem, ředitelem o.z.ŠTŘED-na
základě „Podpisového řádu“, schváleného
představenstvem a.s.
Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s , pobočka Hradec Králové
číslo účtu : 1080015329/0800
IČO : 42196868
DIČ : CZ 42196868

na provedení díla : **„Chodník v ulici Hromádky z Jistebnice úsek č.3 až 5“**

Číslo stavby zhotovitele : 9 24 116 194

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a upravuje výše uvedená smlouva o dílo
tako :

IV. Doba plnění

Z důvodu realizace křižovatky silnic II/346 a III/3469 společností KSÚS Vysočina, která
dosud nebyla zahájena, není možné v prostoru křižovatky realizovat předmětné práce dle této
smlouvy o dílo.

Doba dokončení stavebních prací se proto prodlužuje do 31.10.2017.

- Smluvní strany prohlašují tímto, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je
projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoliv v tísní a za nápadně
nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

- Dodatek nabývá na platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- Dodatek je vypracován v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
- Ostatní znění článků smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v původním znění.
- Dodatek byl schválen usnesením RM č. 308 ze dne 28.06.2017

V Chotěboři

dne: 30.6.2017

<

objednatel

V Chrudimi

dne: 9.6.2017

12

38

m