

DODATEK č. 2

ke

SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-007494

Číslo smlouvy zhotovitele: 23-198

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: **D0 stavba 515 - zkapacitnění, VD-ZDS, TP, AD bez BIM**

ze dne 29.05.2023 (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

a

2. PRAGOPROJEKT/APIS – RD PP střední a BIM 2020 PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 45272387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:
zastoupen dle OŘ:

při elektronickém podpisu
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

jako Správce společnosti **PRAGOPROJEKT/APIS – RD PP střední a BIM 2020**

a

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

se sídlem:

Praha 4, Michle, Ohradní 1443/24b

IČO:

61853267

DIC:

CZ61853267

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 31260

zastoupen:

jako společník společnosti **PRAGOPROJEKT/APIS – RD PP střední a BIM 2020**

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- Smluvní strany uzavřely dne 29.05.2023 Smlouvu, jejímž předmětem je zpracování dokumentace VD-ZDS včetně TP a AD (po dobu realizace) rozšíření SOKP 515 na 2x3 jízdní pruhy. Začátek rozšíření je cca v km 16,240 za MÚK Slivenec v místě přídatných pruhů. Dále trasa pokračuje směrem k dálnici D5 a prochází MÚK Ořech, MÚK Jinočany a MÚK Chrástany. V souladu se závazným stanoviskem EIA úsek zkapacitnění začíná těsně před MÚK Slivenec (km 15,7) a končí před MÚK Třebonice (km 22,5). Délka úseku dálnice D0 515 je cca 6,8 km,
- Smluvní strany uzavřely dne 27.03.2024 Dodatek č. 1 z důvodu zpřesnění technického řešení a úpravy etapizace a hranic staveb D0 515 MÚK Třebonice, D0 stavba 515 - zkapacitnění a MÚK Slivenec zkapacitnění a aktualizace záměru projektu na stavbu D0 stavba 515 – zkapacitnění.
- po uzavření Smlouvy se v průběhu projekčních prací objevila potřeba ověření přesné polohy a hloubky stávajícího vodovodu DN 1200, z důvodu podrobného návrhu její přeložky/ochrany.
- Na základě žádosti objednatele je zajištěna VD-ZDS též pro přeložku PRE,
- Dopravní intenzity se podle zpracovaného dopravního modelu pohybují na stavbě D0 515 zkapacitnění na úrovni cca 120 tis. voz/24hod pro rok 2029. Pro výhledové roky bude dopravní zatížení ještě vyšší. Doložené kapacitní posouzení dálnice potvrzuje, že ve výhledovém roce 2040 kapacitní výpočet šestipruhového uspořádání vyhovuje jak pro aktivní (zprovozněny úseky 518, 519 a 520 dálnice D0), tak pro nulovou variantu (nezprovozněny úseky 518, 519 a 520 dálnice D0).
Lze však důvodně předpokládat, že po horizontu posouzení (tj. po roce 2040) dojde k navýšení intenzit dopravy a navržené dopravní řešení nebude svou kapacitou dostačovat.
Případné **dopravní řešení se 4. jízdním pruhem** umožní správci dálnice pružně reagovat na vývoj intenzit dopravy, jak v nulové variantě severní segmentu dálnice D0 tak, i po roce 2040 v případě aktivní varianty severního segmentu dálnice D0 a to bez významného dodatečného kontinuálního rozšíření stavby. Tím bude možné eliminovat negativní vliv kongescí vzniklých z nedostatečné kapacity dálnice D0.

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s bodem 23.1 VOP ve znění ZOP příslušné „Rámcové dohody na projektové práce pro střední zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“ (číslo RD 01ST-000780) dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2.

Článek I.

Předmět dodatku

1. S ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly, že předmět plnění definovaný v čl. I., odst. 1. Smlouvy a v Příloze č. 1 Smlouvy, se rozšiřuje o zpracování:

- *Projektovou dokumentaci k přeložce (komplet realizační PD dle VA911 a odsouhlasení PREdi. vč. výkazu výměr, kompletace dokladů, aktualizace vyjádření správců sítí)*
- *Kopaná sonda na vodovodu DN 1200*
- *Technická studie – prověření 3+1 pruh typ „Mnichov“*

Podrobná specifikace rozšířeného plnění je uvedena v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

2. V souladu s rozšířením plnění se objednatel a zhotovitel dále dohodli na úpravě čl. II., odst. 1. Smlouvy – Cena za poskytování služeb, v tom smyslu, že se celková cena navyšuje o **1.879.600,- Kč bez DPH**. (Technická studie 1.489.600, Přeložka PREdi 120.000,- Kč bez DPH a Kopaná sonda vodovodu 270.000,- Kč bez DPH).

Podrobnější cenová specifikace je uvedena v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

REKAPITULACE:

Celková cena plnění dle Smlouvy	25.703.435,- Kč bez DPH
Navýšení dle Dodatku č. 1	955.330,- Kč bez DPH
Navýšení dle Dodatku č.2.....	1.879.600,-Kč bez DPH
Celková cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a 2	28.538.365,- Kč bez DPH (navýšení o 11,03 %)

3. Smluvní strany se dále dohodly na doplnění čl. III., odst. 1. Smlouvy – Doba a místo plnění, a to v následujícím rozsahu:

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Technická studie – koncept	do 4 měsíců od Výzvy objednatele k zahájení tohoto plnění
Technická studie - čistopis	do 2 týdnů od odsouhlasení konceptu
Kopaná sonda na vodovodu DN 1200	Předpoklad 8/2024
Koncept VD-ZDS přeložky PREdi	Předpoklad 10/2024
Čistopis VD-ZDS přeložky PREdi	do 3 týdnů od předání souhrnného písemného stanoviska objednatele ke konceptu VD-ZDS přeložky PREdi

4. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že odměna za zpracování Technické studie bude zhotoviteli hrazena následujícím způsobem:
- 60% z ceny Technické studie bude hrazena po předání konceptu příslušného plnění,
 - 40% z ceny Technické studie bude hrazena po předání čistopisu příslušného plnění.
 - 100% z ceny kopané sondy bude hrazena po předání příslušného plnění a uzavření tohoto Dodatku č. 2
 - 100% z ceny VD-ZDS přeložky PREDi bude hrazena po předání čistopisu příslušného plnění

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Podrobná specifikace navýšení

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2024.10.03
15:03:55 +02'00'

	D0 515 Zkapacitnění na 3+1 pruh typ "Mnichov"				
	Technická studie				

	Cena celkem bez DPH			1 489 600 Kč	
	DPH 21 %			312 816 Kč	
	Cena celkem s DPH 21 %			1 802 416 Kč	

	D0 515 přeložka PRE SO 413			

	Cena celkem bez DPH			120 000 Kč
	DPH 21 %			25 200 Kč
	Cena celkem s DPH 21 %			145 200 Kč

	D0 515 Kopaná sonda vodovodu			

	Cena celkem bez DPH			270000,00
	DPH 21 %			56700,00
	Cena celkem s DPH 21 %			326700,00

Digitálně podepsal:
Datum: 06.10.2024 23:58:25 +02:00